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Informacja opisowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego inwestycji wg stanu na 30 czerwca 2004 r.
	
	Dział 600

Plan: 6.838.700 



	
	Rozdział  60004    

Plan : 130.000 zł        

                              

	1. 
	 Zakup   wiat przystankowych 

Plan : 50.000

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 r.



	2.
	Modernizacja budynku administracyjnego MPK

Plan : 50.000

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 r.



	3.
	Rekultywacja terenu bazy MPK po stacji paliw

Plan: 30.000

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 r.



	
	Rozdział 60015

Plan: 1.692.200 zł


	1.
	Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki - budowa  ul. Rybaki 

Plan : 1.257.000 zł
Podpisano kontrakt 09.02.2004r.Przekazano plac budowy 26.02.2004r.Roboty rozpoczęto 15.03.2004r. Wartość kontraktu 469.072,58 Euro, z czego środki własne 25% =117 268,15 Euro, dofinansowanie ze środków unijnych 75%= 351 804,43 euro.

W zakres prac wchodził następujący zakres robót:

-rozbiórki nawierzchni;

-wybudowanie kanału deszczowego w ulicy i do rzeki -1499,5mb

-wybudowanie 3 szt osadników i 3 szt separatorów,

-wykonanie umocnienia brzegów rzeki przy I ; II  i III  wylocie.

-wykonanie ulicy o szerokości 6,0mb i długości 1278,0 mb.tj.

-korytowanie, warstwy podsypkowe-odsączające, podbudowy z kruszyw naturalnych 

- wykonanie warstwy wiążącej mineralno- asfaltowej.

- wybudowanie 50 % chodników

Wartość robót wykonanych zafakturowanych i opłaconych na dzień 30.06.2004r wynosi : 
· ze środków niewygasłych 116 024,07 EURO = 552 695 PLN 

· ze środków pomocowych  83.936,96 Euro = 390 756 PLN

 łącznie  sfinansowano roboty kontraktowe na kwotę 199.961,03 Euro = 947.451 PLN  

Jako działanie dodatkowe została zgłoszona budowa ulicy Zamiejskiej. Dokumentacja przetargowa została zaakceptowana przez PFRR ,PARP i  ARUP  Scott Wilson. Na dzień 06.07.2004r został ogłoszony przetarg.



	2.
	Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych

Plan : 435.200 zł
W  I półroczu 2004 r  poniesiono nw. koszty:

- wycena nieruchomości  oraz czynności notarialne związane z wykupami gruntów – 2.466 zł

- wykup gruntu pod separatory na łączną kwotę  16.155 PLN

- opracowanie Studium Wykonalności do Projektu „Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży”, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży – 12.200 zł,

- opracowanie specyfikacji technicznej do Projektu „Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży” przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Inwestycyjne DOMINO – 9.070 zł,

- opracowanie Studium Wykonalności do Projektu „ Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska- II etap”, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży  - 11.500 zł,

- opracowanie Studium Wykonalności do Projektu „ System sterowania ruchem
w Al. Legionów w Łomży”, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży
- 12.200 zł,

- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego
 w Łomży – 8.540 zł .

Łączne nakłady poniesione w I półroczu 2004 r – 72.131 zł.



	
	Rozdział 60016

Plan: 5.016.500 zł


	1.
	Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II

Plan: 75.000 zł
Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy 
w wysokości 8.250 zł.

Na ogłoszony przetarg w dniu 23.06.2004r wpłynęła 1 oferta PBK sp. z o.o. z Łomży za kwotę 69.500 zł brutto i terminem realizacji do 31.07.2004r. Plac budowy przekazano w lipcu.



	2.
	Budowa ul. Obrońców Łomży

- II etap

Plan: 130.000 zł 

Na w/w zadanie odbył się przetarg w dniu 22.04.2004r - wybrano wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Karwowo, 18-520 Stawiski. Koszt inwestycji zgodnie z ofertą -129 979 zł brutto w tym 7% podatek VAT.

Plac budowy został przekazany w dniu 12 maja 2004 roku. Wykonano nawierzchnię
o długości L= 224 m (powierzchnia 1139 m²), kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 
o długości L= 150,omb ;  8 szt. wpustów z przykanalikami oraz ustawiono krawężniki na ławie betonowej. Termin realizacji do 15.07.2004r. Wartość opłaconych robót do 28.06.2004 r. na kwotę 108 962  zł



	3.
	Budowa ul. Korczaka - II etap

Plan: 184.500 zł

Na w/w zadanie odbył się przetarg w dniu 27.04.2004r – wybrano wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Koszt inwestycji zgodnie z ofertą- 183 617 zł brutto w tym 7% podatek VAT Termin realizacji  do 30.06.2004r. Plac przekazano w dniu 12.05.2004r. Inwestycję zakończono w dniu 
30 czerwca 2004 roku (protokół odbioru końcowego zadania z dnia 14 lipca 2004 roku). Wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 1435 m², krawężnik 15/30 jednowarstwowy na ławie betonowej oraz 7 szt. wpustów deszczowych wraz z  przykanalikami.

Do 30.06.04 r poniesiono nakłady w wysokości 100.989 zł.



	4.
	Budowa ul. Jednaczewskiej

Plan: 165.000 zł

Przetarg odbył się w dniu 22.06.2004r. Najkorzystniejszą ofertę przedłożył Zakład Budowlano-Drogowy ,,SJ” Szymański-Jarzabek z Zambrowa w  kwocie 130 550 zł. Plac budowy został przekazany 02.07.2004r. 

Do 30.06.04 r poniesiono nakłady w kwocie 1.700 zl związane z przygotowaniem inwestycji.



	5.
	Budowa ul. Krętej – I etap

Plan: 155.000 zł.

Zlecono opracowanie PT dla Pracowni Projektowej Jerzego Przybyłowicza  za kwotę 

10 500 zł + 22% VAT ,  łącznie- 12 810  zł  w terminie do 15.06.2004r.

Złożono zgłoszenie inwestycji do realizacji oraz ogłoszono przetarg na realizację nawierzchni ulicy, chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wodociągu. Dane techniczne ulicy:

-długość- 318 mb,  szerokość 6 mb

-obustronne chodniki szerokości 2 mb

-kanał deszczowy DN 315mm długości L =282,0mb

-przebudowy wodociągu o długości L=39,5mb. 



	6.
	Budowa ulic na osiedlu Kraska

Plan: 600.000 zł
Inwestycja obejmuje budowę ul. Kruczej  i Strusiej – II etap / środki w budżecie:
600.000 zł, w tym 420.000 zł - pozyskanie kredytu. W dniu 24.06.2004r odbył się  przetarg. Wpłynęła 1 oferta z Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego 
sp. z.oo  w  Łomży. Przetarg został unieważniony  i ogłoszony po raz drugi w BZP.

 

	7.
	Budowa ul. Kaktusowej

Plan: 100.000 zł
Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Inicjatora zgodnie z zawartą umową partycypacyjną. Inicjator pokryje 30 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej, budowy drogi z uzbrojeniem wzdłuż swoich działek /jezdnia, chodniki, parkingi, kanał deszczowy oraz przebudowa linii energetycznych nn komunalnej
 i oświetleniowej/ ; nieodpłatnie przebuduje zlokalizowany na jego działce wodociąg 
w projektowany pas drogowy/ obecnie zlokalizowany na swoich działkach/. W zakres partycypacji wejdzie wartość przekazanych przez Inicjatora działek pod pas drogowy 
/ oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 20.646 zł./

Obecnie na ukończeniu dokumentacja techniczna, którą opracowuje  biuro projektowe na zlecenie Partycypanta – Pana Korytkowskiego



	8.


	Modernizacja Alei Legionów

Plan: 1.098.000 zł
W związku z otrzymaniem subwencji w wysokości  549.000 zł  zaproponowano korektę w budżecie i przygotowano zakres do przetargu od ronda do wysokości
ul. Dmowskiego - przed Szkołą Muzyczną, bez skrzyżowania z ul. Polową. Termin przetargu – 17.08.2004r.



	9.
	Budowa ul. Marynarskiej 

Plan: 20.000 zł
Inwestycję wstrzymano do 30.08.2004r. na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej RM. 



	10.
	Budowa ul. Lipowej

Plan: 286.000 zł
Przetarg odbył się 15.06.2004r. Została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego,  ul. Sikorskiego 156 z Łomży. Wartość robót zgodnie z ofertą wynosi  279 147 zł . Plac budowy przekazano dnia 25.06.2004r.   

Początek realizacji  -   28.06.2004r. Zakończenie – 30.09.2004r.



	11.
	Budowa ul. Nowej

Plan: 15.000 zł
W dniu 21.06.2004r spisano protokół odbioru technicznego. Wykonano nawierzchnię
 z kostki Polbruk gr 8cm na warstwie odsączającej z piasku gr 15cm.Zgłoszono wniosek korekty budżetu z uwagi na wzrost kosztów inwestycji spowodowanej zmianą stawki podatku  VAT w wysokości  22%.



	12.
	Budowa ul. Chopina   

Plan: 700.000 zł
W dniu 19.05.2004r. została podpisana umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Zarządem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wspólnej budowy ul. Chopina. Zakres inwestycji został ustalony na podstawie dokumentacji technicznej oraz oględzin w terenie i obejmuje:

- realizację 1.567 m2 nawierzchni bitumicznej,

- realizację 1.606 m2  parkingów z kostki Polbruk  h=8 cm

- realizację 942 m2 chodników z kostki Polbruk  h=6 cm

- przebudowę kanalizacji deszczowej.

Spółdzielnia zobowiązała się do partycypacji w kosztach budowy w wysokości 
150.000 zł oraz pokryje różnicę pomiędzy przeprowadzonym przetargiem, a kwotą zaplanowaną w budżecie miasta. Przetarg został ogłoszony na dzień 12.07.2004r . Koszty opracowania  projektów technicznych  poniosła ŁSM w Łomży.



	13.
	Budowa ul. Harcerskiej

Plan: 200.000 zł
W dniu 20 .04.04 r odbył się przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Karwowo – Stwiski. Koszt realizacji inwestycji po przetargu - 196 379 zł brutto. Plac budowy został przekazany w dniu 5.05.2004 r. Inwestycję zakończono 
w dniu 21.06.04 r  .Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 1392,18 m², krawężniki 15/30 na ławie betonowej, kanał deszczowy z rur PVC Ø 315 mb 83,50, PVC Ø 200 mb 34,50. Odbiór końcowy odbył się 29.06.2004r.

Nakłady poniesione do 30.06.04 r – 143.603 zł.



	14.
	Budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ulic: Przykoszarowa - Al. Legionów

Plan: 708.000 zł
Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Inicjatora zgodnie z zawartą 7.01.04 r umową partycypacyjną. Inicjator pokryje 30 % kosztów budowy drogi  z uzbrojeniem /jezdnia, chodniki, kanał deszczowy/. Koszt budowy sieci sanitarnych pokryje MPWiK sp. zoo w Łomży.

Przetarg nieograniczony został ustalony na 30.07.2004 r .



	15.
	Budowa ul.Fabrycznej –II etap /od ul.Żabiej do Sikorskiego /

Plan: 60.000 zł
W I półroczu 2004 r była aktualizowana dokumentacja techniczna. Przewidywany termin zakończenia aktualizacji – I połowa lipca 2004r.


	16.
	Budowa ul. Ogrodnika – I etap

Plan: 170.000 zł
W dniu 22.06.2004r podpisano umowę z Jerzym Przybyłowiczem - właścicielem Pracowni Projektowej na opracowanie dokumentacji technicznej ul. Ogrodnika. Wartość dokumentacji - 17 324  zł . Termin opracowania - do 30.08.2004r.



	17.
	Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul. Kopernika  oraz oświetlenie Zaułka Cmentarnego 

Plan: 150.000 zł
W I półroczu 2004 r była opracowywana dokumentacja techniczna. Z uwagi na brak warunków z Zakładu Energetycznego przesunie się termin jej zakończenia, który zgodnie z umową przewidywany był na 15.06.2004r.

	18.
	Przygotowanie inwestycji, w tym : współfinansowanych  przez  UE

Plan: 200.000 zł
W I półroczu 2004 r poniesiono nakłady w wysokości 7.206 zł. Opłacono za :

- badanie ankietowe – Ankieta - transport osobowy miasta Łomży -  na potrzeby opracowania „Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży”- 6.710 zł

- kopie dokumentów dla ul.Zamiejskiej / materiały przetargowe/  - 496 zł
- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Wesołowskiego wraz 
z kanalizacją deszczową w terminie do 30.09.2004r Panu Krzysztofowi  Dmochowskiemu, prowadzącemu Usługi Geodezyjne w Łomży za kwotę 8. 425 zł  brutto.



	
	Dział 630

Plan:100.000 zł


	
	Rozdział 63001

Plan: 100.000 zł


	1.
	Zagospodarowanie terenów nad Narwią – I etap

Plan: 100.000 zł
Inwestycja została poprzedzona Konkursem na opracowanie koncepcji. Warunki “Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania przestrzennego lewego brzegu Narwi” zostały przygotowane w listopadzie 2003r. Projekt warunków konkursu został uzgodniony z Wydziałem Polityki Gospodarczej
i Inwestycji oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Warunki zostały opracowane 
w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych z dn. 10.06.1994r. (tekst jednolity 
z 2002r. Dz.U.72, poz.664 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 listopada 2002r. w sprawie konkursów na twórcze prace projektowe (Dz. U. z dn. 14 listopada 2002r.). W wyniku zmiany przepisów i wejścia
w życie ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dn.
9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177) konieczne było przygotowanie regulaminu konkursu od początku, zgodnie z nowymi przepisami. Zarządzeniem Nr 80/2004r. z dnia 15.04.2004r. Prezydent Miasta Łomża powołał sąd konkursowy “Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży” Zaproszenie do udziału w konkursie ukazało się 20.04.2004r. w Gazecie Wyborczej, Gazecie Współczesnej oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. 
Do 11.05.2004r. wpłynęło 6 kart identyfikacyjnych, na podstawie których zakwalifikowano do udziału w konkursie 5 zespołów projektowych i zaproszono je do składania pracw I etapie konkursu. W dniu 20 lipca 2004r. wpłynęło 4 koncepcje konkursowe, których ocena dokonana zostanie na posiedzeniu sądu konkursowego w dniu 27 lipca 2004r. Do drugiego-ostatniego etapu konkursu przejdą 2 zespoły, które opracują szczegółowe koncepcje Bulwarów Nadnarwiańskich.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na początek października 2004r.

I nagrodą w konkursie będzie udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust.1 pkt.2 Ustawy  Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 
z dn. 9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177) na wykonanie pełnobranżowego projektu dla przedmiotowego zadania na podstawie koncepcji szczegółowej. Ponadto przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł dla uczestnika zakwalifikowanego do II etapu konkursu.



	
	Dział 700

Plan: 1.097.300 zł


	
	Rozdział 70004 

Plan: 897.300 zł


	1.
	Zakupy inwestycyjne MPGKiM

Plan: 897.300

Przekazana  dotacja celowa w wysokości 34.160 zł została przeznaczona przez 
MPGKi M  ZB. na zakup opracowania kolorystyki elewacji budynków komunalnych na tle pierzei ulic miejskich. Opracowanie posłuży wnioskowi o dofinansowanie 
z Funduszy Strukturalnych projektu pn.: „ Modernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w centrum Łomży”.

Ponadto planowane są zakupy sprzętu i samochodów dostawczych:

· przetarg na zakup 2 samochodów dostawczych przeprowadzono w dniu 27.04.2004 r. Wybrano ofertę firmy Auto Zawadzki  sp. z o.o. na kwotę 188 tys. zł . Umowę zawarto w dniu 5 maja 2004 r. Termin dostawy   30.06.2004 r.
· przetarg na dostawę zamiatarki ulicznej przeprowadzono w dniu  16.06. 2004 r. Wybrano ofertę Wytwórni Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z .o.o 
z Łodzi  za kwotę 619.943 zł  Umowę  na dostawę zawarto 1 lipca 2004 r. Dostawa planowana jest do 1.10.2004 r. 



	
	Rozdział 70095

Plan: 200.000 zł


	1.
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych budynków komunalnych

Plan: 200.000 zł
Temat będzie kontynuowany w II półroczu 2004 r.



	
	Dział 710

Plan: 190.000 zł


	
	Rozdział 71015

Plan: 30.000 zł


	1.
	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Plan: 30.000 zł
Na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonano zakupu samochodu  FIAT  PUNTO za sumę 29.851 zł.



	
	Rozdział 71095

Plan: 160.000 zł


	1.
	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego §6010

Plan: 160.000 zł
W I półroczu 2004 r nie poniesiono nakładów finansowych.



	
	Dział 750

Plan: 1.210.000 zł


	
	Rozdział 75023 

Plan:  1.210.000 zł


	1.
	Modernizacja i remont starej części Ratusza 

Plan: 1.000.000 zł
Opóźniają się prace projektowe, które wykonuje Miastoprojekt Lublin sp.zoo.
Termin opracowania dokumentacji technicznej minął 20.04.2004r. Dokumentacja przekazana w I  połowie lipca br.


	2.
	Usprawnienie systemu zarządzania Urzędem Miejskim

a/ zakupy inwestycyjne UM

b/ zakup samochodu osobowego

Plan: 210.000 zł
Za kwotę 86.753 zł zakupiono służbowy samochód osobowy marki „Skoda 3U Superb”. Zakupu tego dokonano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Auto zostało zarejestrowane. 
13.05.04 r .



	
	Dział 754

Plan: 600.000 zł


	
	Rozdział 75411

Plan: 550.000 zł


	1.
	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych  dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej

Plan: 400.000 zł
Kwota 400.000 zł  została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku jako przedpłata na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Przetarg na zakup samochodu będzie organizowany przez KW PSP w Białymstoku.



	2.
	Rozbudowa miejskiego stanowiska kierowania

Plan: 100.000 zł
Dotacja w wysokości 100.000 zł jest przeznaczona na remont i modernizację oraz wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z przekazanej dotacji wykorzystano kwotę 61.130 zł. Pozostała suma w wys. 38.870 zł przekazanej dotacji będzie wykorzystana w lipcu 2004 r – przy opłacie faktury końcowej za roboty jw. przez KM PSP w Łomży.



	3.
	Zakup specjalistycznego samochodu dla KPSP

Plan: 50.000 zł
Dotacja 50.000 zł wynika z porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Łomża a Urzędem Gminy Piątnica na dopłatę do zakupu samochodu ciężkiego gaśniczego. Zostanie ona przekazana w II półroczu 2004 r.



	
	Rozdział 75495 

Plan: 50.000 zł


	1.
	Monitoring miasta

Plan: 50.000 zł
W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych na wdrażanie monitoringu 
w mieście.



	
	Dział  801

Plan: 1.000.000 zł


	
	Rozdział  80110

Plan: 1.000.000 zł


	1.
	Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 
Plan: 1.000.000 zł
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży. Projekt będzie polegał na wykonaniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych (docieplenie stropodachu i dachu, wymiana okien, docieplenie ścian) oraz przystosowanie obiektu do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. 

W 2004 r miasto Łomża z własnych środków rozpoczęło I etap - proces termomodernizacji obiektu - segmentu B. Jako kontynuację projektu przewidujemy dalszą modernizację w ramach II etapu - segmentów A,C,D,E wraz z łącznikami przy dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych / 75 % kosztów/.

Przyjęte rozwiązania techniczne są rozwiązaniami optymalnymi w zakresie termomodernizacji. Poprzedzone zostały stosownymi ekspertyzami tj. audytami wykonanymi w roku 2000 i 2003. Realizacja modernizacji zapewni docieplenie obiektu, zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów utrzymania placówki oraz poprawi stan techniczny szkoły. W konsekwencji realizacja Projektu zapewni właściwe warunki nauki dla młodzieży szkolnej, również dla młodzieży niepełnosprawnej oraz odpowiednie warunki pracy dla personelu.

W I półroczu 2004 r nie poniesiono nakładów inwestycyjnych.

Inwestycja została przygotowana do realizacji, dokumentacja została opracowana, zgłoszenie zamiaru wykonania robót złożono w dniu 4.06.2004 r.

Przetarg na termomodernizację segmentu B ogłoszono w BZB Nr 93/2004 na dzień 27.07.2004 r.


	
	Dział 852

Plan: 43.383 zł


	
	Rozdział  85212

Plan: 19.383 zl


	1.
	Zakup komputerów i oprogramowania dla Wydziału Polityki Społecznej UM

Plan: 19.383

Zakupiono w trybie zapytania o cenę niżej wymienione komputery:

- AMD Athlon 2000+/256MB/Napęd Fdd 1.44/SVGA-Lan   zintegrowane/DDR/CDRW/ATX/HDD40GB/Klawiatura/Mysz PS2/Monitor 
 17”/System Windows XP Home – 15.467,90 zł,

- Drukarka LaserJet 1150 – 2.784,18 zł,

- Oprogramowanie Office XP Basic 2003- 1.037,00 zł.

- Oprogramowanie Amazis- 59,92 zł .

Łączne koszty wyniosły 19.349 zł.



	
	Rozdział  85219 § 6050

Plan: 24.000 zł


	1.
	Zakup komputerów dla MOPS-u

Plan: 24.000 zł
W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.



	
	Dział 900

Plan: 16.084.346 zł


	
	Rozdział 90001

Plan: 13.424.310 zł


	1.
	System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin 

Plan: 12.446.240 zł
Projekt „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin” jest realizowany  z udziałem środków  z Funduszu PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza.


W bieżącym roku w trakcie realizacji projektu uzyskaliśmy dodatkowe środki na współfinansowanie projektu z Unii Europejskiej  i w dniu 13 lutego 2004 r. zostało podpisane Addendum do  kontraktu  zwiększające udział środków z UE do wysokości 2.381 040,53€. W wyniku zaakceptowania przez Komisję Europejską  zwiększonego  dofinansowania do projektu do 75 % wartości kontraktu .

Ponadto uzyskano  w czerwcu br. dodatkowy limit  środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w wysokości 284 127 PLN.

Aktualny udział źródeł finansowania dla projektu jest następujący : 

Wartość kontraktu  : 

·  3.174.720 €

środki UE         2.381.040,53 €

budżet państwa      365 743,25 €

budżety gmin        427 936,93 €          

Kontrakt jest realizowany przez konsorcjum firm :

Budimex  SA , Budimex Dromex i  Cestar sj. Szczecin.

Menagerem Projektu jest Zarząd Biblioteki Uniwesytetu Warszawskiego Sp. z o.o 
z Warszawy.

Roboty są realizowane na wszystkich zadaniach tego projektu.

Sfinansowano od początku realizacji do końca I półrocza :

na kwotę  1.150 286,42 Euro   = 5.269.407 zł
· z  UE           457 533,98 €     =      2.081.907 PLN       
· z budżetu państwa  303 276,94 €  = 1.400.000 PLN
· z budżetów gmin   389 475,50 € = 1.787.500 PLN
w tym

gmina Łomża  396.678 PLN

gmina Piątnica 793.670 PLN

miasto Łomża 597.152 PLN 

 wydatki sfinansowane w roku bieżącym wynoszą 2.756.789 zł
· z UE 140.061,98 Euro  =   622 489  zł 
· z budżetu państwa     254 607,93 Euro  = 890 tys. zł 
· z budżetu gmin 208.410,39 Euro = 1.244.300zł 
w tym 
gmina Łomża    61.788PLN
gmina Piątnica 585.360 PLN

miasto Łomża 597.152 PLN

Dotychczas zrealizowano następujące roboty:

gmina Piątnica

· przewierty 2 szt pod  Narwią, 2szt pod rozlewiskiem Narwi

· przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej z Piątnicy pomiędzy rzeką Narwią i oczyszczalnią - rurarz Dn=225 i 280 PE zrealizowano w całości, zakończono montaż pompowni P1  oraz komory SR1 i SR2 na  przewodzie tłocznym., przyłacza 12 %

· zrealizowano  1140   m  kanalizacji grawitacyjnej w Piątnicy Dn=200, 250, 315 mm PCV, pompownia przy szkole

· Czarnocin wodociąg dn=160 L=2940  kanalizacja Dn=110 L=2600

 tym w roku bieżącym 

zakończono i uruchomiono przepompownię   w Piątnicy 

wykonano 390  mb kanalizacji sanitarnej w Pątnicy i przyłącza   i ww. roboty  w Czarnocinie 

gmina Łomża

· kolektor tłoczny kanalizacji ciśnieniowej  ( średnica Dn=40, 50, 63, 75, 110 mm) ok.  4100  mb oraz zamontowano 139 szt studni przepompowni przydomowych wraz z przyłączami i pompami  

·  w tym  w roku bieżącym

     900 mb kanalizacji ciśnieniowej  i 41 studni , 139 pomp i przyłączy kanalizacji 

     sanitarnej

Miasto Łomża

 Ul. Wąska 

· 730 mb wodociągu Dn=110 PCV 
·  w tym  w roku bieżącym 80 mb wodociągu , kanalizacja sanitarna 441  mb dn=200, kanalizacja deszczowa l=310  mb dn=400

ul. Szosa Zambrowska 

· 425 m wodociągu,
·  w tym  w roku bieżącym  35 mb wodociągu oraz 

·  kanalizacja deszczowa ok. 630 mb

ul. Poznańska 
ok. 140 m kanalizacji sanitarnej Dn=500 w  ul. Poznańskiej, 1200 mb dn=400, 320  dn=300, 180 mb dn=250 -  wszystkie roboty realizowano w 2004 r.
ul. Zdrojowa 

· 500 mb kanalizacji deszczowej, sanitarnej – 700 mb oraz przewód tłoczny  - 190 mb 
· w  tym  w roku bieżącym 

· ok. 400 mb kanalizacji deszczowej  i 600 mb kanalizacji sanitarnej

· na magistrali ok. 720 m rurociągu Dn=300 i ok. 3600 m rurociągu Dn=400
·  w tym w roku bieżącym 
· 150 mb rurociągu Dn 300 i 1.800 rurociągu Dn 400
Ponadto  poniesiono koszty za obsługę  Menagera Projektu w bieżącym roku  na kwotę  119.272 zł   w tym 

Gmina Łomża  15 505 zł

Gmina Pątnica 29.818 zł

Miasto Łomża 73.949 zł 

 oraz wykupy , dokumentację  i odszkodowania  na łączną kwotę 29 193zł.

Wydatki ogółem  sfinansowane w bieżącym roku 2.905.254zł , po uwzględnieniu
wykorzystania  środków niewygasających  z 2003 r. wykonanie finansowe wynosi 1.985.393 zł.


	2.
	Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach projektu „Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży”  PHARE 2003 ESC              
Plan: 837.270 zł
Projekt  był przewidziany do rozpoczęcia w  roku bieżącym. Dokumentacja techniczna inwestycji została przygotowana przez MPWiK Sp. z.o.o. w Łomży. Dokumentacja przetargowa została opracowana przez Menagera Projektu, którym jest Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Sp. z.o.o. w Warszawie.   Dokumentacja przetargowa podlega zatwierdzeniu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Dokumentacja przetargowa została opracowana  i złożona do zatwierdzenia w  kwietniu br. , jednak nie uzyskała zatwierdzenia.  Aktualnie jest 
w trakcie poprawiania po kolejnych uwagach  firmy ARUP  i ponownie zostanie złożona do Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE do uzgodnienia w I połowie sierpniu br.  



	
	Rozdział 90002

Plan: 2.200.000 zł


	1.
	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie

Plan: 2.200.000 zł
Dokumentacja techniczna została opracowana przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno –Usługowe Inżynieria  PROEKO  sp. zoo z W-wy  i dostarczona w dn.  10 maja 2004 r. 
Koszt dokumentacji  66 490zł.  W dniu 2 czerwca br. złożono wniosek o pozwolenie na budowę, które uzyskano 16 lipca br.  Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Projekt obejmuje budowę nowej kwatery składowiska odpadów na X sektorze będzie częściowo zagłębiona, otoczona groblą ziemną o wysokości 1 m npt. i podzielona na dwie części szczelną groblą glinową o wysokości 2 m. Część 1 kwatery będzie przeznaczona do składowania odpadów komunalnych i innych dopuszczonych do składowania wspólnie z komunalnymi w stanie niesegregowanym. (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r w sprawie rodzajów odpadów , które mogą być składowane w sposób nieselektywny). Część 2 kwatery będzie przeznaczona do składowania odpadów budowlanych, zawierających azbest. Dno  i skarpy części 1 kwatery będą odizolowane od środowiska gruntowo-wodnego za pomocą : naturalnej bariery geologicznej o miąższości min. 1 m, lub sztucznie wytworzonej bariery geologicznej z gruntu spoistego (gliny) o grubości min. 0,5 m oraz syntetycznej przesłony z geomembrany PEHD gładkiej o gr. 2 mm  ( o gwarantowanej szczelności na 20 lat), ułożonej bezpośrednio na barierze geologicznej . Geomembrana będzie zabezpieczona przed uszkodzeniem od góry geowłókniną syntetyczną. Skarpy 
i dno kwatery będą zdrenowane za pomocą drenażu warstwowego z piasku rzecznego 
o grubości 0,5 m oraz wbudowanego w niego drenażu rurowego z rur perforowanych PEHD. Wody odciekowe z części 1 kwatery zostaną usunięte i unieszkodliwione. Poza kwaterą składowiska zbieracze główne , jako rury pełne , będą odprowadzały wody odciekowe do studzienek kontrolnych z PEHD Dn 1000 mm w sposób uniemożliwiający przedostawaniu się gazu składowiskowego poza kwaterę 
(zasyfonowanie wylotu) i dalej do pompowni wód odciekowych i zbiorników retencyjnych. Przyjęto wybudowanie na dnie składowiska 8 studni odgazowujących. Składowanie odpadów nastąpi zgodnie z zatwierdzoną  i prowadzoną instrukcją eksploatacji. Technologia deponowania odpadów na składowisku w części 1 kwatery będzie spełniała następujące wymagania: odpady będą składowane w sposób uporządkowany, na wyznaczonych działkach roboczych, tworzących dwa pasy robocze, eksploatowane naprzemianlegle. Opady po wyładowaniu z samochodów będą rozplantowywane kompaktorem cienkimi warstwami (grubość 25-30 cm).W celu zminimalizowania rozwiewania lekkich frakcji odpadów podczas rozładunku  (papier, folie) działka robocza zostanie wygrodzona od strony zewnętrznej składowiska przestawnym płotem o konstrukcji  z rur stalowych ocynkowanych  i rozpostartej siatki rybackiej .Technologia deponowania odpadów budowlanych , zawierających azbest, będzie spełniać nw. wymagania: odpady niebezpieczne będą składowane w sposób uporządkowany na wyznaczonej części 2 kwatery; każdorazowo po zdeponowaniu porcji odpadów ich powierzchnia będzie natychmiast przykryta folią PEHD lub warstwą gruntu mineralnego o gr. 20-25 cm. Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomie 2 m poniżej powierzchni otaczającego terenu , a następnie powierzchnia zdeponowanych odpadów zostanie przykryta warstwą gruntu mineralnego o gr. 2 m. Przewidywany efekt ekologiczny- wysypisko o pojemności geometrycznej – 87.905 m3 oraz powierzchni 2,44 ha.

W I półroczu 2004 r dokonano korekty budżetu w związku z wyliczeniem ostatecznym  kosztów realizacji zaprojektowanej  kwatery .

Miasto wystąpiło z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o udzielenie pożyczki w wysokości 1.540.000 zł.

Przetarg został ogłoszony na 16.08.2004 r. w BZB Nr 104 dn.29.06.2004r. 

	
	Rozdział 90015

Plan: 40.000 zł


	1.
	Budowa punktów oświetleniowych

Plan: 40.000 zł
W I półroczu 2004 r nie poniesiono nakładów .



	
	Rozdział 90095

Plan: 420.036 zł


	1.
	Budowa cmentarza komunalnego- I etap

Plan: 420.036 zł
W dniu 27.05.2004 r. rozstrzygnięto przetarg  na wykonanie ogrodzenia i odcinków wodociągu, kanalizacji deszczowej i alei  cmentarza. Wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Zieja” Karwowo Gm. Stawiski. Wartość inwestycji 409 420,70 zł, 
w tym 22% podatku VAT. Przekazanie placu budowy nastąpiło 11.06.2004r. Do 30.06.2004r wykonano wodociąg i kanalizację deszczową w głównej alei 
 z podłączeniem do studni w ulicy Przykoszarowej.



	
	Dział 921

Plan: 35.000 zł


	
	Rozdział 92116

Plan: 10.000 zł


	1.
	Zakupy  Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Plan: 10.000 zł
Bibliotece Publicznej przekazano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera z oprzyrządowaniem.



	
	Rozdział 92120

Plan: 25.000 zł


	1.
	Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych

Plan: 25.000 zł
Kwota 25.000 zł zostanie przekazana dla Kościoła Rektoralnego Pw. Najświętszej Marii Panny w Łomży  na prace remontowo – konserwacyjne obiektu.



	
	Dział 926

Plan: 794.000 zł


	
	Rozdział 92695

Plan: 794.400 zł


	1.
	Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul. Konstytucji 3 Maja 

Plan: 544.400 zł
Projekt obejmuje budowę zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, usytuowanych na osiedlu Konstytucji 3 Maja, w części południowej miasta Łomża. Wielkość obszaru netto inwestycji to około 2 ha terenu po byłej strzelnicy wojskowej, otoczonego wałami. Obiekt dzieli się na dwie części: sportową i rekreacyjną. 

Część sportowa obejmuje: 

- boisko do piłki ręcznej o pow. 968 m2 ze sztucznej trawy,

-boisko uniwersalne (koszykówka, siatkówka, mini koszykówka) o pow. 666 m2
 o nawierzchni poliuretanowej lub akrylowej, 

-dwa korty tenisowe o pow. 670 m2 każdy, o nawierzchni poliuretanowej lub akrylowej,

-boisko do siatkówki plażowej o pow. 468 m2 o nawierzchni naturalnej z obrzeżem umożliwiającym przeznaczenie w okresie zimowym na lodowisko,

-tor rowerowy o powierzchni 621 m2, 

-zespół ścianek i skałek wspinaczkowych o wysokości 3m,

-ścieżkę rowerową na koronie wału otaczającego teren inwestycji o szerokości 2m
 z barierkami ochronnymi w miejscach niebezpiecznych o powierzchni 621 m2,

-zespół sanitarny przy scenie.

Część rekreacyjna obejmuje: 

- scenę z zadaszeniem z widownią na 250 miejsc oraz z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 631 m2; 

- plac i urządzenia do jazdy na deskorolkach z zestawem ramp o wys. 75-125 cm; 

- linię zjazdową; 

- górkę saneczkową o dł. zjazdu 42m; 

- plac zabaw dla dzieci młodszych z zestawem zabawek.

Program zespołu terenowych obiektów sportowych powstał w wyniku zapotrzebowania mieszkańców na takowe obiekty. Program konsultowany był
 z przedstawicielami mieszkańców, poprzez Radę Osiedla nr 12 w Łomży. 

W celu realizacji projektu przyjęto rozwiązania techniczne i technologiczne w oparciu 
o wydane warunki techniczne oraz uzgodnienia. Zastosowane rozwiązania techniczne dla obiektów sportowych wynikają z badań geologicznych i są uwarunkowane istniejącym ukształtowaniem terenu. Wszystkie rozwiązania spełniają wymogi 
w zakresie projektowania terenowych obiektów sportowych i zostały uzgodnione
 z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu. 

Lokalizację poszczególnych elementów obiektu warunkowały istniejące:

- wymiary terenu, tj. odległości pomiędzy wałami w niecce po byłej strzelnicy - 
w zakresie usytuowania poszczególnych boisk i amfiteatru,

- dodatkowo, możliwość zabezpieczenia zespołu ogrodzeniem kortów tenisowych - 
w zakresie lokalizacji kortów w zachodniej, najdalej wysuniętej części zespołu,

- kształt zachowanych jako dziedzictwo kulturowe wałów po byłej strzelnicy - 
w zakresie ścieżki rowerowej, górki saneczkowej, skałek i liny zjazdowej.

Wybór tworzyw sztucznych jako nawierzchnie boisk i elementów rekreacyjnych podyktowany był:

- wymaganiami w zakresie standardów (trwałości) nawierzchni intensywnie użytkowanych,

- niższymi kosztami utrzymania nawierzchni, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Wybór technologii tradycyjnej trwałej, z elementami nowoczesnego rozwiązania zadaszenia sceny (zaplecze zespołu i scena) pozwala eksploatować obiekt bez ponoszenia zwiększonych kosztów na bieżącą konserwację. Zaplecze zespołu zaprojektowano o wielkości niezbędnej do obsługi zarówno sceny jak i obiektów sportowych.

Przyjęto następujące rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne:

- zespół terenowych urządzeń sportowych usytuowano wzdłuż głównego ciągu pieszego połączonego z osiedlowymi ciągami pieszymi i dojazdami; 

- na koronie wału zaprojektowano ścieżkę rowerową, w środkowej części zlokalizowano scenę z zadaszeniem (amfiteatr) wraz z zapleczem;

- wokół zespołu terenowych urządzeń sportowych zaprojektowano modernizację dojazdów osiedlowych oraz modernizację i rozbudowę parkingów,

- wzdłuż południowo-zachodniej granicy zespołu terenowych urządzeń sportowych zaprojektowano dojazd przeciw pożarowy.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych  w latach 2005-2006. Planowany jest też udział środków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa poniosła koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej obiektu.

	2.
	Modernizacja stadionu miejskiego - I etap

Plan: 250.000 zł
Opracowano ocenę techniczną wałów wraz z koncepcją umocnienia za kwotę 18 300 zł. Ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowego projektu do celów lekkoatletycznych i piłki nożnej – II liga. Otwarcie ofert 28.06.2004r.Wybrano ofertę Zespołu Usług Projektowych sp. z o.o z Sochaczewa za kwotę 115.900 zł.




























Informacja z realizacji �planu rzeczowo-finansowego inwestycji �w   I  półroczu 2004 r 
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