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Informacja z realizacji  planu rzeczowo-finansowego inwestycji wg stanu  na  31 grudnia  2004 r

Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji

                          Urzędu Miejskiego
Informacja opisowa z wykonania planu rzeczowo – finansowego inwestycji 
wg stanu na  31 grudnia  2004 r.

Dział 600

Plan: 10.536.700 zł 

Rozdział  60004    

Plan : 219.060 zł        

1.Zakup wiat przystankowych.

Środki finansowe w wysokości 50.000 zł zostały przesunięte Uchwałą Rady Miejskiej Nr 237/XXXVI/04 z dnia 26.08.2004r. na pozycję dot. modernizacji budynku administracyjnego MPK

2.Modernizacja budynku administracyjnego MPK

Plan : 130.000 zł

3 sierpnia 2004 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie modernizacji budynku. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo „Roboty Ogólnobudowlane, Konserwacja Zabytków  A.J. Wszeborowski” za kwotę  – 113 373,21 zł brutto. Roboty zostały zrealizowane.

Zakres robót wykonanych:

· rozbiórka i wykonanie nowego dachu o pow. 412,82 m2

· ocieplenie stropu o pow. 268,42 m2

· izolacja pozioma budynku – iniekcja krystaliczna – 600 otworów

· izolacja pionowa fundamentów – 95,98 m2

· izolacja odgromowa budynku

3. Rekultywacja terenu bazy MPK po stacji paliw

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł zostały przesunięte Uchwałą Rady Miejskiej Nr 237/XXXVI/04 z dnia 26.08.2004r. na pozycję dot. modernizacji budynku administracyjnego MPK

4.Przygotowanie dokumentacji na modernizację bazy MPK

PLAN- 89.060 zł

Dokumentacja projektowa na modernizację bazy zawiera:

1) odwodnienie bazy z separatorami, 

2) modernizację nawierzchni zajezdni,

3) modernizację stacji paliw,

4) modernizację sieci i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych.

Dokumentacja obejmuje zakres II etapu zadania objętego dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych. Dokumentację wykonało Przedsiębiorstwo Studiów Projektów Realizacji  
i Wykonawstwa Inwestycji „AKSET” Spółka z o. o. Białystok wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego.       

Rozdział 60015

Plan: 4.223.980

1. Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki - budowa  ul. Rybaki 

Plan : 2.421.480 zł

9 lutego 2004 roku podpisano umowę z Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Łomża  i  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “Zieja.” .

Plac budowy przekazano 26 lutego 2004 roku. Roboty rozpoczęto 15 marca 2004 roku. 

20 sierpnia 2004 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji. W ramach aneksu do protokołu odbioru końcowego z dnia 10 września2004 roku wykonano dojazdy do Centrum Rehabilitacji Caritas.

 Zrealizowano następujący zakres robót:

 -  rozbiórki nawierzchni;

- wybudowano kanał deszczowy w ulicy i do rzeki wraz z trzema wylotami o długości 1572mb 

- wybudowano 3 szt osadników i 3 szt separatorów,

- wykonano  umocnienia brzegów rzeki przy I ; II  i III  wylocie o długości 190 mb.

-wykonano  ulicę o szerokości 6,0mb i długości 1278,0 mb.o nawierzchni asfaltowej.

- wybudowano chodniki  z kostki polbruk o pow.5090,6m2

- wybudowano wjazdy i dojazdy z kostki polbruk o pow. 2194m2

 Wartość wykonanych robót: - 463 513,50 EURO (2 096 208,27 PLN); w tym dotacja - 347 635,12 EURO (1 572 156,20PLN), środki własne - 115 878,38 EURO  (524 052,07  PLN).

             W ramach działania dodatkowego wybudowano ulicę Zamiejską, którą odebrano w dniu 30września 2004 roku. Zakres wykonanych i odebranych robót:

1. Przebudowano wodociąg o długości -441,2mb

2. Przebudowano kable energetyczne SN -15kV i N.N o łącznej długości 661,00mb

3. Wybudowano kanalizację sanitarną o długości - 473,60 mb,

4.Wybudowano kanalizację deszczową o długości 590,80 mb, 24 wpusty deszczowe wraz
   z przykanalikami 

5. Wykonano odcinek górny nawierzchni drogowej o długości: 248,50 mb i szerokości 6,0 mb
 o powierzchni 1725,00 m2 o konstrukcji:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltu 5 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltu 9cm 

-podbudowa z kruszywa łamanego warstwa 15 cm, 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr 20 cm 

-chodniki z kostki polbruk gr 6 cm pow.505,0m2 i wjazdy z kostki polbruk gr 8 cm o pow.245m2

6. Wykonano nawierzchnię odcinka dolnego o powierzchni 941,60 m2

-  konstrukcja drogi i chodników - trylinka –kostka betonowa sześciokątna gr 12 cm

-chodniki i wjazdy z kostki betonowej sześciokątnej H=12 cm o pow.407,1m2 

Wartość wykonanych robót na zadaniu rozszerzającym:- 295 835,31 EURO (1 310 343,34 PLN) w tym dotacja 113 182,65 EURO (501 319,91PLN), środki własne 182 652,66 EURO
(809 023,43PLN). Łączna wartość zadania- 759.338,81 EURO (3.406.552 PLN), w tym łączne dofinansowanie z UE – 460.818 EURO (2.073.476 PLN). Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę.

Przedsięwzięcie zostało rozliczone drukami OT na kwotę 3.823.233 zł (łącznie z nakładami z lat poprzednich).

2. Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych

Plan : 345.200 zł

W 2004 r poniesiono nw. koszty na inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych:

· Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży:

- wycena nieruchomości  oraz czynności notarialne związane z wykupami gruntów - 9.387 zł

- wykup gruntu pod separatory na łączną kwotę – 71.654 zł

- opracowanie w 2004 r dokumentacji technicznej -  59.016 zł, 

- opracowanie studium wykonalności – 12 200 zł

- opracowanie Oceny oddziaływania na środowisko – 14 945 zł

· Renowacja  zabudowy centrum miasta Łomży – I etap

- opracowanie studium wykonalności – 10 980 zł

- opracowanie  w 2003 r. audytów energetycznych – 16 104 zł

- projekt kolorystyki elewacji budynków komunalnych – 34 160 zł

· Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych na osiedlu Konstytucji 3 Maja 
w Łomży

- dokumentacja techniczna została opracowana przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową

- opracowanie studium wykonalności – 12 200 zł

· Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży

- opracowanie w 2003 r dokumentacji technicznej – 97 214 zł, 

- opracowanie studium wykonalności – 8 540 zł

· Nadnarwiański ciąg komunikacyjny - ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska

- opracowanie studium wykonalności – 10 000 zł

- dokumentacja techniczna – 67 269 zł

· Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - etap I

- opracowanie studium wykonalności – 7500 zł

· Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 -Al.Legionów - etap I

- opracowanie studium wykonalności – 10 000 zł

- dokumentacja techniczna – 29 400 zł

· Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej - ul.Poznańska - II etap

- opracowanie studium wykonalności – 11 500 zł

- dokumentacja – 121 980 zł

· Modernizacja węzła ulic Szosa Zambrowska, Polowa, Zawadzka i Giełczyńska 
w Łomży

- opracowanie studium wykonalności – 7 500 zł

- dokumentacja techniczna – 46 360 zł

· Modernizacja węzła ulic Szosa Zambrowska, Polowa, Zawadzka i Giełczyńska 
w Łomży

- opracowanie studium wykonalności – 7 500 zł

- dokumentacja techniczna – 46 360 zł

· Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic, Polowa, Zawadzka i Giełczyńska w Łomży

- opracowanie studium wykonalności – 7 500 zł

- dokumentacja techniczna – 46 360 zł 

· Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic.
- opracowanie studium wykonalności – 10 980 zł

- Zintegrowany Program Gospodarki Transportowej miasta Łomża na lata 2004 – 2008
    –  50.630 zł

· Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin II etap

- Całość dokumentacji i studium wykonalności opracowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Ponadto :

-opracowanie Studium Wykonalności do Projektu „ System sterowania ruchem w Al. Legionów
 w Łomży”, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży
- 12.200 zł,

-opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego, oprac. Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży – 8.540 zł .
3. Modernizacja węzła ulic Szosa Zambrowska, Polowa, Zawadzka, Giełczyńska

Plan: 1.457.300 zł

Przetarg na wykonanie dokumentacji odbył się 16 stycznia 2004 roku. Dokumentację opracował 
i dostarczył w maju br. inż. Zygmunt Bieryło z Białegostoku. Koszt opracowania 47.056 zł.  Na środkach niewygasłych 2004 r pozostała do dyspozycji w 2005 r kwota 1.457.300 zł .

Rozdział 60016

Plan: 6.093.660 zł

1. Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II

Plan: 69.500 zł

Inwestycja była realizowana z udziałem środków Społecznego Komitetu Budowy 
w wysokości 8.250 zł.

Przetarg ogłoszony 23 czerwca 2004 roku wygrało PBK sp. z o.o. z Łomży za kwotę 69.500 zł . Inwestycja została wykonana w terminie i odebrana 10 sierpnia 2004 roku. oraz rozliczona drukami OT  na  ww kwotę.

2. Budowa ul. Obrońców Łomży- II etap

Plan: 130.000 zł 

22 kwietnia 2004 roku odbył się przetarg który wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Karwowo, 18-520 Stawiski za kwotę -129 979 zł brutto.

Plac budowy został przekazany 12 maja 2004 roku. Wykonano nawierzchnię
o długości L= 224 m (powierzchnia 1139 m²), kanał deszczowy z rur PVC Ø 300 
o długości L= 150,omb;  8 szt. wpustów z przykanalikami. Nawierzchnia została wykonana 
z kostki sześciokątnej w krawężnikach na ławie betonowej. W dniu 15 lipca 2004 roku nastąpił odbiór końcowy inwestycji. Wartość zrealizowanej inwestycji – 129.979 zł. Inwestycja dofinansowana z  Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

3. Budowa ul. Korczaka - II etap

Plan: 177.735 zł

27 kwietnia 2004 roku odbył się przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży na kwotę 183 617 zł brutto. Inwestycję zakończono 30 czerwca 2004 r (protokół odbioru końcowego zadania z 14 lipca 2004 roku). Wykonano nawierzchnię z masy mineralno-bitumicznej o powierzchni 1435 m², krawężnik 15/30 jednowarstwowy na ławie betonowej oraz 7 szt. wpustów deszczowych wraz z  przykanalikami. Wartość inwestycji – 177.735 zł. Inwestycja dofinansowana z Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestycja została rozliczona drukami OT  na ww kwotę. 

4. Budowa ul. Jednaczewskiej

Plan: 243.114 zł

22 czerwca 2004 roku odbył się przetarg, który wygrał Zakład Budowlano-Drogowy ,,SJ” Szymański-Jarzabek Zambrów za kwotę 130.550,20 zł. Wykonano nawierzchnię z kostki sześciokątnej na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej w krawężniku betonowym  o powierzchni 1275m2 oraz roboty dodatkowe (wartość 6961,24 zł) - budowa studni i trzy wpusty deszczowe. 2 września 2004 roku dokonano odbioru końcowego nawierzchni ulicy. Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 137 511,44 zł brutto. Inwestycja została dofinasowana z Kontraktu Wojewódzkiego, w związku z tym ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni chodników. W dniu 20 sierpnia 2004 roku odbył się przetarg, który wygrał Zakład Budowalno-Drogowy „SJ” Szymański Jarząbek z Zambrowa za kwotę 103 861,78 zł.  28 października 2004 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji. Wartość inwestycji 103.861,78 zł. Łącznie koszt budowy ulicy Jednaczewskiej wraz z chodnikami i wjazdami wyniósł 243.073zł. 

Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

5. Budowa ul. Krętej – I etap

Plan: 460.000 zł.

Pracownia Projektowa Jerzy Przybyłowicz wykonała i przekazała 15.06.2004 r dokumentację na ulicę za 12 810,0 zł brutto. 7 września 2004 roku odbył się przetarg, który wygrał Zakład Budowlano-Drogowego „SJ” Szamański-Jarząbek Zambrów ul. Sitarska 20 na kwotę brutto 440.859,10 zł.

Dane ulicy:

długość = 318 mb,  szerokość 6 mb

kanał deszczowy DN 315mm długości L =282,0mb.

przebudowy wodociągu o długości L=39,5mb. 

24 listopada dokonano odbioru końcowego. Poniesione koszty- 455.995 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

6. Budowa ulic na osiedlu Kraska- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego– opis w  poz. 15

 7. Budowa ul. Kaktusowej

Plan: 208.766 zł

Inwestycja była realizowana z udziałem środków Inicjatora zgodnie z zawartą umową partycypacyjną. Inicjator pokrywa 30 % kosztów opracowania dokumentacji technicznej, budowy drogi z uzbrojeniem wzdłuż swoich działek /jezdnia, chodniki, parkingi, kanał deszczowy oraz przebudowa linii energetycznych nn. komunalnej i oświetleniowej/; Ponadto Inicjator nieodpłatnie przebuduje zlokalizowany na jego działce wodociąg w projektowany pas drogowy/. W zakres partycypacji weszła również wartość przekazanych przez Inicjatora działek pod pas drogowy, oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 20.646 zł.

21 lipca 2004 roku otrzymano dokumentację techniczną, którą opracowało biuro projektowe na zlecenie Partycypanta – Pana Korytkowskiego. Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej podział działek pod ulicę 2 września 2004 roku zgłoszono zamiar przebudowy ulicy Kaktusowej.

21 października 2004 roku. odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Kaktusowej na odcinku 89 m od skrzyżowania z ulicą Makową. Wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży za 160.212,35 zł brutto i terminem wykonania do
31 grudnia 2004 roku. 4 listopada 2004 roku przekazano plac pod realizację w/w inwestycji. Inwestycja została zakończona w 2004 r. Łączne koszty- 205.859 zł.

Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę.  

8. Modernizacja Alei Legionów

Plan: 1.185.160 zł

W związku z otrzymaniem subwencji w wysokości  549.000 zł  zwiększono zakres modernizacji 
o 50%. W dniu 17 sierpnia 2004 roku odbył się przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. na  kwotę 1 143 216,64 zł i terminem realizacji do 15 listopada 2004 roku.

Wykonano – roboty związane z odwodnieniem, tj. regulacje studni rewizyjnych i krat ściekowych, naprawę nawierzchni w miejscu występowania spękań podłużnych i poprzecznych przez zastosowanie geowłókniny, warstwę wiążącą z masy mineralno- asfaltowej i górną warstwę nawierzchni z masy SMA gr 3,5 cm. Wykonano nowe i przełożono stare chodniki 
z kostki polbruk, ustawiono krawężnik 20/30 na ławie betonowej na realizowanym odcinku oraz oznakowano jezdnię. 

Zestawienie wykonanego zakresu rzeczowego :

· odcinek od km 0 do km 0 + 297 

- chodniki nowe z kostki polbruk h- 6 cm na podsypce piaskowej – 1605,5 m2 

- przełożenie chodników – 290 m2

· odcinek od km 0+348 do km 0+748

- chodniki nowe z kostki polbruk h- 6 cm na podsypce piaskowej – 1450 m2

- przełożenie chodników – 940 m2

- wjazdy z kostki polbruk h- 8 cm – 228,6 m2 

· nawierzchnia asfaltowa SMA – 8251 m2

· branża sanitarna- regulacja  20 szt włazów na kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wartość końcowa inwestycji- 1.185.155 zł. Odbiór końcowy nastąpił 23  listopada 2004 roku.

Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

9. Budowa ul. Marynarskiej 

Plan: 20.000 zł

Realizację inwestycji wstrzymuje nie posiadanie przez Miasto prawa dysponowania gruntem pod pas drogowy ulicy Marynarskiej. Wynika to z niechęci właścicieli gruntów na ich odsprzedaż. Ostatnia bezskuteczna rozmowa z nimi miała miejsce w październiku 2004 r .

10. Budowa ul. Lipowej

Plan: 415.104 zł

15 czerwca 2004 roku odbył się przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży. Wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 
gr 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej w krawężniku betonowym 20x30 i wykonano wpusty deszczowe. 17 września 2004 roku dokonano odbioru końcowego jezdni. W związku z uzyskaniem dofinansowania inwestycji z Kontraktu Wojewódzkiego został rozszerzony zakres robót.. 20 września 2004 roku odbył się przetarg na wykonanie chodników po prawej stronie jezdni od ul. Wesołej, który wygrał  Zakład Budowlano- Drogowy Jerzego Włodarczyka z Łomży na kwotę brutto135.957,02 zł. Chodniki wykonywane są z kostki Polbruk  h – 6 cm, wjazdy z kostki Polbruk h-8cm na podbudowie cementowej. Łączne nakłady wyniosły 415.104 zł. zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Wykonanie rzeczowe:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -  2100 m2

- chodniki z kostki polbruk h-6 cm  – 600 m2

- wjazdy z kostki polbruk h-8 cm- 750 m2

19 listopada 2004 roku odbył się odbiór końcowy.

11. Budowa ul. Nowej

Plan: 26.000 zł

21.06.2004r spisano protokół odbioru technicznego. Wykonano nawierzchnię  z kostki Polbruk
gr 8cm na warstwie odsączającej z piasku gr 15cm. Wartość końcowa inwestycji – 25.985 zł

Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

12. Budowa ul. Chopina   

Plan: 870.221 zł

19.05.2004r. została podpisana umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża a Zarządem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wspólnej budowy ul. Chopina. Zakres inwestycji został ustalony na podstawie dokumentacji technicznej oraz oględzin w terenie               i obejmował:

- realizację 1.567 m2 nawierzchni bitumicznej,

- realizację 1.606 m2  parkingów z kostki Polbruk  h=8 cm

- realizację 942 m2 chodników z kostki Polbruk  h=6 cm

- przebudowę kanalizacji deszczowej.

Spółdzielnia zobowiązała się do partycypacji w kosztach budowy w wysokości 
150.000 zł oraz pokrycia różnicy pomiędzy przeprowadzonym przetargiem, a kwotą zaplanowaną 
w budżecie miasta. Koszty opracowania  projektów technicznych  poniosła ŁSM w Łomży. Przetarg, który odbył się 12 lipca 2004 roku, wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o z Łomży na kwotę brutto 870.221zł., 29 października 2004 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji. Inwestycja dofinansowana  z Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

13. Budowa ul. Harcerskiej

Plan: 196.400 zł

20 kwietnia 2004 roku odbył się przetarg, który wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Karwowo – Stawiski za kwotę 196 379 zł brutto. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego
o powierzchni 1392,18 m², krawężniki 15/30 na ławie betonowej, kanał deszczowy 
z rur PVC Ø 315 mb 83,50, PVC Ø 200 mb 34,50. Odbiór końcowy odbył się 29 czerwca 2004 roku. Inwestycja dofinansowana z Kontraktu Wojewódzkiego. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

14.Budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ulic Przykoszarowa – Al. Legionów

Opis inwestycji w pozycji 15.

15. Program budowy lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych – etap I – Fundusze Strukturalne UE. Budowa ulic na osiedlu Kraska. Budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ulic: Przykoszarowa – Al. Legionów

Plan: - 590.000 zł

        - 1.042.261 zł

Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych – etap I – Projekt dofinansowany z Funduszy Strukturalnych.

Projekt dotyczy : budowy ulicy Kraska i sięgacza na odcinku 850 m, modernizacji ulicy Kruczej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Strusiej wraz z sięgaczem ulicy Kruczej   w rejonie trafostacji (działki nr 40372/9), modernizacji ulicy Strusiej na odcinku od ulicy Kraska do ulicy Kolibrowej (do granicy pasa kolejowego) wraz z sięgaczem ulicy Strusiej w rejonie trafostacji (działka nr 40284) oraz budowy sięgacza przy Al.Legionów-Przykoszarowa.

Planowanymi produktami projektu są :

ulica Kraska  - 850 m / nawierzchnia / oraz 

- sięgacz 147.89  m

- chodniki, 

- zieleńce, 

- kanał deszczowy, 655 m

ulica Krucza - 735,14 m / nawierzchnia /

- sięgacz - 64,65 m

- kanalizacja deszczowa – 584 m

- oświetlenie

ulica Strusia - 262,88 m / nawierzchnia/

- sięgacz - 79,65 m,

- kanalizacja deszczowa.

- sięgacz przy Al.Legionów-Przykoszarowa / nawierzchnia,oświetlenie/

Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Realizacja programu: Rozpoczęcie projektu I kwartał 2005 r – zakończenie IV kwartał  2005 rok. Budżet Projektu: całkowity koszt Projektu- 4.658.132,00 zł, w tym :

- budżet Miasta Łomża –  1.821.132,00 zł 

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych -  2.837.000,00 zł.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez Podlaski Urząd Marszałkowski .

R e a l i z a c j a       p r z e d s i ę w z i ę c i a.
Budowa ul. Kruczej  i Strusiej – II etap ( środki w budżecie 590 000,00 zł ). 24.06.2004r odbył się  przetarg na:  wykonanie kan. deszczowej w ulicy Strusiej oraz odcinków w ulicach  Kolibrowej 
i Kruczej  o następujących średnicach i długościach : z rur WIPRO – 0,60 m – 85,2 m, 0,50m – 12,2 m,  z rur PCV – 0,40 m – 71,24 m, 0,30m – 266,61 m, 0,16 m – 44,78 m, wykonanie jezdni ulicy Strusiej i odcinka Kruczej  o nawierzchni asfaltowej  o łącznej pow. 2243 m2, wykonanie placu manewrowego na końcu sięgacza ul. Kruczej z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm o pow. 272 m2 .Wpłynęła 1 oferta PBK sp.z.oo z Łomży. Przetarg został unieważniony ponieważ cena złożonej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania..  Ogłoszony został drugi  przetarg, który odbył się 23.08.2004r. Wpłynęła ponownie tylko  1 oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży –wartość oferty 578.051,41zł brutto 
Inwestycja została zakończona w listopadzie 2004 r. Poniesiono nakłady w wysokości 585.229 zł.

Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ulic: Przykoszarowa - Al. Legionów – inwestycja była realizowana z udziałem środków Inicjatora zgodnie z zawartą 7.01.04r. umową partycypacyjną. Na budowę ulic wraz z brakującą infrastrukturą techniczną zaprojektowanych przy zbiegu ulic: Al. Legionów i ul. Przykoszarowej ogłoszono przetarg na dzień 30.07.2004r. Szczegółowy zakres robót ujętych w przetargu to: budowa odc. wodociągu z rur PCV o śr .90 mm i dł. – 270,9 m, budowa kan. deszczowej z rur PCV o śr. 250 mm i dł. 173, 2 m oraz z rur PCV 
o śr. 200 mm i łącznej dł.  192,35 m, budowa oświetlenia ulic - wykonanie linii  kablowej YAKY 
o przekroju 4x35 i łącznej dł. 500 m, postawienie 22 szt. słupów  i zainstalowanie na nich 28 szt opraw, budowa ulicy wraz z zatoką postojowa o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK o gr. 8 cm  i pow. łącznej 3818 m 2. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą przedłożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w kwocie 1.038.588,74 zł terminem realizacji do 15.11.2004 r. Roboty wykonano w terminie. Wykonanie nakładów- 1.041.312 zł.

Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

16. Budowa ul.Fabrycznej –II etap /od ul.Żabiej do Sikorskiego /

Plan: 48.000 zł

Zaktualizowano dokumentację techniczną, na podstawie której przygotowywano
i przeprowadzono przetarg  na wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę wodociągu. Przetarg w dniu 14 października 2004 roku wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” 
z ceną brutto 39.872,03zł i terminem wykonania do 15 listopada 2004 roku. Inwestycja została odebrana w terminie i rozliczona drukami OT.

17. Budowa ul. Ogrodnika – I etap

Plan: 116.459 zł

22 czerwca 2004 roku podpisano umowę z Jerzym Przybyłowiczem - właścicielem Pracowni Projektowej na opracowanie dokumentacji technicznej ul. Ogrodnika za 17.324 zł.
Termin opracowania - do 30.08.2004r. Z uwagi na termin (14.10.2004 r.) wydania decyzji             o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy ul. Ogrodnika dokumentacja została opracowana z opóźnieniem i przekazana w styczniu 2005 r.

18.Budowa ul. Wesołowskiego

W 2004 r z uwagi na brak środków odstąpiono od realizacji.

19. Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul. Kopernika  oraz oświetlenie Zaułka Cmentarnego 

Plan: 184.000 zł

W 2004 r opracowano dokumentację techniczną. 30 sierpnia 2004 roku odbył się przetarg na wybór wykonawcy inwestycji, który wygrał ZIE Jankowski , Sienicki na kwotę  178.617,47zł brutto i terminem realizacji do 25 października 2004 roku. Inwestycja została zrealizowana
i odebrana 5 listopada 2004roku. Wykonana nawierzchnia drogi posiada następującą charakterystykę: 

- nawierzchnia drogowa z kostki starobruk h -8 cm, pow. 625 m2,

- parking z płyt MEBA o pow.262,5 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego grub. 15 cm

- chodnik z kostki polbruk h –6 cm, pow. 362,5 m2 i kostki h- 6cm , pow. 558 m2.

Wykonano również oświetlenie Zaułka Cmentarnego na słupach stalowych TYP SATURN- 
10 szt., na placu przed cmentarzem – 8 szt., na wejściu przed brama główną cmentarza oświetlenie na słupach ozdobnych TYP VERA – 3 szt., oświetlenie drogi i parkingów na słupach stalowych TYP STAR – 2 szt. Łączne nakłady- 179.975 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

20.Przygotowanie inwestycji, w tym : współfinansowanych  przez  UE

Plan: 110.940 zł

Z zaplanowanych nakładów wykonano:

- badania ankietowe – Ankieta - transport osobowy miasta Łomży -  na potrzeby opracowania „Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży”- 6.710 zł

-  kopie dokumentów dla ul. Zamiejskiej / materiały przetargowe/  - 496 zł

- zlecono opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Wesołowskiego wraz z kanalizacją deszczową Panu Krzysztofowi  Dmochowskiemu, prowadzącemu Usługi Geodezyjne w Łomży za kwotę 8. 425 zł  brutto - Pracownia Projektowa Jerzego Przybyłowicza opracowała dokumentację projektową dla ul. Dobrej za kwotę 11.590 zł brutto

- Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Białymstoku wykonało aktualizację dokumentacji na lewą jezdnię ulicy Szosa Zambrowska na odcinku  400 m od skrzyżowania z ul. Ks. Anny w kierunku  Zambrowa  za kwotę 14 640 zł brutto.

- w dniu 30.08. 2004r. został przeprowadzony przetarg na wykonanie dokumentacji na modernizację bazy MPK. Wykonawcą dokumentacji zostało Przedsiębiorstwo Studiów,

Projektów, Realizacji i Wykonawstwa Inwestycji  AKSET Sp. z o.o. z Białegostoku. 
Koszt opracowania – 89.060 zł z terminem wykonania 30.12.2004r.

Nakłady zostały rozliczone drukami OT na kwotą łączną  253.919,95 zł.

Dział 630

Plan:100.000 zł

Rozdział 63001

Plan: 100.000 zł

1. Zagospodarowanie terenów nad Narwią – I etap

Plan: 100.000 zł

Inwestycja została poprzedzona Konkursem na opracowanie koncepcji. Warunki “Konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania przestrzennego lewego brzegu Narwi” zostały przygotowane w listopadzie 2003r. Projekt warunków konkursu został uzgodniony z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Inwestycji oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej. Warunki zostały opracowane w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 listopada 2002r. w sprawie konkursów na twórcze prace projektowe. W wyniku zmiany przepisów i wejścia w życie ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych konieczne było przygotowanie regulaminu konkursu od początku, zgodnie z nowymi przepisami. Zarządzeniem Nr 80/2004r. z 15.04.2004r. Prezydent Miasta Łomża powołał sąd konkursowy “Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Bulwarów Nadnarwiańskich w Łomży” Zaproszenie do udziału w konkursie ukazało się  20.04.2004r. 

w Gazecie Wyborczej, Gazecie Współczesnej oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Do 11.05.2004r. wpłynęło 6 kart identyfikacyjnych, na podstawie których zakwalifikowano do udziału w konkursie 5 zespołów projektowych i zaproszono je do składania prac w I etapie konkursu. 

W dniu 20 lipca 2004r. wpłynęły 4 koncepcje konkursowe. 9 sierpnia 2004r. Sąd Konkursowy zakwalifikował do II etapu konkursu pracę zespołu Atellier Zetta z Białegostoku i pracę zespołu pod kierunkiem arch. Krzysztofa Domaradzkiego  z Warszawy. Zespołowi PROJEKT 2000 przyznane zostało wyróżnienie w wysokości 3000zł. W dniu 1 października zostało zorganizowane spotkanie zespołów wraz z prezentacją prac, na którym ustalono ostateczny termin składania prac do 1 grudnia 2004r.

Prace konkursowe wpłynęły 1 grudnia 2004r. W dniu 8 grudnia 2004r. Sąd Konkursowy w pełnym składzie zebrał się w celu oceny dwóch nadesłanych prac w drugim etapie konkursu. Po otwarciu prac członkowie sądu zapoznali się z częścią graficzną obu opracowań. Z uwagi na bogatą problematykę i różnorodność proponowanych funkcji członkowie sądu dokonali wstępnej oceny rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych. Części opisowe prac zostały rozdane członkom komisji w celu zapoznania się z ich treścią  (również kosztową) i Przewodnicząca Sądu Konkursowego postanowiła ogłosić przerwę w posiedzeniu do 22.12.2004r. Na posiedzeniu 22 grudnia 2004r. odbyła się dyskusja nad całością opracowań i zgłoszone zostały przez członków sądu wstępne wnioski dotyczące również pokonkursowej wystawy prac.

Zgodnie z regulaminem Konkursu w terminie 15 dni od dnia, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie, zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa prac. W związku  z powyższym sąd uznał za niezbędne:

· aby wypłacenie nagrody pieniężnej dla zespołu Atellier ZETTA z Białegostoku nastąpiło po dostarczeniu uczytelnionych wydruków koncepcji,

· skierowanie prośby do obu zespołów projektowych o przesłanie autorskich prezentacji swoich prac w wersji elektronicznej, co umożliwi zorganizowanie multimedialnej ich prezentacji, właściwą ich ekspozycję, a mieszkańcom miasta umożliwi zapoznanie się z przyjętymi rozwiązaniami.

W lutym 2005r. zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa prac, na której nastąpi wręczenie nagród oraz autorska prezentacja prac. I nagrodą w konkursie będzie udzielenie zamówienia 
z wolnej ręki w trybie art. 67 ust.1 pkt.2 Ustawy  Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z dn.9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177) na wykonanie pełnobranżowego projektu dla przedmiotowego zadania na podstawie koncepcji szczegółowej. Ponadto przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł dla uczestnika zakwalifikowanego do II etapu konkursu.

2. Infrastruktura plaży miejskiej

W 2004 r poniesiono wydatki w wys. 47.478 zł ze środków niewygasłych 2003 r .

Dział 700

Plan: 1.147.300 zł

Rozdział 70004 

Plan: 1 047.300 zł

1. Zakupy inwestycyjne MPGKiM

Plan: 1.047.300 zł

Dotacja celowa w wysokości 34.160 zł została przeznaczona przez MPGKi M ZB. na zakup opracowania kolorystyki elewacji budynków komunalnych na tle pierzei ulic miejskich. Opracowanie posłuży wnioskowi o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych projektu pn.: 
„ Modernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w centrum Łomży”.

Ponadto dokonano zakupów:

· 2 samochodów dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t Renault Master (przetarg przeprowadzono w dniu 27.04.2004 r- wybrano ofertę firmy Auto Zawadzki  sp. z o.o. na kwotę 188 tys. zł . Umowę zawarto w dniu 5 maja 2004 r. Termin dostawy   30.06.2004 r. został dotrzymany.

· samochodu specjalnego do oczyszczania dróg ( zamiatarka) z wyposażeniem zamiennym na solarkę z pługiem. Przetarg na dostawę zamiatarki ulicznej przeprowadzono 
1 lipca 2004 r. Wybrano ofertę Wytwórni Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp.z.o.o z Łodzi  za kwotę 612.000 zł.

· opracowania dokumentacji technicznej adaptacji poddaszy na lokale mieszkalne za kwotę 63.086,20 zł - w  drodze przetargu nieograniczonego  16 lutego 2004 r 

· samochodu ciężarowego do wywozu odpadów niebezpiecznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,3 t  za kwotę 102.300 zł - w drodze przetargu nieograniczonego
w dn.20 września br.

Ponadto 47.700 zł zostało przeznaczonych na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych i surowców wtórnych. Łączne wydatki – 1.047.246,20 zł .

Rozdział 70095

Plan: 100.000 zł

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowych budynków komunalnych

Plan: 100.000 zł

Planowana jest lokalizacja  budynku przy ul. Przykoszarowej. Zaplanowana kwota będzie wykorzystana w 2005 r .

Dział 710

Plan: 203.500 zł

Rozdział 71004

Plan: 13.500 zł

1. Zakupy inwestycyjne- zakup oprogramowania dla potrzeb architektury

Plan:13.500 zł

Na potrzeby Oddziału Urbanistyki i Architektury za kwotę 13.115 zł zakupiono Program PowerBentleyDraft 2004 Editon Polish PDA00001A-F/0850. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Rozdział 71015 

Plan: 30.000 zł

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Plan: 30.000 zł

Na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonano zakupu samochodu  FIAT  PUNTO za sumę 29.851 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Rozdział 71095

Plan: 160.000 zł

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego §6010

Plan: 160.000 zł

Zadanie dotyczy udziału finansowego Miasta Łomży w utworzonym Funduszu Poręczeń Kredytowych. Przekazano całą kwotę na rzecz Funduszu Poręczeń. 

Dział 750

Plan: 1.357.400 zł

Rozdział 75020 

Plan:  20.000 zł

1. Zakupy inwestycyjne BZiRON

Plan: 20.000 zł

Zaplanowana kwota została przeznaczona na zakup 3 komputerów i drukarki. za kwotę 19.995 zł Realizacja dostawy nastąpiła w listopadzie 2004 r. Dostawca- Centrum Informatyczne Polsoft Warszawa. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Rozdział 75022 

Plan:  27.400 zł

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady i Biura Rady ( zakup komputerów)

Plan: 27.400 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy w trybie przetargu nieograniczonego za łączną kwotę 27.322 zł Dostawca- Centrum Informatyczne Polsoft Warszawa. Dostawa nastąpiła w listopadzie 2004 r. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Rozdział 75023 

Plan:  1.310.000 zł

1. Modernizacja i remont starej części Ratusza 

Plan: 1.100.000 zł

Termin opracowania dokumentacji technicznej wykonywanej przez  Miastoprojekt Lublin Sp. z o.o minął 20.04.2004r. Dokumentacja została przekazana 08.07.2004 r. W związku z  powyższym kwota umowna w wysokości 31.110 zł została pomniejszona o karę  wys. 12.288,45 zł  za nie dotrzymanie terminu . Ostateczne wynagrodzenie dla Projektanta wyniosło 18.821,55 zł. Uzyskano decyzję Prezydenta Miasta, którą udzielone zostało pozwolenie na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kapitalnym ratusza oraz pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich  w zabytkowym Ratuszu. Przetarg został ogłoszony na 14 grudnia 2004 r . Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w 2005 r.

2. Usprawnienie systemu zarządzania Urzędem Miejskim

a/ zakupy inwestycyjne UM

b/ zakup samochodu osobowego

Plan: 210.000 zł

1. Za kwotę 86.753 zł zakupiono służbowy samochód osobowy marki „Skoda 3U Superb”. Zakupu tego dokonano po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego stosownie do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Auto zostało zarejestrowane 13 maja 2004 r. Dostawca- Pol-Mot Car sp.z oo w Białymstoku. 

2. W sierpniu 2004 r zakupiono kopiarkę Ricoh AF 2022 za kwotę 15.598 zł brutto. Dostawca- firma Lemtax PHU Kudzidło. Ponadto w listopadzie 2004 r zakupiono od ww firmy sprzęt eksploatacyjny, tj. kopiarkę, fax, mikrofony i niszczarki za kwotę 12.777 zł.  

3.W listopadzie 2004 r zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 11.602 zł . W wyniku przetargu dostawcą została Firma Centrum Informatyczna POLSOFT z Warszawy. Ponadto w listopadzie 2004 r zakupiono od ww firmy sprzęt komputerowy za kwotę 6.396,20 zł.

4.W sierpniu 2004r. odbył się przetarg na dostarczenie sprzętu komputerowego. Przetarg wygrała Firma Centrum Informatyczna POLSOFT z Warszawy za kwotę 76.115,80 zł brutto. Sprzęt dostarczono we wrześniu 2004 r.

Wykonanie finansowe - 209.242 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Dział 754

Plan: 670.000 zł

Rozdział 75411

Plan: 670.000 zł

1. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych  dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej

Plan: 420.000 zł

Kwota 420.000 zł  została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku jako przedpłata na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. Przetarg na zakup samochodu był organizowany przez KW PSP w Białymstoku.

2. Rozbudowa miejskiego stanowiska kierowania

Plan: 100.000 zł

Dotacja w wysokości 100.000 zł została  przeznaczona na remont i modernizację oraz wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Centrum zostało otwarte 6 lipca 2004 r .

3. Zakup specjalistycznego samochodu dla KPSP

Plan: 150.000 zł

Dotacja 150.000 zł została przekazana w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Łomża a Urzędem Gminy Piątnica na dopłatę do zakupu samochodu ciężkiego gaśniczego. 

Rozdział 75495

1.Monitoring miasta

W 2004 r nie realizowano monitoringu miasta.

Dział  801

Plan: 1.832.190 zł

Rozdział 80101

Plan: 926.012 zł

1.Prace remontowo - modernizacyjne przy Zespole Szkół Nr 1

Plan: 210.460 zł

Przetarg na wykonanie robót odbył się 5.07.2004r. Wykonawcą robót został Zakład Remontowo -–Budowlany "REMDACH” z Łomży za kwotę 88.096,90 zł brutto. Roboty odebrano 27.08.2004r. 

Zrealizowano:

- pokrycie dachowe 2 x papa termozgrzewalna – 1.249 m2

- wymiana rynien dachowych ocynkowanych na PCV – 167 mb

- wymiana rur spustowych ocynkowanych na PCV – 110 mb

- wymiana obróbek blacharskich – 108 m2

- wymiana instalacji odgromowej – 1 kpl

18 sierpnia 2004 roku odbył się przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej. Wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Karwowo 14. Odbiór końcowy inwestycji odbył się
 7 października 2004 roku. Wykonano kanalizację deszczową za kwotę 122.350,79 zł brutto.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 210.448 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

2. Remont i budowa ogrodzenia przy SP nr 2

Inwestycja zrealizowana ze środków niewygasłych 2003 r na kwotę 63.377 zł.

3. Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 4

Plan: 5900 zł

Wykonanie finansowe- 5.900 zł.

4.Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy SP nr 4

Plan:180.000 zł

Na podstawie opracowanej dokumentacji przygotowano i przeprowadzono 20 września 2004 r. przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wpłynęły 
2 oferty z firmy - AQUA – FERR sp. z o.o. z Łomży z ceną brutto 149.401,90zł

- Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ZIEJA” z cena brutto 175.243,71zł

W ofercie firmy AQUA – FERR stwierdzono omyłkę rachunkową,  która została poprawiona
i przesłano poprawki do zaakceptowania. W związku z brakiem akceptacji poprawki wybrano ofertę PW Zieja. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie jej nastąpi w 2005 r.

5. Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 5

Plan: 170.414 zł

Zakres wykonanych prac budowlanych w 2004 r :

-remont sali gimnastycznej: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej na PCV, wycyklinowanie parkietu, malowanie,

-remont posadzki w korytarzu i w holu z zastosowaniem materiałów antypoślizgowych,

-remont łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. 

Koszt robót- 170.414 zł.

6.Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 7

Plan: 36.181 zł

W 2004 r wykonano remont kuchni i stołówki z osuszeniem ścian, odgrzybianiem, wykonaniem nowych tynków, malowaniem i ułożeniem glazury. Wymiana wykładziny podłogowej 
i wykonanie obudowy instalacji c.o. na trudnopalną . Koszt robót- 36.181 zł.

7. Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 10 i Gimnazjum Publicznym nr 2

Plan: 175.057 zł

W 2004 r wykonano:

-remont stołówki – wymiana posadzki na antypoślizgową, wymiana lady podawczej, okienka podawczego, szpachlowanie ścian i malowanie, wymiana drzwi,

-remont łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

-wymianę posadzki w korytarzach parteru na antypoślizgową.

Koszt wykonanych robót- 174.961 zł.

8. Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 9 i Gimnazjum Publicznym nr 8

Plan: 148.000 zł

W 2004 r wykonano: metalowe ogrodzenie na betonowym cokole wraz z fundamentem od strony wejścia szkoły, remont pokrycia dachu krytego papą - segment A.

Koszt wykonanych robót- 148.000 zł.

Rozdział  80104

Plan: 68.550 zł

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Publicznych Przedszkolach

Plan: 68.550 zł

PP-2  - likwidacja łatwopalnej obudowy ścian, likwidacja zacieków, szpachlowanie i malowanie w szatni i korytarzach. Wydatkowana kwota - 13.800 zł.

PP-4 - likwidacja zniszczonego tarasu, ocieplenie ściany fundamentu z malowaniem, montaż odpowietrzników. Wydatkowana kwota 11.000  zł.  

PP-8 -  remont posadzki w pionie żywieniowym – terakota oraz wymiana wykładziny podłogowej w sali zajęć. Wydatkowana kwota-  9.050  zł.  

PP-9 - wymiana oświetlenia na energooszczędne. Wydatkowana kwota 3.000 zł. 

PP - 10 -  wymiana   instalacji  elektrycznej  w  piwnicy   - Wydatkowana kwota  6000 zł. 

PP-15 -wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCV. Wydatkowana kwota 25 800  zł.

Rozdział  80110

Plan: 588.305 zł

1. Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 
Plan: 501.305 zł

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Łomży. Projekt obejmuje wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych (docieplenie stropodachu i dachu, wymiana okien, docieplenie ścian) oraz przystosowanie obiektu do potrzeb dla osób niepełnosprawnych. 

W 2004 roku Miasto z własnych środków rozpoczęło I etap - proces termomodernizacji obiektu - segmentu B. Dalsza modernizacja nastąpi w ramach II etapu - segmentów A,C,D,E wraz 
z łącznikami przy dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych / 75 % kosztów/.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez Podlaski Urząd Marszałkowski .

Przyjęte rozwiązania techniczne są rozwiązaniami optymalnymi w zakresie termomodernizacji. Poprzedzone zostały stosownymi ekspertyzami tj. audytami wykonanymi w latach 2000 i 2003. Realizacja modernizacji zapewni docieplenie obiektu, zmniejszenie zużycia ciepła i kosztów utrzymania placówki oraz poprawi stan techniczny szkoły. W konsekwencji realizacja Projektu zapewni właściwe warunki nauki dla młodzieży szkolnej, również dla młodzieży niepełnosprawnej oraz odpowiednie warunki pracy dla personelu.

27 lipca 2004 roku odbył się przetarg, który wygrał  Zakład Remontowo-Budowlany Stanisława Kuligowskiego za kwotę 463.389,78zł brutto z terminem realizacji do dnia 30 października 2004. Zakres modernizacji obejmował segment B, w tym :

· wymianę stolarki okiennej

· ocieplenie ścian z wykonaniem nowej elewacji

· ocieplenie stropodachu

· dwukrotne krycie dachu papą termozgrzewalną z wykonaniem obróbek blacharskich i rynien.
Zakres podstawowy rozszerzono o roboty dodatkowe, tj.: 

a)ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej w systemie Ceresie

b)rozebranie starych czapek kominowych i wykonanie nowych

c)wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej czapek kominowych

d)uzupełnienie tynków kominów

e)sprawdzenie drożności przewodów kominowych przez ich oczyszczenie oraz przemurowanie na grubość 2 warstw cegieł pod czapami kominowymi

f)prace sanitarne związane z modernizacją węzła c.o.

Wartość robót dodatkowych wyniosła 36.442,71 zł brutto.

Łączna wartość prac wykonanych przez Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Kuligowski wyniosła 499.832,49 zł .

Ponadto w ramach modernizacji węzła c.o Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Łomży odsprzedało materiał ( zawór regulacyjny na ciepłą wodę i zawór zwrotny) na kwotę 1.471,84 zł brutto. Ogólny koszt zadania wyniósł 501.304 zł.. 18 października 2004 r. dokonano komisyjnego odbioru robót. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

2. Prace remontowo-modernizacyjne w Publicznym Gimnazjum nr 4

Plan: 10.000 zł

Wykonano remont dachu krytego papą nad salą gimnastyczną wraz z obróbkami blacharskimi za kwotę 10.000 zł.

3. Publiczne Gimnazjum nr 1- monitoring

Plan: 25.500 zł

W skład instalacji monitoringu wchodzą następujące urządzenia: kamery, przewody instalacyjne, monitory i urządzenia sterujące.

4. Publiczne Gimnazjum nr 2- monitoring

Plan:24.400 zł.

W skład instalacji monitoringu wchodzą następujące urządzenia: kamery, przewody instalacyjne, monitory i urządzenia sterujące.

5. Publiczne Gimnazjum nr 3- monitoring

Plan: 27.100 zł

W skład instalacji monitoringu wchodzą następujące urządzenia: kamery, przewody instalacyjne, monitory i urządzenia sterujące.

Rozdział  80120

Plan: 38.700 zł

1.Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr 1

Plan: 20.000 zł

Wykonano remont klatki schodowej i szatni (wymiana posadzki i malowanie). 

2. Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr 2

Plan: 14.200 zł

Wykonano remont dachu budynku szkoły.

3. Prace remontowo-modernizacyjne w LO nr 3

Plan: 4.500 zł

Wykonano remont okien w sali gimnastycznej polegający na uszczelnieniu listwami drewnianymi oraz dopasowanie okien uchylnych. 

Rozdział  80130

Plan: 206.299 zł

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących

Plan: 186.799 zł

Za kwotę 186.799 zł wykonano remont pokrycia dach poprzez wymianę eternitu falistego na pokrycie z blachy wraz z robotami towarzyszącymi (naprawa kominów i instalacji odgromowej). Wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne.

2.Prace remontowo-modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych

Plan: 8.500 zł.

Wykonano wymianę rynien i rur spustowych. 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 – zakup kserokopiarki.

Plan: 5.500 zł

Dokonano zakupu  kserokopiarki za kwotę  5. 500 zł.

4. Zespół Szkół Drzewnych nr 9.

Plan: 5.500 zł.

Dokonano zakupu  kserokopiarki za kwotę  5. 500 zł.

Rozdział  80140

Plan: 4.324 zł

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Plan: 4.324 zł

Za kwotę 4.324 zł wymurowano murek ogniowy oraz  tynku elewacji. 

Dział 852

Plan: 49.868 zł

Rozdział  85212

Plan: 19.383 zł

1. Zakup komputerów i oprogramowania dla Wydziału Polityki Społecznej UM

Plan: 19.383 zł

Zakupiono w trybie zapytania o cenę niżej wymienione komputery:

- AMD Athlon 2000+/256MB/Napęd Fdd 1.44/SVGA-Lan zintegrowane /DDR/CDRW/ATX/HDD40GB/Klawiatura/Mysz PS2/Monitor  17”/System Windows XP Home – 15.467,90 zł,

- Drukarka Laser Jet 1150 – 2.784,18 zł,

- Oprogramowanie Office XP Basic 2003- 1.037,00 zł.

- Oprogramowanie Amazis- 59,92 zł .

Dostawcą  była firma Unitechnik, sp.jawna z Łomży. Łączne koszty wyniosły 19.349 zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT na kwotę 18.252 zł.

Rozdział  85202

1.Modernizacja i rozbudowa DPS-u

Zrealizowano prace budowlane ze środków niewygasłych 2003 r na kwotę 16.068 zł.

Rozdział  80203 i 85219 

Plan: 30.485 zł

1. Zakup komputerów dla MOPS-u

Plan: 30.485 zł

W 2004 r dokonano zakupu komputerów na potrzeby MOPS-u za kwotę 30.485 zł.

Dział 854

Plan: 108.016 zł

Rozdział 85410

Plan: 108.016 zł

1.Prace remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej nr 1

Plan: 98.561 zł

Za kwotę 98.561 zł wykonano remont dachu krytego papą wraz z naprawą kominów, instalacji odgromowej i obróbek blacharskich oraz modernizację węzła cieplnego (automatyczne sterowanie) i montaż odpowietrzników  na  kwotę .

2. Prace remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej nr 2

Plan: 9.455 zł

Dokonano zakupu piekarnika za kwotę  9 .455 zł.

Dział 900

Plan: 12.181.363 zł

Rozdział 90001

Plan: 10.224.827 zł

1. System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin 

Plan: 10.159.557 zł

Projekt „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin” jest realizowany  
z udziałem środków  z Funduszu PHARE 2001 Spójność Społeczno-Gospodarcza. 

Kontrakt na realizację został podpisany  w 4 września 2003 r.


Kontrakt był  realizowany przez konsorcjum firm :

Budimex  SA , Budimex Dromex i  Cestar sj. Szczecin.

Menagerem Projektu jest Zarząd Biblioteki Uniwesytetu Warszawskiego Sp. z oo  z Warszawy .

Wykonano :

Gmina Łomża 

· Bożnica i Kupiski Nowe

· 141 szt przepompowni i 6003 mb rurociągów kanalizacji ciśnieniowej o średnicach dn=40, 50, 63, 75, 90, 110 mm

Gmina Piątnica 

· Czarnocin  

· przyłącza kanalizacyjne szt. 101, 65 szt przepompowni przydomowych  3790  mb rurociągów ciśnieniowych Dn=40, 110 , 974 mb kanałów grawitacyjnych Dn=160, 108 szt przyłączy wodociągowych, L=5746 mb rurociągów Dn=32, 110, 160 

· Piątnica 

· 103 szt przyłączy kanalizacji L=3981,5 mb Dn=315, 250, 200, 160 oraz L=1490,5 mb Dn=32, 100, 225, 280  kanalizacji ciśnieniowej

Miasto Łomża

· Ulica Szosa Zambrowska - kanalizacja sanitarna grawitacyjna L=861 mb D=200, przewód tłoczny kanalizacji L=91,6 D=110, 1 szt przepompowni, wodociąg D=63, 110 L=1288,4 , kanalizacja deszczowa D=160, 400, 600, 700 L=1181,1 mb, modernizacja ulicy L=636 mb 4839 m2

· Ulica Poznańska - kanalizacja grawitacyjna dn=200, 250, 300, 400, 500 L=2837,6 1 szt pompownia , kanał tłoczny d=110 L=116, wodociąg D=225 L=263 mb, chodniki i wjazdy 3663 m2, odtworzenie nawierzchni 1176 m2       

· Ulica Zdrojowa - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn=200, 250 L=1242,5 , przepompownie 2 szt, przewód tłoczny dn=110 L=635 mb, kanalizacja deszczowa Dn=160, 325, 800 L=734,5 mb, chodniki 2185 m2, modernizacja nawierzchni 1222 mb, 7813 m2    

· Ulica Wąska -  sieci wodociągowe D=110 L=740 mb, kanalizacja sanitarna Dn=160, 200 L=861 mb, kanalizacja deszczowa Dn=160, 250, 300, 400 L=680 mb ulica nawierzchnia
 i chodniki na odcinku  L=660 mb

· Magistrala wodociągowa Dn=300, 400 L=4445 mb

Roboty zostały zakończone. Rozpoczęto  odbiory  techniczne poszczególnych  zadań.
Do zakończenia pozostało uruchomienie magistrali wodociągowej (  ponowiono badanie   wody). 

Zaawansowanie techniczne robót na koniec 2004 r - 99 %

Zawansowanie finansowe na koniec 2004 r – 90,7 %

sfinansowano -  70,26% kontraktu 

w tym 

· z budżetu państwa 100%  - stanowiące 11,62% kontraktu

· środki z Funduszu PHARE  60,8 % środków grantu stanowiące  45,60 % kontraktu 

· z budżetu gmin  97,43 %  co stanowi  13,04 % kontraktu 

Tabela wydatkowania środków w EURO:

	
	Wypłacono ogółem
	Wypłacono ze środków PHARE
	Wypłacono ze środków gmin
	Wypłacono ze środków budżetu państwa
	Zafakturowano

	Na koniec 2003 r
	547 206,12
	317 472,00
	118 484,90
	111 249,22
	514 203,28

	W roku  2004 
	1 683 321,95
	1 130 303,63
	295 443,27
	257 575,05
	2 364 047,43

	Na koniec 2004 
	2 230 528,07
	1 447 775,63
	413 928,17
	368 824,27
	2 878 250,71


Wartość kontraktu ogółem  3.174 720,71 €

żródła finansowania w dniu podpisania kontraktu 

· UE            1 634 981,17 €

· budżety gmin  1 539 739,54 €
W 2003 r. przyznano dodatkowe środki na współfinansowanie projektu  z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1400 000 zł. W dniu 13 lutego 2004 r. zostało podpisane Addendum do kontraktu zwiększające udział środków z Unii Europejskiej do wysokości
 2.381 040,53 € w wyniku zaakceptowania przez Komisję Europejską zwiększonego  dofinansowania do projektu do 75 % wartości kontraktu. W roku 2004 pozyskano dalsze 
284 128 zł z rezerwy celowej budżetu państwa. 

Aktualny udział źródeł finansowania dla projektu jest następujący : 

Wartość kontraktu ogółem 3.174.720 €

środki UE              2.381.040,53 €

budżet państwa        368 824,27 €

budżety gmin           424 855,91 €

Po zrealizowani wszystkich płatności ze środków PHARE wkład  budżetów gmin 
w finansowanie projektu wyniesie 13,38%.

Ponadto poza kontraktem finansowano koszty obsługi inwestycyjnej w łącznej wysokości 
 449 047,84 zł w tym w roku 2004   - 238 544,16 zł. W ramach kosztów inwestycji sfinansowano inne wydatki  związane z  realizacją inwestycji np.odszkodowaniami itp.

2. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach projektu „Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży”  PHARE 2003

Plan: 65.270 zł

Projekt „Rozwój sektora MŚP okolic Łomży” będzie współfinansowany z Programu PHARE 2003 Spójność  Społeczno- Gospodarcza. Polegać będzie  na modernizacji ujęć wodociągowych Podgórze i Rybaki.  

Obejmuje: 

· budowę stacji uzdatniani wody budowa stacji uzdatniania wody o wydajności 800m3/h na ujęciu wody „Podgórze”,

· modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody „Rybaki” do zwiększenia wydajności do 400 m3/h,

· monitoring systemu wodnego w Łomży. 

W roku 2004  Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego sp.  z o.o. - Inżynier Kontraktu  wykonywał dokumentację przetargową. W kwietniu 2004 r .uzgodniona dokumentacja przetargowa z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PHARE została przekazana do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Dokumentacja nie została zaakceptowana  i wymagała poprawienia zgodnie z nowymi  wytycznymi PRAG – GAPP. Ostateczne zatwierdzenie dokumentacji nastąpiło 21.12.2004 r. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, którego otwarcie nastąpi  5 kwietnia 2005 r. Z uwagi na procedury uzgadniania dokumentacji inwestycja  jest opóźniona.  W dniu 28.12.2004 r.  podpisano porozumienie  z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PAHARE o współfinansowaniu projektu z Programu PHARE 2003 SSG na kwotę do 2,1 mln. euro. W roku 2004r. sfinansowano zaliczkę dla ZBBUW za  dokumentację przetargową w wysokości 20.130 zł.

Rozdział 90002

Plan: 1.428.500 zł

1. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie

Plan: 1.428.500 zł

Miasto wystąpiło 24 czerwca 2004 r  z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o udzielenie pożyczki w wysokości 800.000 zł. Pożyczka została przyznana, Miasto spisało w tej sprawie stosowną umowę.

Przetarg na wykonawcę robót odbył się 16 sierpnia 2004 roku, który wygrało Przedsiębiorstwo „JAT”  z Gdańska na kwotę 1.334.459,58zł i terminem realizacji 30 listopada 2004 roku. Prace rozpoczęto 7 września 2004 roku. Stan zaawansowania: przebudowano linię SN, wykonano roboty ziemne niecki, uszczelniono nieckę gliną z domieszką bentonitu, wykonano uszczelnienie niecki folią i po odbiorze szczelności zgrzewów ułożono na folii geowłókninę, wykonano obsypkę folii 50cm piasku i drenaż niecki, wykonano studnie kontrolne, przepompownię i zbiorniki na odcieki. Ogrodzenie wykonano w 70% ( roboty nie zafakturowane).. Wartość zafakturowanych robót 1.015.942,93 zł . Zakończenie robót zostało przedłużone do kwietnia 2005 r z uwagi na warunki atmosferyczne.

Rozdział 90015

Plan: 70.000 zł

1. Budowa punktów oświetleniowych

Plan: 70.000 zł.

Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na dzień 3 listopada 2004 roku na wykonanie:

- odcinka ul. Wojska Polskiego o dł. 449mb ( od ul. Partyzantów do ul. Glogera )

- dobudowy oświetlenia na istniejących słupach w sięgaczu ul. Kierzkowej, w sięgaczu ul. Nadnarwiańskiej i w ul. Piaski . Plac budowy przekazano 15 listopada 2004 r .

Inwestycja została odebrana 20.12.2004 r. Poniesione nakłady– 69.335  zł. Wykonawca – PTH Kurpiewski. Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

Rozdział 90095

Plan: 458.036 zł

1.Budowa cmentarza komunalnego- I etap

Plan: 458.036 zł

27 maja 2004 roku odbył się przetarg  na wykonanie ogrodzenia i odcinków wodociągu, kanalizacji deszczowej i alei  cmentarza, który wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Zieja” Karwowo gm. Stawiski na kwotę 409 420,70 zł brutto. Roboty podstawowe rozszerzono o :

a)wykonanie dodatkowych alei z kostki Polbruk gr.8 cm na istniejącym cmentarzu,

b)wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych oddzielających cmentarz od części administracyjnej.

Wartość robót dodatkowych wyniosła 48.615,29 zł brutto. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 458.036 zł . 28 września 2004 roku dokonano komisyjnego odbioru robót.

Inwestycja została rozliczona drukami OT na ww kwotę. 

2. Opracowanie strategii gospodarowania mieniem komunalnym

W 2004 r nie podjęto realizacji ww zadania.

3. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska

Opracowano ze środków niewygasłych 2003 r za kwotę 39.040 zł.

Dział 921

Plan: 125.000 zł

Rozdział 92109

Plan: 90.000 zł

1. Zakupy MDK- DŚT

Plan: 90.000 zł

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 237/XXXVI/04 przekazano dotację 8 października 2004 r na zakup samochodu. Przetarg odbył się 9.11.2004 r. Na dostawcę została wybrana firma
 z Białegostoku REMEX AMBROŻEJ . 24 listopada 2004 r zostanie podpisana umowa na dostawę samochodu marki RENAULT  TRAFIC za kwotę 90.000 zł. 

Rozdział 92116

Plan: 10.000 zł

1. Zakupy  Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Plan: 10.000 zł

Poniesiono wydatki w wys. jw. na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 92120

Plan: 25.000 zł

1.Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych

Plan: 25.000 zł

Kwota 25.000 zł została przekazana dla Kościoła Rektoralnego Pw. Najświętszej Marii Panny 
w Łomży na wewnętrzne prace remontowo – konserwacyjne obiektu. Parafia przedłożyła rozliczenie inwestycji.

Dział 926

Plan: 226.069 zł

Rozdział 92695

Plan: 226.069 zł

1.Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul. Konstytucji 3 Maja 

Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych  w latach 2005-2006. Planowany był udział środków Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa poniosła koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej obiektu.

Projekt nie otrzymał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W 2005 r ponownie będą podjęte starania o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

2. Modernizacja stadionu miejskiego - I etap

Plan: 226.069 zł

Opracowano ocenę wałów za kwotę 18 300 zł wraz z koncepcją umocnienia oraz ogłoszono przetarg na opracowanie kompleksowego projektu stadionu do celów lekkoatletycznych i piłki nożnej –II liga. Przetarg odbył się 28 czerwca 2004 roku, który wygrał Zespół Usług Projektowych Sp.z.o.o z Sochaczewa za kwotę 115.900 zł brutto z terminem opracowania do 30 grudnia 2004 roku. 1 września 2004 roku biuro projektowe złożyło koncepcję, która została przeanalizowana, wprowadzono w uzgodnieniu z przedstawicielami sportu i biura projektowego zmiany. Po otrzymaniu poprawionej koncepcji 14 października 2004 roku zostały przesłane kolejne zmiany zgłoszone przez przedstawiciel sportu. Na podstawie przedłożonych materiałów został złożony

 w dniu 11 października 2004 roku wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Prace projektowe zostały zakończone. Inwestycja została rozliczona drukami OT na kwotę 19.037 zł. Planowane jest zgłoszenie tego przedsięwzięcia do dofinansowania  w latach 2005-2007 przez Unię Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych.

  Wykaz rzeczowy infrastruktury technicznej wykonanej w Łomży w 2004 r.

	Lp.
	Lokalizacja


	Rodzaj infrastruktury


	OGÓŁEM

	Kanalizacja deszczowa (m)



	1.
	ul.Kolibrowa
	-   74,40
	4.345,10 m

	2.
	ul.Strusia
	- 233,20
	

	3.
	ul.Krucza
	- 109,70
	

	4.
	ul. Fabryczna
	-   87,90
	

	5.
	ul. Zamiejska
	- 590,80
	

	6.
	ul.Rybaki
	-1.572,00
	

	7.
	Al.Legionów- sięgacz
	- 361,80
	

	8.
	ul.Kaktusowa
	-  15,00
	

	9.
	ul. Kręta
	- 282,00
	

	10.
	ul. Harcerska
	- 118,00
	

	11.
	ul. Obrońców Łomży
	- 150,00
	

	12.
	ul. Chopina
	- 410,00
	

	13.
	Cmentarz komunalny
	- 340,30
	

	Kanalizacja sanitarna (m)



	1.
	ul. Zamiejska
	- 473,00


	473,00 m

	Sieć wodociągowa (m)



	1.
	ul. Fabryczna
	- 46,30
	932,70 m



	2.
	ul. Zamiejska
	- 441,20
	

	3.
	Al.Legionów- sięgacz
	- 286,20
	

	4.
	Cmentarz komunalny
	- 159,00
	

	Nawierzchnie jezdni i parkingi (m2)
	Chodniki (m2)
	Ogółem

	1.
	ul. Nowa
	- 381,00
	- 207,00
	61.019,58 m2 , 
w tym :

- nawierzchnie jezdni i parkingi -

46.671,38 m2

- chodniki -

12.723,20 m2

	2.
	ul. Strusia
	- 1.685,00 
	
	

	3.
	ul.Krucza
	- 718,00
	
	

	4.
	ul.Zamiejska (cz.górna)
(248,0x6,0m),
wjazdy

część dolna
	- 1.488,00

- 245,00

- 941,60
	- 505,00

- 407,10
	

	5.
	ul. Rybaki

(1278,0x6,0m)-wjazdy
	- 7.668,00

- 1.434,00
	- 5090,60
	

	6.
	Al.Legionów- sięgacz
	- 3.761,50
	
	

	7.
	ul.Kaktusowa
	-    714,10
	- 190,00
	

	8.
	ul.Kopernika-sięgacz
	-    887,50
	- 920,50
	

	9.
	ul. Kręta

wjazdy
	- 1.932,00

- 1.112,50
	
	

	10.
	ul.Lipowa

wjazdy
	- 2.237,00

-    750,00
	- 650,00
	

	11.
	ul. Talesa z Miletu
	-1.928,00
	
	

	12.
	ul. Harcerska
	- 1.392,18
	
	

	13.
	ul. Korczaka
	- 1.435,00
	
	

	14.
	ul. Obrońców Łomży
	- 1.139,00
	
	

	15.
	Al.Legionów
(697,00 m)
	- 8.279,00
	- 3.055,00
	

	16.
	ul. Jednaczewska

wjazdy
	- 1.275,00

- 716,00
	- 684,00
	

	17.
	ul. Chopina

parking
	- 1.567,00

- 2.985,00
	- 1.014,00
	

	18.
	Cmentarz komunalny-ciągi pieszo-jezdne
	- 1.625,00
	
	


Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego











