

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego inwestycji

wg stanu na  30 czerwca 2005 r.

Dział 600

PLAN- 17 463 521 zł

Rozdział 60004

PLAN- 1 830 000 zł

1. Zakup wiat przystankowych
PLAN- 30.000 zł

Planowany jest zakup 6 wiat przystankowych. Przetarg na dostawcę odbędzie się w II półroczu 2005 r.

2. Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic - Fundusze Strukturalne UE *
PLAN- 1.800.000 zł

29. 03. 2005 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę  6 autobusów niskopodłogowych, jednoczłonowych, dwuosiowych,  z silnikiem spełniającym wymagania EURO 3, z systemem 
monitorowania pojazdu, urządzeniami informującymi, głośnomówiącymi, o pojemności minimum 100 pasażerów. 

12 maja 2005 r. zawarto umowę z Firmą VOLVO Polska sp. z o.o. na kwotę 4.426.200 zł netto. Dostawa 2 autobusów  planowana jest do końca września 2005, a kolejnych 4 do 31 stycznia 2006 r. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów., Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego.

Wartość Projektu: 5.399.964 zł, środki Funduszy Strukturalnych- 4.049.973 zł, środki budżetu miasta - 1.349.991 zł.

Jednostką organizacyjną, realizującą i koordynującą Program, jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Z.B. w Łomży

Rozdział 60015

PLAN- 7 203 464 zł

1. Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/
      PLAN- 210 000 zł

W ramach zadania planowane są wykupy pod nw. inwestycje :

1) Modernizacja układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi powiatowej – ul. Poznańska - rondo przy ul.Browarnej 

Istnieje potrzeba nabycia działki z istniejącym zabudowaniem. Szacunkowy koszt- 
ok. 96,00 tys. zł. 

2) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63- Szosa Zambrowska – II etap

Miasto nabyło od Państwa Haliny i Jana Kurpiewskich  pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Szosa Zambrowska, dzięki zamianie gruntów, pas o powierzchni 932,0 m2, za co HJ.Kurpiewscy otrzymali działkę zamienną przy Al.Legionów o pow. 557,0 m2 za dopłatą ww w wysokości 991,74 zł ( z tytułu różnicy wartości ).

3) Budowa ul. Łąkowej

Miasto zakupiło pod poszerzenie ulicy Łąkowej od Państwa Elżbiety Tomczyk i Pana Jerzego K. Tomczyka działkę o pow. 470,0 m2 za kwotę 27.730 zł.

Ponadto drogą administracyjną ( przeniesienie własności na Miasto Łomża z mocy prawa- poprzez wydanie decyzji przez Wojewodę Podlaskiego na wniosek Miasta) pozyskano 
w pasie ulicy Łąkowej grunt o powierzchni 1147,0 m2.


Planowane opracowanie dokumentacji technicznej dotyczy nw. zadań ujętych w WPI 2004 - 2008
- Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych

- Rozwój sieci teleinformatycznej na terenie miasta Łomży- zadanie realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych ( wniosek złożony w 2005 r.)

- Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią / bulwary /. 

W lutym 2005r. została zorganizowana pokonkursowa wystawa prac, na której nastąpiło wręczenie nagród oraz autorska prezentacja prac. I nagrodą w konkursie jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust.1 pkt.2 Ustawy  Prawo zamówień publicznych 
z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z dn.9 lutego 2004r. Nr 19, poz.177) na wykonanie pełnobranżowego projektu dla przedmiotowego zadania na podstawie koncepcji szczegółowej. Obecnie trwa uzgadnianie warunków z realizatorem projektu, którym jest „Zespół Projektowy pod kierunkiem dr arch. Krzysztofa Domaradzkiego, ul. Ligocka 2/1, 02-556 Warszawa”. 

Łączne nakłady poniesione do 30 czerwca 2005 r.- 13 301 zł (wykonanie studiów wykonalności dla projektów : „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży”- 3 885,70 zł 
i „Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży”-  7.930  zł, kopie map projektowych – 1 385,70 zł).

2. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi wojewódzkiej     
nr 677- Al. Legionów – I etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 4 762 806 zł

W dniu 30.03.2004r. odbył się przetarg nieograniczony ogłoszony w BZP 
i stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Na w/w przetarg wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o. o. z Łomży z ceną brutto 4 636 103,78zł i terminem realizacji od 20.05.2005r do 30 11.2005r. Plac budowy został przekazany 20.04.2005r. 

Projekt jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Wartość Projektu : 4.725.803,76 zł, środki unijne- 2.653.500,00 zł, środki budżetu miasta- 2.072.303,77 zł. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu robót: 
1/.Przebudowy - roboty drogowe na Al. Legionów na odcinku 659,5m wraz z dojazdami tj. 
ul. Dworcową - odc. 60mb, ul. Mickiewicza odc. 60mb, ul. Sikorskiego 2 x 120m, 
ul. Dmowskiego odc. 40mb i  ul. Kopernika odc. 50mb , w tym: 
- nawierzchnia  z mieszanki SMA na pow. 18.226m2, 
- chodniki z kostki polbruk gr. 6cm na pow. 3988m2, 
- wjazdy z kostki polbruk gr. 8cm na pow. 636m2, 
- zatoki autobusowe z kostki kamiennej gr 10cm na pow. 223,5m2, 
- wysepki i przejścia z kostki polbruk gr.8cm na pow. 452 m2. 
2/.Przebudowa sygnalizacji świetlnej w zakresie sterowania ruchem na skrzyżowaniach ulic: Aleja Legionów - ul. Sikorskiego; Al. Legionów - ul. Dworcowa - ul. Mickiewicza oraz stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Al. Legionów - odcinek od skrzyżowania z ul. Dmowskiego i Kopernika do skrzyżowania z ul. Dworcową i Mickiewicza 
3/.Przebudowa urządzeń energetycznych na skrzyżowaniach al. Legionów z ulicami: Dworcową, Sikorskiego, Dmowskiego i Kopernika w zakresie : 
- linii SN 15 kV - wydłużenie przepustów; 
- linii kablowych n.n 0,4kV - przebudowa 2 szt. słupów i 6 przyłączy napowietrznych; 
- oświetlenia ulicznego - przebudowa istniejących słupów oświetleniowych - szt. 21; 
- budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach Alei Legionów z ulicami: Dworcową - Mickiewicza i Sikorskiego 
4/. Przebudowa telekomunikacji: 
- w zakresie kanalizacji telekomunikacyjnej - budowa 6szt studni, budowa kanalizacji 
w przeliczeniu na 1 otwór-  3222mb, nowe odcinki kabli o dł. 2903mb; 
- w zakresie kabli optotelekomunikacyjnych - przebudowa kabli trzech operatorów o łącznej długości 753mb. 
5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Al. Legionów wraz ze skrzyżowaniami - przebudowa przykanalików deszczowych i wpustów deszczowych szt. 29 i regulacja studni rewizyjnych szt. 52. 

W zakresie robót elektrycznych i telekomunikacyjnych wykonano:

- przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych wykonano 100% robót

- przebudowy linii SN 15 kV i sieci n.n  wykonano 100% robót

- przebudowy kolidującego oświetlenia ulicznego wykonano 100%

-wykonanie sygnalizacji  sterowania drogowego wykonano 

Branża sanitarna

Wystąpiły roboty dodatkowe : polegające na budowie kanału deszczowego w ulicy Mickiewicza o średnicy 400mm długości 78mb, przebudowie studni kaskadowej na kanalizacji sanitarnej głębokości 7m na skrzyżowaniu ulic AL. Legionów – Sikorskiego, przebudowa zniszczonej studni na kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego przy wjeździe do bazy PKS głębokość 7m, przebudowa węzła wodociągowego na skrzyżowaniu ulic – AL. Legionów – Kopernika ( materiał do przebudowy dostarczył MPWiK )

Orientacyjny koszt robót dodatkowych - 130.000zł .Dokładny koszt zostanie ustalony kosztorysem powykonawczym .Zakres robót wykonano w 90%.

Branża drogowa  –  20.07.2005r

Wykonano warstwę wiążącą z masy mineralno-asfaltowej na całości zadania , ustawiono 100% krawężnika, wykonano 90% chodników i wjazdów z kostki Starobruk.

Łączne nakłady poniesione do 30czerwca 2005 r- 1.021.007 zł ( w tym: 1.001.781 zł- koszty robót budowlanych,  9.801 zł – zakup komputerów, 5.838 zł- koszt obsługi projektu – płace podlegające refundacji w 75% ze środków unijnych, pozostała kwota  3.587 zł koszty pozostałe, wynikające z obsługi projektu, kopie dokumentów).

3. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomży w ciągu drogi powiatowej
– ul.Poznańska – II etap- Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 2 094 658 zł

Przetarg nieograniczony na ww zadanie inwestycyjne został ogłoszony na 15.07.2005 r.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku 2687mb,
z przebudową skrzyżowania typu małe rondo, z wykonaniem 

W zakresie robót drogowych: 

a) poszerzenie jezdni o powierzchni - 3 121 m2,

b) budowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA gr. 4 cm o powierzchni - 17460 m2,

c) budowa chodników z kostki polbruk gr. 6 cm o powierzchni- 5 975,50 m2,

d) budowa wjazdów z kostki polbruk gr. 8cm na podbudowie betonowej o powierzchni - 2241,50 m2,

e) budowa ścieżki rowerowej kostki polbruk gr. 8cm o powierzchni -1918 m2,

f) budowa zatok autobusowych i pierścieni ronda z kostki kamiennej o powierzchni –

 770 m2.

Przebudowa urządzeń energetycznych w zakresie:

a) budowa linii oświetleniowej rondo II o długości 632,5 mb. (w tym montaż 12 szt. słupów
i 1 szt. z gł. 6-cio ramienną),

b) przebudowa linii NN (demontaż 15 szt. słupów i montaż 5 szt., demontaż linii napowietrznej 2,9 km/1p, montaż 1,3 km/1p, ułożenie 0,9 km kabli),

c) przebudowa linii SN napowietrznej (15 kV) (demontaż 1 szt. i montaż 2 szt. słupów, 

demontaż 0,155km/3p, montaż 0,147 km/3p przewodów). 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zakresie : 

-demontaż studni SK - 6 w ilości 2 szt. i montaż 3 szt. , demontaż 0,70 km kabli i montaż 0,69 km., demontaż kanalizacj 6-cio otworowej 152 mb. i montaż 171 mb. 
Wykonanie odwodnienia ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy z wykonaniem :

-79 szt. wpustów deszczowych z osadnikami i płytami odciążającymi z przykanalikami z rur PVC Dn. 0,20 m o łącznej długości 434,0 mb. 
Przebudowa wodociągu w ulicy Poznańskiej na odcinku długości L=498 mb z rur PVC Dn 200 mm i długości L= 75mb Dn 160 mm z wybudowaniem 6 hydrantów Dn 160 mm oraz przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych -18 szt. 

Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego - Poznańska - Browarna w zakresie: 
-wykonanie z masy asfaltowej - warstwy wiążącej gr.6cm o powierzchni - 2329 m2 i warstwy ścieralnej z masy mastyksowo-grysowej SMA gr 4 cm o powierzchni - 2329 m2; 
-przebudowa kanalizacji deszczowej z rur PVC dn 0,25-0,40m o łącznej długości 104,3 mb,

-przebudowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC 200 mm dł. 82,9 mb. i z rur PVC
 160 mm dł. 28,1 mb,

-przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i budowa oświetlenia ronda. 
Projekt  jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa.

Przewidywana wartość Projektu: 6.392.800 zł, środki Funduszy Strukturalnych- 3.929.000 zł, środki budżetu miasta- 2.463.800 zł.

Łączne nakłady poniesione do 30 czerwca 2005 r- 3.497 zł - koszt obsługi projektu – płace podlegające refundacji w 75% ze środków unijnych.

4. Nadnarwiański ciąg komunikacyjny – ulica Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska- Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 

W 2004 r Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji. Nie uzyskał jednak akceptacji Zarządu Województwa Podlaskiego. Miasto Łomża ponownie wystąpiło w marcu 2005 r o dofinansowanie zadania z funduszy Unii Europejskiej w latach 2006-2007 w ramach Priorytetu 1 Działanie 1.1.1. 

Projekt ponownie nie został zaakceptowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego do dofinansowania ze środków unijnych. 

5. Modernizacja węzła w ul.Szosa Zambrowska,Polowa,Zawadzka,Giełczyńska

PLAN- 136 000 zł  

Przedmiotem tej ważnej dla Łomży inwestycji drogowej jest przebudowa trzech skrzyżowań ulic tj. dwóch trzywylotowych i jednego czterowylotowego. Konsekwencją przebudowy skrzyżowań ulic Polowa – Szosa Zambrowska z ulicami Giełczyńską, Zawadzką, Placem Niepodległości i Kierzkową jest przebudowa oświetlenia, sieci energetycznej, sieci telefonicznej, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu. 

Projektując w/w skrzyżowania ograniczono do niezbędnego minimum zakres przebudowy wlotów. Uwzględniono lokalizację istniejącego uzbrojenia w celu uniknięcia dodatkowych kosztów, wynikających z jego przebudowy. Przy ulicy Plac Niepodległości zaprojektowano miejsca parkingowe, a wzdłuż ulic obustronne chodniki. Zmiana układu komunikacyjnego zwiększy bezpieczeństwo pieszych m.in. poprzez zastosowanie na wyspach dzielących pasy ruchu azyli dla pieszych. Wybudowanie rond poprawi warunki ruchu kołowego z ulic podporządkowanych. Projektowane ogrodzenia łańcuchowe (w wybranych strefach projektowanych skrzyżowań) zdyscyplinuje ruch pieszy, kierując go na zaprojektowane przejścia dla pieszych. Nowy układ skrzyżowań pozwolił na inne od istniejącego ukształtowanie zieleni.

W dniu 02. 06. 2005 r. odbył się przetarg. Wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży z ceną brutto 1 808 626,43 zł z terminem realizacji do 30. 09. 2005 r .w tym zakres do zrealizowania przez Zakład Energetyczny Białystok w kwocie 331 076,24 zł. Zatwierdzenie przetargu nastąpiło po przesunięciu środków i wprowadzeniu zadania do budżetu 2005 r. przez Radę Miejską w dniu 29. 06. 2005 r. Umowa na realizację podpisano w dniu 06.07.2005r dniu od tego dnia rozpoczęto realizację robót.

Rozdział 60016

PLAN- 8 430 057 zł

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE oraz realizacja ulic:Cicha,Piaskowa,Sybiraków,Marynarska,Kierzkowa,Cegielniana,Ptasia Śniadeckiego

PLAN- 430 393 zł

Przyjęte nakłady zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznych na zadania ujęte w  WPI 2004-2008 na  2006 r .

Łączne nakłady poniesione do 30 czerwca 2005 r - 64.356 zł. Poniesiono nakłady m.in. na  10 980 zł – studium wykonanlności dla Projektu „Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży - Al.Legionów- II etap”, za dokumentację rozbudowy sali widowiskowej- 1.464 zł.

2. Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej

PLAN – 80 000 zł

Planowana jest budowa brakującego chodnika z wjazdami na teren cmentarny . Zadanie zostanie zlecone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży.

3. Modernizacja ul. Mickiewicza

PLAN- 400 000 zł

Do wykonania - modernizacja ulicy  na dług. 294 m. Planowany jest udział ŁSM 
w kosztach.

Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy zostało zlecone Biuru „Projektowanie w Budownictwie” z siedzibą w Białymstoku ul. Berlinga 34/34. za kwotę brutto 24 300,0zł z terminem opracowania projektu do 20.07.2005r.

Dla potrzeb projektowania zlecono opracowanie lewostronnego wtórnika wraz z wykazem właścicieli działek dla Usługi Geodezyjne „Geoplan s.c.” Z i A Toczyłowscy ul. Obrońców Łomży 2c 18-400 Łomża z ceną brutto 1600,0zł oraz wykonanie badań geologicznych dla firmy AV Zakład Robót Wiertniczych Inżynieryjnych i Budowlanych mgr. inż. Wojciech Rogowski ul. Fabryczna 9 , Łomża, za cenę 650zł brutto. W/w usługi zostały wykonane 
i przesłane dla projektanta. 

Łączne nakłady poniesione do 30 czerwca 2005r. - 2 249 zł ( dokumentacja geodezyjna 
i geotechniczna).

W pierwszej połowie lipca została wykonana dokumentacja na: "Modernizację ul. Mickiewicza" za kwotę 24 300 zł. (brutto) oraz wydatkowano 60 zł. na  kserokopie dokumentacji. Koszt modernizacji ulicy wg kosztorysów inwestorskich: 721 005 zł. (odpowiednio: branża drogowa: 729 355 zł. i kanalizacja deszczowa: 150 271 zł.)

4. Modernizacja ul. Sienkiewicza

PLAN- 800 000 zł

Do wykonania - modernizacja ulicy  na dług. 192 m oraz Plac Papieża Jana Pawła II .

Opracowana dokumentacja techniczna została przekazana dla MPGKiM do realizacji. Koszt wykonania nawierzchni jezdni i chodników z kostki granitowej wyszacowano na 700 000,0zł oraz wykonanie przebudowy kanału deszczowego ulicy wyszacowano na 99 101 zł. Przebudowę linii komunalnej energetycznej uzgodniono z Zakładem Energetycznym Białystok natomiast przebudowę kanału c.o. z  MPEC w Łomży.

W lipcu br. rozpoczęto ustawianie granitowych krawężników oraz układanie granitowej kostki w pasie ulicy.

Przebudowa Placu Jana Pawła II w zakresie wymiany nawierzchni i obrzeży oraz ewentualnej zmiany konfiguracji alejek znajduje się w fazie uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków - Delegaturą w Łomży.

5. Modernizacja ul. Księcia Janusza

PLAN- 120 000 zł

Do wykonania – ok. 200 m nawierzchni ulicy.

Po otrzymaniu dokumentacji technicznej rozwiązań skrzyżowania ulicy Zawadzkiej z ulicami Księcia Janusz i ul. Żeromskiego zostanie przygotowywany  przetarg na zakres ulicy od progu zwalniającego przy sklepie Justa do rozwiązań projektowych „małego ronda”.

6. Budowa ul. Starej / od ul. Sikorskiego do Nowej/

PLAN- 170 000 zł

Przetarg nieograniczony odbył się 06. 06. 2005r. Na wykonawcę zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży za kwotę 159.620,16 zł i z terminem realizacji 31.07.2005 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Starej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Zawadzkiej obejmującej następujący zakres robót:- wykonanie ulicy o powierzchni 755,0m2 z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 1:1 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie - przebudowę wodociągu z rur PCV Dn 110 o długości L=90,0mb z przełączeniem 5 szt. przyłączy domowych;- budowę przykanalików Dn 200 o długości L=16mb z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie 4 wpustów ulicznych .

W dniu 16.06.2005r. została powołana komisja celem przekazania placu budowy pod realizację inwestycji. Roboty zostały zakończone. 

7.   Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 2 547 648 zł

Projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną autorstwa PPI Domino w Łomży oraz pozwolenie na budowę.

Projekt został zgłoszony w 2004 r. do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji. Nie uzyskał jednak akceptacji Zarządu Województwa Podlaskiego. Miasto Łomża ponownie wystąpiło w kwietniu 2005r o dofinansowanie zadania z funduszy Unii Europejskiej w latach 2005-2006 Priorytet 1. Działanie 1.2. Do 30 czerwca 2005r. nie została podjęta decyzja w tej sprawie.

Planowany całkowity koszt zadania – 5.161,62 zł, w tym Projekt – 4.529.908 zł

- dofinansowanie Projektu z Funduszy Strukturalnych - 2.716.648 zł. 

8.  Budowa ul. Ogrodnika

PLAN- 150 000 zł

W kwietniu 2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W 2005 r planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej Dn300 o długości L=99mb wraz z  przykanalikami Dn200 L=36mb, nawierzchni jezdni z trylinki gr.12cm na podbudowie 

z kruszywa naturalnego gr 15cm o pow.628m2; nawierzchni jezdni z kostki polbruk gr 8cm na podbudowie betonowej B 2,5 o pow. 632m2 oraz wjazdów z kostki polbruk gr.8cm 
o pow. 98m2. 

Planowany termin przetargu nieograniczonego - 11.07.2005r. 

9.  Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych 
–I etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 3 560 783 zł 

Projekt dotyczy budowy ulic na osiedlu Kraska w Łomży oraz budowy sięgacza przy Al.Legionów -Przykoszarowa ( realizacja zakończona w 2004 r.).

Opis przedmiotu zamówienia w 2005 r. :

1).wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Kraska, Kruczej i Kolibrowej 
o następujących średnicach i długościach : 0,50m - 532,12 m, 0,40 m - 232,55 m, 0,30m - 455,98 m, 0,16 m - 203,84 m;

2).wykonanie jezdni ulic: Kraska, Kruczej i Kolibrowej o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni. 10738,43 m2;

3).wykonanie wjazdów na posesje z ulic: Kraska, Kruczej, Strusiej i placu manewrowego na ulicy Kolibrowej o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i łącznej powierzchni 
2265,43 m2;

4).wykonanie chodników w ul. Kraska, Kruczej, Strusiej z kostki betonowej gr. 6 cm 
o łącznej powierzchni. 7 245 m2;

5).wykonanie sięgacza od ul. Kraska o nawierzchni z płyt drogowych gr. 12 cm i powierzchni 704,10 m2.

6).wykonanie oświetlenia ul.Kruczej, obejmującego budowę linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 i dł. 713 m, montaż 11szt. słupów stalowych o h= 10 m i opraw na nich , montaż 2 szt. rozdzielnic wolnostojących, sterujących oświetleniem.

Projekt został zgłoszony w 2004 r. do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa  regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa. Projekt został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez Podlaski Urząd Marszałkowski .

Planowany całkowity koszt Projektu  – 4.658.132 zł, w tym :

- budżet Miasta Łomża –  1.821.132 zł 

- dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych -  2.837.000,00 zł.

Część zakresu robót została zrealizowana w 2004 r. (ulice Strusia, Krucza, sięgacz Aleja Legionów - Przykoszarowa). Na pozostały zakres przetarg odbył się 23.05.2005 r. Został on unieważniony. Ponowny przetarg odbędzie się w sierpniu 2005r.

Do 30 czerwca 2005 r. na realizację Projektu wydatkowano: 8.659 zł (w tym: 7.247 zł -wynagrodzenia wynikające z obsługi projektu, które będą refundowane w 75% ze środków unijnych Został złożony wniosek o płatność: planowana refundacja – 914.946,84 zł za rok 2004.

10. Budowa ul. Fabrycznej /od ul. Żabiej do ul. Sikorskiego/.

PLAN- 150 000 zł

Inwestycja przygotowana do realizacji. Przetarg na realizację robót został ogłoszony na dzień 13 lipca 2005 roku.

11. Budowa ul. Kaktusowej z odwodnieniem

PLAN- 21 233 zł

Realizacja w II półroczu 2005 roku.

Dział 700

PLAN- 5.219.131 zł

Rozdział 70004

PLAN- 600 000 zł

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

PLAN- 600 000 zł

Z przyznanej dotacji celowej z budżetu miasta na 2005 r. Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych w drodze przetargu nieograniczonego:

1. zakup samochodu ciężarowego z HDS - 280.551,20 zł

    zakup uzupełniający – kosz -                     14.815,68 zł

2. śmieciarka skrzyniowa MAN ( używana z 1994 r.) - 128.100,oo zł

3. śmieciarka skrzyniowa MAN ( używana z 1993 r.) - 122.976,00 zł

Razem poniesiono nakłady w wysokości 546.442,88  zł. 

Pozostałe środki w wys. 53.557,12 zł będą przeznaczone na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Dróg Miejskich.

Rozdział 70095

PLAN- 4 619 131 zł

1.Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 3 619 131 zł

Przetarg nieograniczony został ogłoszony na 20.06.2005 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zabudowy centrum miasta Łomży- I etapu. I etap obejmuje budynki zlokalizowane przy ulicach Krótka 4,6, Długa 20,22,24, Dworna 23, 23B oraz Sienkiewicza 8 w zakresie prac modernizacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy w/w budynkach.

W zakres zamówienia wchodzi: 
1)dobudowa wiatrołapu: Krótka 4-1szt;Krótka 6-2szt;Długa 20-2szt;Długa 22-2szt; 
2)ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.14cm metodą lekką mokrą z wyprawą zewnętrzną mineralną malowaną farbami silikatowymi:Krótka 4-676m2;Długa  20-994.4m2; Dworna 23-1745,5m2;Długa 22-993,3m2;Długa 24-810m2;Dworna 23B-668,5m2; 
3)wymiana stolarki okiennej na okna z PVC: Krótka 4-40 szt; Krótka 6-78szt;Długa 20-69szt; Dworna 23-165szt;Długa 22-63szt;Długa 24-40szt;Dworna 23B-49szt 
4)wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną twardą grub. 20cm z pokryciem 2x papą termozgrzewalną z wymianą rynien,rur spustowych i obróbek blacharskich : 
powierzchnia dachu: Krótka 4-152,4m2;Krótka 6-450,0m2;Długa 20-420,0m2;Długa 22-420m2; Długa 24-627,8m2; 
5)wymiana pokrycia dachu z eternitu na pokrycie blachą o powierzchni :Dworna 23-1447,5m2 ;
6)wykonanie pokrycia dachowego na istniejącej konstrukcji dachu z blachy: Dworna 23B-441m2; 
7)remont płyt balkonowych z wymianą balustrad: Krótka 4-8szt;Długa 20-szt12; 
Dworna 23-34szt;Długa 22-12szt;Długa 24-8szt; 
8)remont klatek schodowych :Krótka 4-1szt;Krótka 6-2szt;Długa 20-2szt;Dworna 23-6szt; Długa 22-2szt; Długa 24-2szt; 

9)wykonanie demontażu istniejącej instalacji c.o w mieszkaniach i na klatkach schodowych, 
montaż nowej instalacji c.o z rur miedzianych, montaż grzejników płytowych 
w budynkach: Krótka 4,6, Długa 20,22,24, Dworna23; 
10)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.w i z.w z rur miedzianych 

w budynkach: Krótka 4,6, Długa 20,22,24, Dworna 23; 
11)demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem : złącza ZK, linii WLZ, tablic: TG/TA,TL i TT w budynkach: Krótka 4,6,Długa 20,22,24, Dworna 23; 
12)adaptacja poddasza na mieszkania: Dworna 23-4szt; 
13)przebudowa istniejącej klatki schodowej na żelbetową:Dworna23B-1szt; 
14)remont kapitalny budynku o kubaturze-3667m3 przy ul.Sienkiewicza 8, obejmujący: 
-wymianę stropów drewnianych na stropy TerivaNowa/KJ o pow.545,7m2, 
-wykonanie nowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej z wykonaniem pokrycia
z dachówki ceramicznej karpiówki o pow. 320,6m2, 
-renowację zabytkowej elewacji o pow.377m2, 
-wymianę stolarki okiennej na okna PVC - 50szt ,
-wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych w mieszkaniach:8szt mieszkań, 
-wykonanie demontażu istniejącej instalacji c.o, montaż nowej instalacji c.o z rur miedzianych, montaż grzejników, 
-demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji c.w i z.w z rur miedzianych z montażem białego osprzętu, 
-demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej z montażem złącza ZK, linii WLZ, tablic TG/TA,TL,TM,TT i białego osprzętu, 
-zagospodarowanie terenu-roboty drogowe o pow.250m2, 
15)zagospodarowanie terenu przy budynkach: Krótka 4,6, Długa 20,22,24, Dworna 23,23B- 
o powierzchni łącznej 4 691m2. 
Projekt został zgłoszony w 2004 r. do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich .

Projekt został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez Podlaski Urząd Marszałkowski .

Przewidywany całkowity koszt Projektu: 7.650.447,00 zł w tym:

· budżet miasta - - 2.007.952,35 zł / w tym udział środków Wspólnot Mieszkaniowych

       i MPGKiM – 1.000.000 zł./

· budżet państwa- 663.822,90 zł

-    EFRR-   4.978.671,75 zł.

Łączne nakłady poniesione do 30 czerwca 2005 r.- 31.067 zł (zakup komputera - 4 373 zł, 26.544 zł - koszt obsługi projektu– płace podlegające refundacji w 75% ze środków unijnych, 150 zł- koszty pozostałe).

 2.Budowa budynku komunalnego.

PLAN- 1 000 000 zł

Po opracowaniu dokumentacji przetargowej w dniu 25.03.2005r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i tablicy ogłoszeń UM. 11.04.2005r. wpłynęły 3 oferty, w tym: Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa ogólnego „Mistoprojekt Białystok” z ceną 119 804,0zł brutto; Zespół Usług Projektowych sp.zoo 
z Sochaczewa z ceną 97 600,0zł brutto –oferta odrzucona i Biuro Projektów „BPBW” –Olsztyn z ceną brutto 107 360,0zł i terminem realizacji do 30.09.2005r. Po podpisaniu umowy z „BPBW” -Olsztyn rozpoczęto prace projektowe.

Dział 710

PLAN- 15 000  zł

Rozdział  71095

PLAN- 15 000  zł

1.Wydatek na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

PLAN- 15 000 zł

Za kwotę 10.000 zł odkupiono akcje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Białymstoku. Pozostała suma zostanie wydana w II półroczu 2005 r.

Dział 750

PLAN- 1 634 600 zł

Rozdział  75011

PLAN- 5 000  zł

1. Zakup kserokopiarki

PLAN- 5 000 zł

Zakup zostanie dokonany w II półroczu br na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75023

PLAN- 1 629 600 zł

1. Wdrożenie systemu usług dla ludności.

PLAN- 350 000 zł

W związku z przystąpieniem Miasta Łomży do Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, finansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla części gmin województwa podlaskiego, wprowadzono zmiany do WPI 2004-2008, uwzględniające wartość całkowitą Projektu i udział Miasta Łomży na lata 2005-2007. Wprowadzono do WPI zadanie inwestycyjne: w poz.27: „Rozwój sieci teleinformatycznej na terenie miasta Łomża, w tym: poz.27A.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, którego wartość ogółem wynosi 18.971,00 tys.zł, w tym udział miasta- 5.287,00 tys. zł. Lata realizacji – 2005-2007.

2. Modernizacja i remont starej części Ratusza

PLAN- 1 275 000 zł

Po unieważnieniu postępowania przetargowego z grudnia 2004r ponownie ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 24.03.2005r. Wpłynęły 4 oferty, tj.:

Pracownia Konserwacji Zabytków „ nad łódką”z siedzibą w Łodzi z ceną 1 473 760,0zł brutto; ANATEX z siedzibą w Białymstoku z ceną 1 470 669,62 zł brutto; Zakład Remontowo-Budowlany Jan Mierzejewski z Łomży  z ceną  1 265 679,3 zł brutto; Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków A. Wszeborowski z Łomży z ceną brutto 1 247 245,48zł brutto. Po wybraniu oferty  z ceną najkorzystniejszą rozstrzygnięcie zostało oprotestowane. Po procedurze odrzucenia protestów w dniu 12.04.2005r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą „Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków A. Wszeborowski z Łomży”. Prace rozpoczęto  20.04 2004r.

Przedmiot zamówienia obejmuje  remont kapitalny budynku z adaptacją, którego dane liczbowe są następujące: 
-powierzchnia zabudowy - 176.85 m 2 ; 
-powierzchnia użytkowa kondygnacji nadziemnych - 432,27 m2 ; 
-powierzchnia użytkowa kondygnacji podziemnych - 45,30 m2 ; 
-kubatura - 1977,5 m 3. 
Zakres robót do wykonania:
-wzmocnienie ław fundamentowych; 
-rozebranie ścian wewnętrznych i klatki schodowej; 
-wykonanie nowych ścian wewnętrznych; 
-wymiana stropów nad parterem i piętrem; 
-wykonanie nowej klatki schodowej z parteru na poddasze; 
-dobudowa przeszklonego łącznika przylegającego do zewnętrznej ściany starego ratusza spinającego lewą i prawą oficynę; 
-wykonanie nowego dachu; 
-przebudowa zwieńczenia wieży ratuszowej poprzez nadbudowanie części zakończonej kopułą z iglicą; 
-wykonanie pełnego zakresu robót wykończeniowych w remontowanym budynku; 
-wykonanie nowych elewacji budynku z iluminacją; 
-wykonanie instalacji co, wod-kan i klimatyzacji; 
-wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sygnalizacji pożaru.

W dniu 15 kwietnia zamawiający przekazał dla wykonawcy robót plac budowy oraz komplet dokumentacji technicznej.Jednocześnie wskazano miejsca montażu wodomierza i podlicznika poboru energii elektrycznej. W dniu 19 kwietnia 2005 r. wykonawca rozpoczął realizację zadania. 
Ńa 30 czerwca 2005r. został wykonany niżej wymieniony zakres  prac:

-roboty rozbiórkowe ścian wewnętrznych

-roboty rozbiórkowe stropu I piętra

-roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich i pokrycia dachowego

-odbicie tynków wewnętrznych zewnętrznych (ściana frontowa)

Obecnie wykonywane są podbicia ścian fundamentowych piwnic zgodnie z uzupełnionym projektem konstrukcyjnym przez ,,Miastoprojekt” Lublin. Zgodnie z zapisem w projekcie konstrukcyjnym po wykonaniu wykopów przy istniejących ścianach fundamentowych powiadomiono autora projektu w celu określenia ilości i sposobu podbijania ścian fundamentowych.Po dokonaniu wizjo lokalnej,analizie wykonanej przez Zakład Robót Wiertniczych ,,AV” dokumentacji geotechnicznej i obliczeniach statycznych została zmieniona grubość podbić z 40 cm na 1,5m.Ponadto w  ścianach szczytowych należy wykonać na pełnej wysokości ściankę dociskową żelbetową gr.15 cm .

Podczas prowadzonych prac budowlanych natrafiono w wykopie budowlanym obecność reliktów architektonicznych.W związku z tym na obiekcie prowadzone są badania archeologiczne.

Wykonawca złożył faktury zgodnie z harmonogramem robót:

- za miesiąc kwiecień – 44.465,94 zł (brutto)

- za miesiąc maj – 68 989 zł (brutto) wydatków niewygasłych 

Do 30 czerwca 2005r. opłacono kwotę 46 466 zł ( roboty rozbiórkowe – 44 465 zł  i nadzór architektoniczny – 1 999 zł.).

3. Zakup niszczarki

PLAN- 4 600 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2005 r.

Dział 754

PLAN- 510 000 zł

Rozdział 75411

PLAN- 360 000 zł

1. Zakup samochodu gaśniczego

PLAN- 360 000 zł

Do 30 czerwca 2005 r. poniesiono nakłady w wysokości 257.630 zł.

Kwota 257.630 zł została przekazana przez Miejską Komendę Państwowej Straży Pożarnej 
w Łomży do KW PSP w Białymstoku ( organizatora przetargu) z przeznaczeniem na dopłatę do zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault.

Rozdział 75495

PLAN- 150 000 zł

1. Poprawa bezpieczeństwa- monitoring miasta

PLAN- 150 000 zł

20.06.br. odbył się przetarg nieograniczony  na zaprojektowanie i wykonanie nw. zakresu: zastąpienie światłowodów łączami radiowymi, dobudowa kamer na Placu Kościuszki 
i Starym Rynku ( budynek przy ul. Farnej 1). Wykonawca nie został wyłoniony ( wpłynęła 1 oferta). Ponowny przetarg odbedzie się w II półroczu br.

Dział 801

PLAN- 2 617 710 zł

Rozdział 80110 

PLAN- 2 489 996 zł

1.Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży - I etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 2 489 996 zł

Po opracowaniu kosztorysów inwestorskich i  SIWZ w styczniu 2005 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w BZP. W dniu 10.03.2005r odbył się przetarg na który wpłynęło 9 ofert . 
6 ofert zostało odrzuconych, a spośród 3 ważnych - Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego sp.zoo z Ostrołęki z ceną brutto 2 859 578,19zł i terminem realizacji do 30.10.2005r. ; Zakład Remontowo-Budowlanego Stanisław Kuligowski z Łomży  z ceną brutto 2 446 455,80zł termin realizacji do 30.10.2005r.; Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „RODEX” sp.zoo. z Białegostoku z ceną brutto 2 420 401,10zł 
z terminem realizacji do 30.11.2005r. Po wybraniu oferty  z ceną najkorzystniejszą (Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „RODEX” sp.zoo. z Białegostoku) rozstrzygnięcie zostało oprotestowane. Po procedurze odrzucenia protestów 13.04.2005r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Plac budowy przekazano 19.04.2004r. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji segmentów A, C , D, łączników Ł-1, Ł-2, Ł-3, Ł-4 i łącznika wejściowego, sal gimnastycznych S1 i S2 należących do zespołu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży przy ul. Reymonta 9 . 

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów 10.877m2, łączna kubatura obiektów: 37.731m3. Powierzchnia nowo wymienionej stolarki okiennej: 1989m2, powierzchnia docieplonych ścian: 4193m2, powierzchnia docieplonych  stropodachów: 3095m2. 

W zakres zamówienia wchodzi: 

1.Demontaż obróbek blacharskich, krat, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej ościeżnic
   okiennych i drzwiowych, rozebranie ścianek z luksferów. 

2.Montaż stolarki okiennej w segmentach A, C, D, łącznikach i salach gimnastycznych S1
   i S2 z PCV szklonej na parterze szkłem antywłamaniowym, na wyższych kondygnacjach
   szkłem bezpiecznym. 

3.Montaż stolarki okiennej w salach gimnastycznych z PCV szklonej poliwęglanem. 

4.Montaż stolarki drzwiowej (zewnętrznej) aluminiowej, ciepłej szklonej szkłem
   antywłamaniowym. 

5.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic z dociepleniem styropianem gr. 8cm. 

6.Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem gr. 12cm. 

7.Wykonanie elewacji segm. A, C, D , łączników i sal gimnastycznych.

8.Docieplenie stropodachów segmentów A, C, D i łączników granulatem wełny mineralnej 
   gr. 12cm. 

9.Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej S1 wełną mineralną gr. 18cm. 

10. Wykonanie pokrycia dachów papą termozgrzewalną . 

11. Wykonanie wentylacji w salach gimnastycznych. 

12. Wykonanie instalacji odgromowej na modernizowanych segmentach: A, C, D, łącznikach
       i salach gimnastycznych. 

13. Wykonanie podjazdu i zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych.. 

Projekt został zgłoszony w 2004 r. do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna. 

Projekt został pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przez Podlaski Urząd Marszałkowski .

Całkowity koszt Projektu- 2.464.401,10 zł(roboty budowlano-montażowe oraz obsługa projektu), w tym :

· budżet Miasta Łomża –  369.660,28 zł 

· budżet państwa – 246.440,00 zł

-    dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych -  1.848.300,82 zł. 

19 kwietnia 2005r. został przekazany dla wykonawcy robót plac budowy. 
Na dzień 30 czerwca 2005r. z zakresu plac budowlanych wykonano niżej wymieniony zakres robót:

- wymieniono całość stolarki okiennej na segmentach D i C wraz z osadzeniem parapetów 
   z postformingu,

-  wymieniono całość obróbek blacharskich segmentu D,

- została położona warstwa podkładowa papy termozgrzewalnej na segmentach D,C 
   i łączniku Ł- 1,

- wykonano izolację pionową w systemie Deiterman na segmencie C, łączniku Ł-1,

- wykonano izolację gr.12 cm ścian segmentu D.

Łączne nakłady poniesione do 30 czerwca 2005 r- 541.827 zł ( za kwotę 17 451 zł – zakup komputera, 3.497 zł -koszt obsługi projektu– płace podlegające refundacji w 75% ze środków unijnych, 520.879 zł – roboty budowlane).

Rozdział 80130

PLAN- 120 514 zł

1. Projekt Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 „Zainwestuj swoją przyszłość”- PHARE 2002

PLAN- 120 514 zł

Realizacja w II półroczu 2005 r.

Rozdział 80146

PLAN- 7 200 zł

1. Zakup oprogramowania „Nabór elektroniczny- System informatyczny wspomagający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych”

PLAN- 7 200 zł

Realizacja w II półroczu 2005 r ( dla Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego).

Dział 852

PLAN- 157 000 zł

Rozdział 85202

PLAN- 149 000 zł

1. Dom Pomocy Społecznej

1/ Prace modernizacyjno-remontowe w DPS ( elewacja, dach)

PLAN- 22 600 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005 r.

2/ Program „Wyrównywanie różnic między regionami” zgłoszonego do PFRON- zakup samochodu osobowego do przewozu mieszkanek DPS-u

PLAN- 126 400 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2005 r.

Rozdział 85203

PLAN- 8 000 zł

1.Zakup sprzętu komputerowego

PLAN- 8 000 zł

Realizacja nastąpi w II półroczu 2005 r.

Dział 900

PLAN- 17 453 303  zł

Rozdział 90001

PLAN- 17 353 303  zł

1.System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin – PHARE 2001

PLAN- 1 790 000 zł

W 2005r. kontynuowany jest, rozpoczęty  na koniec 2004 r.,  cykl odbiorowy poszczególnych zadań  cząstkowych projektu. Protokołem z dnia 13. 01. 2005 r.  dokonano odbioru robót. 
w ul.  Szosa Zambrowska, Poznańska i Zdrojowa. 4.02.2005 r. zakończono odbiór magistrali wodociągowej. W wyniku realizacji projektu od  26 września 2003 r. do 4 lutego 2005 r. wykonano następujący zakres robót:

Gmina Łomża

1. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w Nowych Kupiskach i Bożenicy:

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=40 – 1820 mb,

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=50 – 580 mb,

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=63 – 1409 mb,

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=75 – 1318 mb,

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=90 – 532 mb,

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=100 – 358 mb,

· Pompownie przydomowe – 139 szt.

Gmina Piątnica

2. Pompownia P1 w gminie  Piątnica do oczyszczalni ścieków w Łomży:

· Rurociąg tłoczny PE dn=280 – 285 mb,

· Rurociąg tłoczny PE 2xdn=225 – 538 mb,

· Przewiert sterowany po rzeką Narwią GRUNDOJET PE dn=225 – 520 mb,

· Dostawa oraz montaż przepompowni ścieków P1 - WPS 2000/6580 standard WILO,

3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, rurociąg tłoczny, przykanaliki kanalizacji sanitarnej, odtworzenie ulic, droga dojazdowa do przepompowni P1:

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 315 – 273,5 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 250 – 1 303 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 – 871 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 160 – 1534 mb,

· Przykanaliki kanalizacji sanitarnej  DN 160 – 1 454,3 mb,

· Rurociąg tłoczny PE dn=110 – 397,5 mb,

· Rurociąg tłoczny PE dn=32 – 75 mb,

· Odtworzenie ulic po robotach sanitarnych – 1369 m2

4. Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i sieć wodociągowa w Czarnocinie gm. Piątnica:

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=110 – 2743 mb,

· Rurociągi ciśnieniowe PE dn=40 – 1047 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 160 – 974 mb,

· Pompownie przydomowe wraz z instalacją elektryczną  – 64 szt.

· Sieć wodociągowa PE dn=160 – 3003 mb,

· Sieć wodociągowa PE dn=110 – 88 mb,

· Sieć wodociągowa PE dn=32 – 2655 mb,

· Montaż hydrantów nadziemnych – 30 szt.

Miasto Łomża

5. Magistrala wodociągowa w Szosie do Mężenina:

· Kolektor wodociągowy magistralny z rur GRP DN 300 – 737,4 mb,

· Kolektor wodociągowy magistralny z rur GRP DN 400 – 3708 mb,

· Komory żelbetowe na trasie wraz z wyposażeniem technologicznym – 19 szt.

6. Modernizacja ul. Szosa Zambrowska:

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 – 861 mb,

· Rurociąg tłoczny PE dn=110 – 91,6 mb,

· Dostawa oraz montaż przepompowni ścieków – 1 kpl.

· Kolektor kanalizacji deszczowej wykonany z rur GRP DN 400, 600, 700 – 1082 mb,

· Sieć wodociągowa PE dn=110 – 1069 mb,

· Przebudowa przyłączy wodociągowych PE dn=63 – 220,4 mb,

· Modernizacja nawierzchni ( podbudowa, naw. asfaltowa ) – 4839 m2na odcinku 636 mb

7. Modernizacja ul. Zdrojowej:

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 – 771,5 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 250 – 471 mb,

· Rurociąg tłoczny PE dn=110 – 635 mb,

· Kanalizacja deszczowa DN 800 – 217 mb,

· Kanalizacja deszczowa DN 325 – 452,5 mb,

· Kanalizacja deszczowa DN 160 – 65 mb,

· Dostawa oraz montaż przepompowni ścieków – 2 kpl.

· Odbudowa  nawierzchni asfaltowej – 7813 m2  na odcinku 1286 mb

· Ułożenie chodników z kostki Polbruk – 2185 m2 

8. Kanalizacja grawitacyjna, sieć wodociągowa, budowa chodników i wjazdów w ul. Poznańskiej,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 – 754 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 250 – 370 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 315 – 325 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 400 – 1250 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 500 – 147 mb,

· Rurociąg tłoczny PE dn=110 – 116 mb,

· Dostawa oraz montaż przepompowni ścieków,

· Sieć wodociągowa PE dn=225 – 263 mb,

· Budowa chodników oraz wjazdów z kostki Polbruk  - 3 429,5 m2 

9. Modernizacja ul. Wąskiej,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 160 – 34,75 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200 – 845,8 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 250 – 58,2 mb,

· Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 315 – 51,3 mb,

· Kanalizacja deszczowa DN 400 – 451,7 mb,

· Sieć wodociągowa PE dn=110 – 740 mb,

· Przykanaliki kanalizacji deszczowej DN 160 – 110 mb,

· Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową – 3975 m2 

· Chodniki oraz wjazdy z kostki Polbruk – 1064 m2 

W 2005 r - do 30 czerwca 2005 r.- opłacono ze środków niewygasłych 2004 r faktury na łączną kwotę 2.462.349 zł( opłacono faktury ubiegłoroczne). Ponadto  sfinansowano roboty związane z odbudową chodnika i wjazdów  w ul. Szosa Zambrowska, wykonanych przez MPGK i M na kwotę 180 000 zł ze środków niewygasłych. 

Do opłacenia pozostała płatność ze środków PHARE 2001 w wysokości ok. 291 tys.

Trwa okres gwarancyjny.

2. Rozwój MŚP  w Łomży – modernizacja i rozbudowa ujęć wody – PHARE 2003

PLAN- 11 127 000 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu  w dniu  5.04.2005 r. uzyskano 5  ofert na realizację projektu  Nr 2003/004 – 379/05.30  „ Podlaskie - Rozwój sektora MŚP  
w Łomży” powyżej kosztów przewidzianych  w fiszce  projektowej .  

Budżet projektu wg fiszki projektowej projektu „Rozwój MŚP w Łomży”, obejmujący modernizację i rozbudowę ujęcia Rybaki i Podgórze,  został oszacowany na 2,84 mln Euro. Dofinansowanie projektu z PHARE 2003 SSG wg Memorandum Finansowego ustalono na 2,1 mln  Euro.

Oferty przetargowe  złożone do przetargu   kształtowały się na poziomie od 4.493 tys. Euro do  5.843 tys. Euro.
Środki finansowe  przeznaczone na finansowanie projektu  po stronie krajowej stanowią w 100% środki MPWiK.  


W wyniku zatwierdzenia przetargu w dniu 13 lipca 2005 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z konsorcjum firm  Hydrobudowa S.A. z Gdańska  i B&W Usługi Ogolnobudowlane  Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego za kwotę 4 564 320,46 zł.

     
Nadzór nad realizacją  prowadzony będzie  przez Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Sp.z.o.o. z Warszawy.

3. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin – II etap - Fundusze Strukturalne UE *

PLAN- 3.763.954 zł

Projekt realizowany będzie na terenie miasta Łomża oraz miejscowości: Piątnica Włościańska i Kalinowo. Przedmiotem projektu jest rozbudowa systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Łomży i przyległych gmin celem sprowadzenia ścieków na zmodernizowaną miejską oczyszczalnię ścieków.

Planowane produkty /wyniki/

Produkty kwantyfikowane projektu na terenie miasta Łomża :

- ul. Poligonowa i  Przemysłowa (kan. sanit. Dn  0,2 m. długości 1340 m )

- ul. Mała Kraska (kan. sanit. Dn 0,2 m. dł. 1396 m. kan.  tłoczna Dn 75 mm dł. 378m. 

wraz  z przepompownią )

- ul. F.Skowronka (kan. sanit. Dn  0,2 m. dł. 247 m. kan. tłoczny Dn 63 mm dł. 53m.

 wraz z przepompownią)

- Kraska przy kościele (kan. sanit. Dn 0,2 m.dł. 510 m.)

- ul. Słowikowa (kan. sanit. Dn  0,2 m.  dł. 258 m. kan. tłoczny Dn 63 mm 137m. 

   wraz z przepompownią, wodociąg   Dn 110mm dł 69 m.)

- ul. Nowogrodzka przy targowicy (kan.sanit. Dn 0,2 m dł. 149 m. , kan. tłoczny Dn 63 mm  dł. 137 m. wraz z przepompownią, wodociąg Dn 110mm dł 125 m.)               

- ul. Wiśniowa ( kan. sanit. Dn  0,2 m.dł. 161 m.)

- ul. Wojska Polskiego na odcinku od Włókienniczej do Fadomu (wodociąg Dn 200 mm 
1413 m.)

- ul. Piłsudskiego na odcinku od Al. Legionów do Poznańskiej ( magistr.wodociągowa 
Dn 280mm dł. 1304 m.)

- ul. Kołłątaja  na odcinku od Przykoszarowej do Niemcewicza (przebudowa  wodociągu Dn 160 mm dł. 266 m.)

- ul. Poznańska w kierunku WZUW (wodociąg Dn  110 mm dł.  432 m.)

- ul. Szosa Zambrowska II etap (kan. sanit. Dn 0,2 m.  dł. 392 m.) oraz przebudowa ok.400m
 ulicy na odcinku realizowanego kanału sanitarnego od ul. Ks.Anny w kierunku ul.Piłsudskiego

- ul.Browarna/ kan.sanit.Dn 0,2m dł. 223 m, wodociąg dn 200 mm dł.343,5 m /

 - ul. Żabia ( kan.  sanit.Dn 0,2 m    dł. 668m.)

- ul. Nadnarwiańska (kan. sanit. Dn 0,2 m   dł. 339 m., kan. tłoczny Dn 63 mm dł 3 m.        

   wraz z  przepompownią , przebudowa wodociągu   Dn 160 mm   dł. 658 m

  i Dn 110 mm dł. 83 m) 

Projekt został zgłoszony w 2004 r. do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska. Nie uzyskał jednak akceptacji Zarządu Województwa Podlaskiego. Miasto Łomża ponownie wystąpiło w kwietniu 2005 r. o dofinansowanie zadania z funduszy Unii Europejskiej 
w latach 2005-2007. Rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania nastąpi pod koniec lipca br.

Zgodnie z założeniami Program będzie realizowany w latach 2005-2006.

Budżet Projektu 

Całkowita planowana wartość projektu -   8.574.522 zł,  w tym: 

- budżet Miasta  - 578.242 zł

- budżet MPWiK sp. z o.o. w Łomży – 1.849.300 zł

Dofinansowanie EFRR – 6.162.971 zł

Rozdział 90015

PLAN – 100 000 zł

1. Budowa punktów świetlnych

PLAN- 100.000 zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2005 r.

Dział 921

PLAN- 220 000  zł

Rozdział 92108

PLAN- 10 000  zł

1. Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego

PLAN- 10.000 zł

Dofinansowanie otrzyma Łomżyńska Orkiestra Kameralna w II półroczu 2005 r.

Rozdział 92109

PLAN- 60 000  zł

1. Dofinansowanie zakupu nagłośnienia

PLAN- 60.000 zł

Dofinansowanie w wysokości 60 000 zł otrzymało  MDK-DŚT w Łomży.

Rozdział 92120

PLAN- 150 000  zł

1. Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków

PLAN- 150.000 zł

Zostały zawarte stosowne umowy z proboszczami parafii Katedry Łomżyńskiej i Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, zgodnie z którymi:

1. Miasto Łomża dofinansuje w ramach ochrony obiektów sakralnych prace konserwatorskie elewacji Kościoła Katedralnego w wysokości 125.000 zł,

2. Miasto Łomża dofinansuje renowację dwóch zabytkowych ołtarzy w Kościele Kapucynów w Łomży w wysokości 25.000 zł.

Realizacja ww dofinansowania nastąpi na podstawie przedłożonego przez parafie rozliczenia rzeczowo-finansowego w terminie do 30 listopada br.

Dział 926

PLAN- 500 000  zł

Rozdział 92695

PLAN- 500 000  zł

1.Modernizacja stadionu miejskiego – I etap 
PLAN – 500.000 zł

W maju 2005r. Projekt został zgłoszony do realizacji i finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (ERDF) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 1, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4. – Rozwój turystyki 
i kultury. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu br.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja istniejącego stadionu miejskiego wraz 
z  przebudową budynku zaplecza, trybun i boisk.

Program modernizacji stadionu:

1.Prace rozbiórkowe. Rozbiórka istniejącego budynku przy trybunach i budynku gospodarczego, schodów przy wejściu głównym i trybun głównych.

2.Budynek obsługi zawodów. Budynek 3-kondygnacyjny o konstrukcji mieszanej z dachem jednospadowym o konstrukcji stalowej, Funkcje : pomieszczenia obsługi stadionu, tj. szatnie, pom. techniczne, pom. klubowe, sala szkoleń, pom. sprawozdawcze, pom. dla sędziów. Parametry budynku: pow. zab.- 401,0 m2, kubatura - 3769 m3, pow. netto - 780,06 m2.

3.Trybuny główne zadaszone z pomieszczeniami zaplecza stadionu. Trybuny schodkowe żelbetowe z plastikowymi siedziskami. Zadaszenie trybun o konstrukcji stalowej, konstrukcja trybun mieszana. Przestrzeń pod trybunami - przeznaczona na pomieszczenia zaplecza sportowego.  Parametry budynku: pow. zabudowy- 1382m2, pow. netto- 790,0 m2, kubatura budynku- 5804 m3.

4.Nasypy ziemne. Wykonanie  i zagęszczenie nasypów  w celu podniesienia płyty stadionu.

5.Odwodnienie terenu, drenaż boisk, wału, przepompownie. 

Odwodnienie drenażem podziemnym z terenu boiska głównego, bocznego i kortów 
( rurociągi drenarskie z rur PCV śr. 8 cm i 10 cm; 2 przepompownie, rurociąg PCV 250 mm) , powierzchniowe  z bieżni - systemem ACO SPORT, z parkingów  i dróg- kratkami ściekowymi. Odprowadzenie wód do rzeki .

6.Sieci zewnętrzne wodno-kanalizacyjne.

a)Sieć wewnętrzna wodociągowa Dn110 PCV, dług. 536,90 m, 

b Nawadnianie boiska głównego, bocznego, i kortów (11 punktów czerpalnych)

c)Kanał sanitarny Dn 0,20 PCV dług. 151,0m i PN 6 Dn 63PE dług. 50,0m. 

d)Kanalizacja deszczowa DN 0,20 PCV dług. 321,0m. 

7.Przebudowa boiska piłkarskiego treningowego bocznego o wymiarach 100x65 m. Wymiana istniejącej nawierzchni na sztuczną trawę Profoot Premier. 

8.Rozbudowa i przebudowa boiska piłkarskiego (płyta główna).Zostanie wybudowane boisko 

o wymiarach 68,0x105,0 m. Wymiana powierzchni trawiastej na darń sportową.

9.Przebudowa istniejącej bieżni. Urządzenia sportowe.

Nawierzchnia „tartanowa” bieżni  8-torowej, dług. 400 m oraz 8-torowa bieżnia do  biegów sprinterskich  na  odcinku 120 m. Skocznie do skoku w dal i wzwyż, skocznia do skoku o tyczce, rów z wodą , rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnia oszczepem, rzutnia młotem  i dyskiem.

10.Korty tenisowe.

2 boiska o pow.1240 m2, z trybunami odkrytymi o nawierzchni z trawy syntetycznej Wimbledon 20. Konstrukcja trybun metalowa z drewnianymi ławeczkami. 

11.Modernizacja i budowa istniejących trybun odkrytych na wale przeciwpowodziowym

Nowe trybuny z elementów żelbetowych z siedziskami plastikowymi.

12.Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne i oświetlenie.

Docelowo- abonencka stacja transformatorowa 15/0,4kV 630kVA. Oświetlenie główne - oprawy oświetleniowe wokół bieżni na 4 masztach stalowych o wys. ok. 40m. Oświetlenie boiska treningowego- oprawy oświetleniowe umieszczone na 6 masztach stalowych. Oświetlenie kortów tenisowych –oprawy oświetleniowe na  4 masztach .

13.Tablica świetlna wyników z zegarem. o wym.200x300cm - umieszczona poza bieżnią  na wys.4,0 m od  p.t.,

14.Sieci i instalacje teletechniczne (nagłośnienie i kamery monitoringu).

Teletechniczna kanalizacja kablowa, kabel rozdzielczy zasilający budynki stadionu, zasilanie kamer monitoringu i nagłośnienia, okablowanie strukturalne w budynkach (do sieci komputerowej

 i telefonicznej).

15.Ogrodzenie i mała architektura. 

-Ogrodzenia na płycie stadionu : wewnętrzne boiska, zewnętrzne stadionu, wewnętrzne kortów tenisowych, trybun bocznych, na koronie skarpy, w sektorze kibiców gości.

-Mur treningowy przy kortach (z cegły ceramicznej gr.51 cm wys. 4,0 m).

-Dwa budynki kas (2,10x2,60m2).

-Brama gówna wykonana z prętów stalowych. 

16.Drogi  i parkingi 

Droga (szer.5,5 m) i parking z kostki polbruk o pow.– 2720 m2. Chodniki (o pow. 3780 m2).
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