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REALIZACJA  PLANU  INWESTYCJI  MIASTA  ŁOMŻA  W   I i II PÓŁROCZU  2009r 

Dział 600

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

1. Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży  i okolic -II  etap

Pierwotny   Plan  4.500.000 zł  ,  po  zmianach   100 000 zł  ,  wykonano   2500 zł

Inwestycja zostanie zgłoszona, w chwili ogłoszenia konkursu, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

2.Zakup agregatu prądotwórczego

PLAN-61.000 zł  .  wykonano    59 232,31  złotych 

Miejskie  Przedsiębiorstwo   Komunikacyjne  w ramach    dotacji  celowej   na  zakupy  inwestycyjne    dokonało    zakupu  agregatu   prądotwórczego     na kwotę   59 232,31 zł

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej (wykupy, dokumentacja)

Pierwotny   plan  600.000 zł  , plan po  zmianach   578 240  zł , wykonano 564 375,82  zł 

w  tym   wydatki  niewygasające  2009 r  na kwotę  556 214 zł   opracowanie  dokumentacji technicznej na modernizację ul. Wojska Polskiego  wraz ze  skrzyżowaniem  z ul Sikorskiego w  Łomży..

2. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- 
ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów 
(od ul. Piłsudskiego do granic miasta i Spokojna (od obecnego zakończenia do 
ul. Piłsudskiego)

Pierwotny  plan-3.115 000 zł , plan  po zmianach  806 000zł,  wydatkowano   82 655,66 zł

Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Została podpisana w dniu 29 lipca 2008 r. pre-umowa na przygotowanie Projektu. Planowany zakres rzeczowy do wykonania w latach 2009-2012:

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży -  ulica Aleja Legionów:

1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 2300 m) w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: 

- Aleja Legionów – Polowa; 

- Aleja Legionów – Skłodowska; 

- Aleja Legionów – Sikorskiego; 

- Aleja Legionów – Mickiewicza - Dworcowa 

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu 
z ul. Przykoszarową,  przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 1 378  m.

- przebudowa jezdni na obciążenie ruchem KR4,

- przebudowa skrzyżowania Al. Legionów z ul. Przykoszarową,

- przebudowa skrzyżowania Al. Legionów z Al. Piłsudskiego,

- przebudowa skrzyżowania Al. Legionów z ul. Poznańską i Szosą do Mężenina,

- przebudowa chodników po obu stronach ulicy,

- budowa ścieżki rowerowej po prawej stronie ulicy,

- budowa dwóch zatok autobusowych,

- budowa wjazdów bramowych,

- przebudowa sieci deszczowej i budowa odcinków sieci wodociągowej,

- budowa linii kablowych oświetleniowych,

- budowa kanalizacji na kable sterownicze sygnalizacji świetlnej,

- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Przykoszarową i Spokojną i przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniach z ul. Poznańską oraz z Al. Piłsudskiego. 

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 950m.

- część w/w zadania dotycząca  przebudowy Al. Legionów w Łomży na odcinku od GPZ przy stacji paliw BP do granicy miasta. – pas drogowy (ujęta w projekcie o dofinansowanie z UE)

Zamienna dokumentacja na przebudowę odcinka ulicy Alei Legionów w Łomży o długości 960,08 m (w ciągu drogi wojewódzkiej 677) od GPZ obok stacji paliw BP do granicy administracyjnej miasta  (wyjazd w kierunku Warszawy) opracowana została w II połowie kwietnia 2009 r. , przed terminem umownym, który był ustalony na 30.06.2009 r. .) i opłacona ze środków niewygasłych 2008 r. w wysokości 65.880,00 zł – z zadania inwestycyjnego „Inwestycje zgłaszane do Funduszy UE (wykupy, dokumentacja)”.

 (Potrzeba opracowania przedmiotowej tj. zamiennej dokumentacji wynikła 
z konieczności uwzględnienia w niej wymagań w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jako dostosowania do wymagań określonych dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i uzyskania nowego pozwolenia na wykonanie przebudowy ulicy . Ponadto od czasu opracowania dokumentacji (rok 2004) znacznie pogorszył się stan techniczny nawierzchni jezdni i rozwiązania techniczne przyjęte w dokumentacji z 2004 r. straciły aktualność oraz uległy zmianie wymogi w zakresie uzgodnień infrastruktury projektowanej na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. ).

W dniu 29.04.2009 r. (po otrzymaniu od projektanta dodatkowych egzemplarzy inwentaryzacji drzew do usunięcia) wystąpiono o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z przebudową ulicy oraz w dniu 06.05.2009 r. wystąpiono o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odcinka kanalizacji deszczowej w Alei Legionów – decyzje w przedmiotowych sprawach zostały wydane w dniu 10.06.2009r. i w dniu 15.06.2009 r. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji         ( jednej 29.06.2009 r. i drugiej 07.07.2009 r.)  przygotowano wnioski o pozwolenia na budowę - na realizację robót ujętych w dokumentacji.  W dniu 21.07.2009 r. przedstawiono pracownikowi Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku do oceny (czy są prawidłowe, zgodne
 z wymogami procedur w PUB) dokumenty - załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – przebudowę Alei Legionów na odcinku 950,00 m od GPZ przy stacji paliw BP do granicy administracyjnej miasta wraz z odwodnieniem i oświetleniem w granicach istniejącego pasa drogowego oraz na terenie PKP odcinków linii energetycznych do zasilania szaf oświetleniowych. Efektem powyższego sprawdzenia było stwierdzenie, że załączona obowiązująca decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego posiada wadę prawną i do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć nową decyzję poprawną oraz ponadto należy uzyskać decyzję z Urzędu Wojewódzkiego o wygaszeniu  pozwolenia na przebudowę AL. Legionów wydanego w 2005 r., która straciła ważność 24.04.2009 r. (W/w wadliwa decyzja była załącznikiem do wydanego w 2005 r. przez Wojewodę Podlaskiego pozwolenia na budowę 
i następnie zmienionego decyzją w 2007 r. i wtedy nie kwestionowano jej  niezgodności z prawem) .oraz wyłączyć z wniosku o pozwolenie na budowę zjazdy z ulicy (wg zastosowanej interpretacji uznano Prezydenta Miasta jako kompetentny organ do wydania tej decyzji). Taka sytuacja spowodowała konieczność uzyskania 3 nowych odrębnych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i następnie dostosowaniu do nich opracowanej dokumentacji. 
W celu spełnienia powyższego w dniu 03.08.2009 r udzielone zostało Projektantowi zamówienie na potrzebne mapy  oraz odrębne projekty budowlane na zjazdy i linie kolejowe na terenie PKP. W dniu 24.07.2009 r. wystąpiono o nową decyzję  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy na terenie istniejącego pasa drogowego oraz w dniu 27.07.2009 r. o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w 2005 r. 
i zmienionej w 2007 r. Wnioskowane decyzje zostały wydane w dniach 07.08.2009 r. 
i 11.08.2009 r. Po uprawomocnieniu się w/w decyzji  (24.08.2009 r. i 28.08.2009 r.) złożono wnioski o pozwolenia na budowę (na terenie istniejącego pasa drogowego):

– 01.09.2009 r. do Wojewody Podlaskiego na przebudowę jezdni ulicy, budowę  chodników 
i ścieżki rowerowej, budowę oświetlenia drogowego i ciągu pieszo-rowerowego, elementów odwodnienia ulicy oraz szafek oświetleniowych i odcinków linii zasilających szafki oświetleniowe.

- 02.09.2009 r. do Prezydenta Miasta na budowę zjazdów z ulicy.

Przedmiotowe decyzje - Wojewody Podlaskiego  wydana została 27.10.10.2009 r.i stała się ostateczna 25.11.2009 r. , decyzja Prezydenta Miasta Łomża wydana została 17.09.2009 r. 
i stała się ostateczna 06.10.2009 r. 

- część w/w zadania dotycząca  przebudowy Al. Legionów w Łomży na odcinku od GPZ przy stacji paliw BP do granicy miasta. – linie zasilające szafki oświetleniowe poza terenem pasa drogowego Al. Legionów  ( nie ujęta w projekcie o dofinansowanie z UE)

W związku z koniecznością uzyskania nowych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 11.08.2009 r. złożono wniosek do RDOŚ w Białymstoku o wydanie decyzji na lokalizację linii na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. oraz 
w dniu 07.08.2009 r. do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie decyzji na lokalizację linii na terenie będącym własnością miasta Łomża i PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. 

Decyzja Prezydenta Miasta została wydana w dniu 04.09.2009 r. , 24.09.2009 r. stała się prawomocna i w tym samym dniu wystąpiono do Prezydenta Miasta o pozwolenie na budowę linii na terenie miejskim i PGE. Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana 27.10.2009 r. , ostateczna stała się 17.11.2009 r.

Decyzja ustalająca lokalizację linii zasilających na terenie PKP S.A. została wydana 24.09.2009 r., stała się ostateczna 09.10.2009 r. Po uzyskaniu trwających ponad 2 miesiące uzgodnień przez różne instytucje kolejowe projekt budowlany obejmujący linie energetyczne na terenie PKP S.A. został dostarczony przez Projektanta w dniu 14.12.2009 r. i w dniu 15.12.2009 r. złożono do Wojewody Podlaskiego wniosek  o pozwolenie na budowę w/w linii. Do końca roku 2009 r. przedmiotowa decyzja nie została wydana.

W dniu 16.12.2009 r. dokonano opłaty za dokumentacje zlecone zamówieniem z dnia 03.08.2009 r. w wysokości 9.760,00 zł.

Z niniejszego zadania dokonano opłaty za uzgodnienia dokumentacji przez instytucje kolejowe w łącznej wysokości 848,00 zł oraz za wykonaną kopię projektów wykonawczych na przebudowę AL. Legionów w Łomży na odcinku od GPZ przy stacji paliw BP do granic miasta (załącznik do SIWZ w przetargu – zakres objęty dofinansowaniem z funduszy UE) w wysokości 131,58 zł.

2. Ulica Piłsudskiego o długości ok 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

Stan aktualny : 

I półrocze : kompletowanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków o pozwolenia na budowę i ogłoszenia przetargów .

II półrocze: 

odc. od Al. Legionów do Sz. Zambrowskiej (bez ronda) : decyzja o pozwoleniu na  budowę 221/09 z dnia 17.08.2009r. prawomocna  09.09.2009r.

rondo Solidarności : decyzja o pozwoleniu na budowę 222/09 z dnia 17.08.2009r. prawomocna  04.09.2009r.

odc. od ul. Spokojnej do  działki PKP :decyzja o pozwoleniu na budowę 225/09 z dnia 20.08.2009r. prawomocna  04.09.2009r.

odc. od działki PKP do Al.Legionów :decyzja o pozwoleniu na budowę 228/09 z dnia 21.08.2009r. prawomocna  04.09.2009r.

Odcinek kolejowy,działka PKP : wg procedur PUW: zgłoszenie wykonania robót 12.08.2009r.;odmowa przyjęcia zgłoszenia i obowiazek uzyskania pozwolenia na budowę19.08.2009r. ; wniosek o pozwolenie na budowę 09.09.2009,; odmowa wydania pozwolenia na budowę 29.10.2009 ze względu na brak decyzji lokalizacyjnej pomimo wcześniejszych informacji PUW O   95% pewności uzyskania pozwolenia bez tej decyzji dla przypadku remontu tylko nawierzchni na przejeżdzie kolejowym PKP.

20.10.2009 wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej ,16.11.2009r. Decyzja lokalizacyjna prawomocna 07.12.2009r.

01.12.2009r. ponownie Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie remontu nawierzchni przejazdu kolejowego PKP

08.12.2009 wniosek o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie remontu nawierzchni przejazdu kolejowego

16.12.2009 Decyzja nr 33/Z/09 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

3.Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. W. Polskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (pikietaż: km 0+114,49 do km 1+ 045,02, tj. ok 931,0m) w zakresie:

– przebudowa istniejącej jezdni poprzez  wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni i dostosowanie do natężenia ruchu kategorii KR 4. Grupa nośności – G2. Szerokość pasa ruchu – 3,5 do 5,0m. Szerokość jezdni podstawowa – 10,5m. Szerokość pasów zieleni – 2,5 do 5,0m,

– wykonanie nawierzchni chodników – szerokość 1,5 do 3,5m,

– budowa jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej – szerokość 2,0 do 2,2m,

– budowa normatywnych zatok autobusowych – szerokość 3,0m,

– przebudowa wlotów na skrzyżowaniach ulic Wesołej, Fabrycznej, Poprzecznej 

– wykonanie wysepek segregujących ruch,

– utwardzenie wlotów ulic bocznych i wjazdów bramowych w granicach pasa drogowego ulicy Spokojnej, 

– przełożenie istniejącego uzbrojenia – sieć wodociągowa (projekt miasto – wykonanie MPWiK),

– wykonanie wpustów deszczowych i przykanalików do kanalizacji deszczowej,

 – remont kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,

– przestawienie kolidujących słupów energetycznych i przełożenie linii energetycznej kolidującej z przebudową ulicy, wymiana przyłączy do budynków,

4. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do Al. Legionów.

4.1   Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do torów kolejowych (odcinek – 1136,88m) w zakresie:

- roboty ziemne (wykopy) z odwiezieniem mas ziemnych na odkład,

- podbudowy pod jezdnię, zatoki autobusowe, zjazdy i parkingi,

- budowa nawierzchni jezdni,  zatok autobusowych, zjazdów i parkingów,

- budowa chodników i ścieżki rowerowej,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci elektrycznej oświetleniowej,

- przebudowa sieci ciepłowniczej

- przebudowa sieci NN i SN w niezbędnym zakresie,

przebudowa sieci telefonicznej kolidującej z projektowanymi robotami drogowymi.

Uwaga: W ulicy Spokojnej będą 2 skrzyżowania typu rondo.

4.2. Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do torów kolejowych, włącznie z przejazdem kolejowym, odcinek (łącznie) ok. 158m. Zakres prac obejmuje :

- budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową o długości niespełna 158 m,

- przebudowę skrzyżowania Al. Legionów z ulicami Przykoszarową i Spokojną poprzez wybudowanie czwartego wlotu na skrzyżowaniu z ul. Spokojnej w zakresie trzech pasów ruchu:  na wlocie – lewoskręt i pas ruchu na wprost i w prawo; oraz pas ruchu na wylocie, jako skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną,

- budowę zatoki autobusowej,

- budowę obustronnych chodników,

- budowę dwukierunkowej prawostronnej ścieżki rowerowej,

- wykonanie odwodnienia ulicy poprzez budowę kolektora kanalizacji deszczowej z wykonaniem przykanalików i wpustów ulicznych ze studniami kanalizacyjnymi,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- wykonania w ramach projektu stałej organizacji ruchu oznakowania pionowego i poziomego - przełożenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanymi rozwiązaniami koncepcji przebudowy ulicy,

- budowę przejazdu kolejowego w poziomie szyn kat. D w km 15,611 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża budowa nowej nawierzchni przejazdu.

Uwaga: Na budowę, przebudowę ul. Spokojnej i przebudowę Al. Legionów odpowiednie pozwolenia na budowę posiadają klauzulę decyzji ostatecznej. Część prac będzie wykonywana na zgłoszenie (np. sygnalizacja na Al. Legionów).

3. Budowa ul. Sz. Zambrowska 

  Pierwotny   plan   3 500 000 zł  , plan po  zmianach  115 000 zł ,  wydatkowano  4010 zł 

 w  tym  wydatki  niewygasające   z 2009 r.-  4 000 zł 

W 2009 r. planowana była kontynuacja budowy II nitki ulicy ( pod warunkiem wywłaszczenia działki kolidującej z przebiegiem nowej  jezdni  oraz   dofinansowanie z subwencji   uzupełniającej ) . Miasto  nie  otrzymało   dofinansowania   tej  inwestycji  z  budżetu  państwa .Trwają procedury związane z pozwoleniem na budowę.( decyzje konserwatorskie, wywłaszczenie )

4. Przebudowa ul. Grobla Jednaczewska

Pierwotny   plan 1000 000 zł ,plan po zmianie  -2 357 752 zł,  wykonano 2 357 752,30  zł.

Przedmiotem inwestycji  „Przebudowa  ul.  Grobla  Jednaczewska  w Łomży” była przebudowa i wzmocnienie konstrukcji jezdni ulicy na odcinku od ul. Nadnarwiańskiej do granic miasta w 2009r.:wykonano roboty ziemne i przygotowawcze, chodnik po lewej stronie, nawierzchnię jezdni szer 6 m, odwodnienie, zieleńce oraz dwie zatoki autobusowe. Chodniki  wykonano z kostki brukowej kolorowej. Wpusty uliczne, podłączone do przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącego rowu. W ramach robót odwodnienia dokonano oczyszczenie i konserwację rowu.Wykonano oznakowanie pionowe i poziome ulicy.Wykonano oświetlenie drogowe  o długości ok. 1540 m z ustawieniem lamp oświetleniowych -71  szt.

Wykonano prace pielęgnacyjne  drzew rosnących w ciągu pieszo rowerowym i w koronie drogi. .

Zadanie było finansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych .

Realizacja zadania:Od  25.03.2009 r.do- 31.08.2009 r

Koszty inwestycji -   2.245.771,99  zł .w tym 2.020.742,99 zł  - koszt robót drogowych                                         225.029,00 zł  - koszt oświetlenia ulicy

Dotacja z budżetu państwa -1.010.334 zł ( środki udostępnione przez stronę rządową.)

Inwestycja zosta  zrealizowana. Odbiór Końcowy 08.09.2009r

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE, dokumentacja techniczna połączenia ul. Krzywej z Ogrodnika

PLAN  pierwotny   300 000 zł, plan po  zmianach - 275.600 zł wykonanie  205 980,63 zł. 

Dokumentacja połączenia ul. Krzywej z ul. Ogrodnika 

W dniu 19.11.2009 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na odcinek ulicy Ogrodnika w Łomży o długości ok. 77 m łączący ją 
z ul. Krzywą wraz ze skrzyżowaniem tych ulic do 6 Projektantów: Ofertę złożyła tylko Pani Renata Stankiewicz z Suwałk. W dniu 14.12.2009 r. zawarta została z nią umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę brutto 31.851,76 zł. w terminie do 30.03.2010 r. (pod warunkiem przekazania Projektantowi prawomocnej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia do 20.03.2010 r.). 

Opracowanie projektu techniczno-architektonicznego fontanny multimedialnej na Starym Rynku : 

Umowa na opracowanie w/w dokumentacji projektowej zawarta w dniu 09.09.2009r.  z Firmą M&K Architekci Autorska Pracownia Projektowa s.c M.Jadczak,K.Olszewski w Warszawie termin zakończenia prac 09.12.2009r.

Dokumentacja w/w stanowi część projektu przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku opr. przez Atelier Zetta Z.Zabagło . 

Wobec wystąpienia okoliczności, które spowodowały akceptację przez Zamawiającego w dn.30.11.2009r. przedstawionego przez Projektanta wstępnego projektu plastycznego przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży strony uzgodniły nowy termin zakończenia realizacji obu  umów do 31.03.2010r.( przekazanie projektów budowlanych umożliwiających Zamawiającemu wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę).

2.Modernizacja ul. Długiej

PLAN- 800.000 zł   wykonano  - 719 834,01  złotych .

Inwestycja  realizowana na odcinku od Starego Rynku do ul. Krótkiej. Zakres robót obejmował wykonanie : kanalizacji deszczowej , nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę oświetlenia Zamontowanie fontanny z podłączeniem sanitarnym i elektrycznym. Nawierzchnię ulicy wykonano z   kostki kamiennej brukowej.  Wykonawcą  nawierzchni było  MPGKiM ZB.

W dniu 02.04.2009r został przekazany plac pod realizację inwestycji.

Odbiór końcowy 09.10.2009r.Inwetycja została rozliczona drukami OT Łączny koszt inwestycji 1 519 833,65zł brutto

3. Modernizacja ul. Staffa 

Pierwotny  plan   1 300 000 zł , plan  po zmianach 488 065 zł , wykonano 488 065,13 zł.

Inwestycja  kontynuowana dc  z roku 2007.

Zakres rzeczowy wykonany:
1/  jezdnia z kostki Polbruk h-8cm - powierzchnia 2040,0m2

2/  parkingi z kostki Polbruk h-8 cm z kolorowymi pasami rozdzielczymi na istniejącej nawierzchni - powierzchnia 980,0 m2

3/ parkingi z ażurowych  płyt Meba  - powierzchnia 425,0 m2

4/ chodniki z kostki Polbruk h-6cm - powierzchnia 350,0 m2

5/ Oznakowanie pionowe

6/ remont kanalizacji deszczowej .

Umowa o udzielenie zamówienia podpisana w dniu 30.04.2009r. z Wykonawcą  Mroczkowski Krzysztof PUH  Centrum Budownictwa Dociepleń MROCZKOWSKI ul.. Poznańska 37 Łomża  z terminem zakończenia robót: 31.08.2009r.   

Inwestycja  została zrealizowana przed terminem. Odbiór końcowy  29.07.2009r

Koszt wykonanych robót (wg umowy) 487 978,10 zł brutto.

4.Budowa ul. Kazańskiej

Pierwotny plan  1 000 000zl ,plan po zmianach 1 410 000zł .

wykonano  1 316 455,25złotych .

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu ulicy Kazańskiej w Łomży o długości 487,17 m od krawędzi istniejącej nawierzchni ulicy Piłsudskiego do krawędzi istniejącej nawierzchni ul. Sybiraków. Remont ulicy polegał e na wykonaniu nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonaniu zatok autobusowych, nowego chodnika oraz miejsc parkingowych 

Na przetarg3.07.2009 r. wpłynęły dwie oferty terminem wykonania do 15.10.2009 r.

Na wykonawcę remontu ulicy Kazańskiej  w Łomży wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. o. o. w Łomży. Zamówienia udzielono w dniu 14.07.2009 r. 

Wartość robót wyniosła: 1 242 353,01 zł brutto.


Odbiór komisyjny inwestycji został zakończony w dniu 27.11.2009r.Inwestycja rozliczona drukami OT.

W ramach inwestycji dokonano przebudowy jezdni o nowej konstrukcji , pow. 3 786,52m2, wykonano nowe chodniki z kostki polbruk o pow. 530,80m2, wykonano dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej , wykonano parkingi z kostki polbruk o pow. 1756,81m2.

5.Budowa sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich, ul. Cichej, ul. Prostej, ul. Radosnej, ul. Piaskowej, ul. Towarowej

Pierwszy  plan 1.040.000 zł, plan  po  zmianach  900 000zł , wykonano  857 883,94 zł .

Budowa ulicy Cichej i Prostej

W dniu 11.03.2009 r. wystąpiono o pozwolenie na przebudowę ulicy Prostej, a w dniu 13.03.2009 r. o pozwolenie na przebudowę ulicy  Cichej. Wnioskowane pozwolenia zostały wydane odpowiednio w dniach 06.04.2009 r. i 08.04.2009 r.. a uzyskały prawomocność  w dniach 29.04.2009 r.,  i 04.05.2009 r.

W dniu 13.03.2009 r. ogłoszono przetarg na przebudowę w/w ulic. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na dzień 03.04.2009 r.

Podstawowy zakres robót na ulicy Cichej obejmuje:

1 Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonowych płyt sześciokątnych o łącznej powierzchni 437,00 m2. 

2 Wykonanie zjazdów i wyjazdów z bram o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
 o łącznej powierzchni 55,00 m2 .

3 Wykonanie dojść do bram  z kostki brukowej o powierzchni 9,00 m2 .

4 Wykonanie 4 szt. przykanalików oraz wykonanie studni rewizyjnej betonowej na istniejącym kanale deszczowym  o średnicy 1200 mm.

5 Regulację pionową studzienek na wszystkich istniejących urządzeniach podziemnych 
Wykonanie trawników i oznakowania pionowego ulicy.

Podstawowy zakres robót na ulicy Prostej obejmuje:

1 Wykonanie jezdni ulicy o szerokości 5,50 o powierzchni 429,00 m2. 

2 Wykonanie zjazdów i wyjazdów o powierzchni 103,00 m2 .

3 Wykonanie chodników o powierzchni 191,00 m2 .

4 Regulację studzienek kanalizacyjnych i oznakowania  ulicy.

Na przetarg oferty złożyło pięć firm. Z terminem wykonania 30.06.2009 r.

      Na wykonawcę przebudowy ulic Cichej i Prostej w Łomży wybrano  Pana Waldemara 

     Sałatę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. – W.S.C. Waldemar 

     Sałata,   18-500 Kolno, ul. Grunwaldzka 40. Zamówienia udzielono w dniu 21.04.2009 r.

W dniu 27.04.2009r przekazano plac pod realizację ulicy Cichej i Prostej .Odbiór nawierzchni ulicy Cichej i Prostej nastąpił w dniu 10.07.2009 .Inwestycja została zrealizowana zgodnie z w/w zamówieniem.. Koszt przebudowy ulicy Cichej i Prostej wyniósł 146 492,44zł. Inwestycja została rozliczona  drukami OT.

16 kwietnia 2009r. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy sięgaczy ul. Strzelców Kurpiowskich i ul. Radosnej.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa ulic: A. Sięgacze ulicy Strzelców Kurpiowskich w Łomży na odcinkach I = 60,20mb i II = 71,00mb. Zakres robót :1.Wykonanie nawierzchni jezdni.2.Wykonanie chodników , 3.Wykonanie zjazdów, Wykonanie kanału deszczowego z wpustami deszczowymi 

Ulica Radosna w Łomży (dł. 51m): Zakres robót obejmuje: I. Branża drogowa: 1. Wykonanie nawierzchni jezdni 2. Wykonanie chodników 3. Wykonanie zjazdów 5 Wykonanie studni rewizyjnej z kręgów betonowych fi 1600 - 1 szt, 2. Wykonanie nowych przykanalików i wpustów deszczowych 

W dniu 20.05.2009r został przekazany plac pod realizację ulicy  Sięgacze Strzelców Kurpiowskich  i ulicy Radosnej. 

Odbiór końcowy ulicy Sięgacze Strzelców Kurpiowskich i Radosnej odbył się w dniu 01.09.2009r. Inwestycja został zrealizowana zgodnie z zamówieniem , którego zakres został wyszczególniony wyżej. Koszt przebudowy ulicy Radosnej i sięgaczy Strzelców Kurpiowskich wyniósł 267 881,54zł. Inwestycja została rozliczona drukami OT.

Przebudowa ul. Towarowej 

Zadanie wykonane w terminie 16.10.2009 – 30.11.2009 za kwotę 436 908,10 zł odebrane w dniu 10.12.2009r. Roboty dodatkowe będą rozliczone i odebrane w terminie późniejszym. cały zakres robót, w tym roboty dodatkowe, wynikające z tego, że w pasie robót znajdowały kolidujące sieci i urządzenia nie umieszczone na mapach sytuacyjnych. Zaszła konieczność rozbiórki elementów betonowych i naprawy oraz wzmocnienia pokryw. 

Koszt robót dodatkowych    wyniósł  kwotę 6 601,86 zł.  Łączny  koszt  zadania   443 509,96  złotych 

6.Budowa ul. Wallenroda i Pana Tadeusza- I etap

PLAN   pierwotny - 2.400.000 zł , plan po zmianach 1 700 000zł , wykonano na  kwotę 

1 653 838,73  zł ,  w tym  wydatki niewygasające z 2009 r.  na kwotę   171 709 zł .

I półrocze : wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Wojewody Podlaskiego (budowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej -ul. Sikorskiego) oraz do Prezydenta Miasta Łomża-pozostałe.

II półrocze :22.07.2009r. - ogłoszono przetarg na budowę ulicy Pana Tadeusza i K. Wallenroda w Łomży;  11.08.2009r. -składanie i otwarcie ofert; wybór najkorzystniejszej oferty PBK  sp. z o.o w Łomży z ceną 1 639 528,39zł brutto  i terminem wykonania do 15.11.2009r. 

Umowa na wykonanie podpisana w dniu 01.09.2009r. 

Z uwagi na warunki pogodowe ,które uniemożliwiły zakończenie  parkingu w ulicy  Konrada Wallenroda na długości ok. 30mb i wykonania  oznakowania poziomego jezdni Konrada Wallenroda i ul. Pana Tadeusza. przedłużono termin do 30.05.2010r. 

Wykonano odwodnienie ulic, oświetlenie  oraz nawierzchnię jezdni i chodników. 

7.Budowa ul. Polnej i Staszica – opracowanie dokumentacji

Pierwotny  plan   50 000 zł , plan  po  zmianach -100.00 zł ,  wykonano  86 010 zł   w tym

wydatki  niewygasające  z 2009 r.  na  kwotę 86 010 złotych.

Dokumentacja na przebudowę ul. Polnej 

W dniu 01.12.2009 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Polnej (branża drogowa, brakujące oświetlenie i odwodnienie ulicy) do 7 Projektantów: Oferty złożyło 3 Projektantów. Po ich analizie wybrano ofertę Pani Renata Stankiewicz z Suwałk. W dniu 14.12.2009 r. zawarta została z nią umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę brutto 54.500 zł. w terminie do 31.05.2010 r. (pod warunkiem przekazania Projektantowi prawomocnej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia do 21.05.2010 r.). 

Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica 

W dniu 26.11.2009 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Staszica (branża drogowa i odwodnienie ulicy) do 
7 Projektantów: Oferty złożyło 2 Projektantów. Po ich analizie wybrano ofertę 
Geoconstruct Sp. z o.o. z Olsztyna. W dniu 17.12.2009 r. zawarta została z w/w spółką  umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę brutto 31.720 zł. w terminie do 
15.04.2010 r. (pod warunkiem przekazania Projektantowi prawomocnej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia do 02.04.2010 r.). 

8.Budowa ul. Łąkowej

Pierwotny  plan  2040 000 zł , plan  po zmianach  316 298 zł , wykonano  181 514,85 złotych .

Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej, wodociągu, chodnika, ścieżki rowerowej 
oraz 3 zjazdów w ul. Nadnarwiańskiej

W dniu 17.09.2009 r. wystąpiono o przeniesienie pozwolenia na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nadnarwiańskiej, dla którego tytuł miało MPWiK 
sp. z. o.o. w Łomży. Decyzja o przeniesieniu na rzecz miasta Łomża w/w pozwolenia wydana została 05.10.2009 r. i w dniu 20.10.2009 r. stała się prawomocna.

W dniu 22.09.2009 r. ogłoszono przetarg na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej, wodociągu, chodnika, ścieżki rowerowej oraz 3 zjazdów w ul. Nadnarwiańskiej. Termin otwarcia ofert wyznaczony był na dzień 13.10.2009 r.

Na przetarg oferty złożyło trzy firmy.  

Na wykonawcę odcinków kanalizacji sanitarnej, wodociągu, chodnika, ścieżki rowerowej oraz 3 zjazdów w ul. Nadnarwiańskiej wybrano Firmę Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń MROCZKOWSKI z Łomży . cena brutto  181.514,85 zł. Termin wykonania 10.12.2009 r.

Zamówienia udzielono w dniu 21.10.2009 r.

Wartość robót zgodnie z umową wyniósł: 181 514,85 zł brutto.

W dniu 09.12.2009r inwestycja została odebrana .Inwestycja rozliczona drukami OT. 

9.Budowa ul. Mała Kraska -w ramach porozumienia pomiędzy gminami(dokumentacja projektowa)

PLAN- 24.000 zł  , wykonano   24 000  zł.

W roku 2009 opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Na budowę ulicy uzyskano wszystkie niezbędne decyzje, w tym pozwolenie na budowę. 

Dział 630

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów)

PLAN- 600.000 zł ,  wydatki  niewygasające  z 2009 r. – 417 606 zł

W 2009 r. do opracowania dokumentacja techniczna przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie. Planowane jest zgłoszenie przedsięwzięcia do RPOWP,  Działanie 3.2 Rozwój turystyki kultury. Dokumentacja taka wpłynęła w terminie 31.12.2009r. Niestety, po dokonaniu sprawdzenia okazało się, że jest ona niekompletna i ma szereg uchybień (niedoróbek). SGGW zostało zobligowane do jej poprawienia  umożliwiając złożenie wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na trwające procedury nie przekazano decyzji lokalizacyjnej tej inwestycji dla SGGW i przedłużono termin realizacji do 31.03.2010r. 

Rozdział 63095

1.Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap

Plan  po zmianach  5 580 000  zł,  wykonano  5 579 998,40 zł ,w  tym  wydatki  niewygasające   309 995  złotych.

Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych.

Po zakończeniu spraw formalno-prawnych została podpisana umowa o dofinansowanie.

Zakres projektu: budynek obsługi zawodów (budynek zaplecza sportowego), przebudowa trybun głównych (z zadaszeniem), zainstalowanie tablicy świetlnej wyników, budowa nawierzchni bieżni, budowa pozostałych urządzeń sportowych, w tym kortów, urządzenia lekkoatletyczne, budowa sieci wod – kan i odwodnienie terenu, droga dojazdowa, parkingi, chodniki, wykonanie zagospodarowania terenu, część ogrodzenia i małej architektury, w tym ogrodzenie wewnętrzne, oświetlenie terenu, zieleń, sieć telefoniczna, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, budowa instalacji gazowej (przyłącza) do budynku, budowa boiska treningowego piłki nożnej pełnowymiarowego.

WARTOŚĆ PROJEKTU - 22 000 000,00 PLN. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - 10 999 999,88 PLN

PLANOWANA REALIZACJA: 2008 – 2010

Generalnym Wykonawcą robót na stadionie jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MARK-BUD z Białegostoku. Wykonany został montaż masztów oświetleniowych głównej płyty, boiska bocznego,kortów tenisowych oraz ciągów pieszych na wale.

Na wale od  trybuny bocznej do ulicy Zjazd wykonano cokół ogrodzeniowy z montażem słupków ogrodzeniowych oraz ułożono chodnik z kostki Polbruk. Roboty żelbetowe na trybunie  głównej od ulicy Zjazd wykonano w 68%, murowe 37% konstrukcje zadaszenia w 45%. 

Wykonano 50% chodnika z kostki polbruk h-6cm bez fazki na wałach. Z robót sanitarnych wykonano 85% sieci i instalacji zewnętrznych oraz w 80% leżaki kanalizacyjne budynku zaplecza sportowego. Wartość wykonanych robót sanitarnych 353.000zł .Wartość robót na koniec roku 2009 wynosi netto 5 238 556,21 co stanowi wykonanie procentowe ok 30 %całości zadania. Od połowy grudnia 2009 zostały wstrzymane prace budowlane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. W związku z koniecznością dostosowania stadionu do aktualnych wymogów i przepisów PZPN i PZLA  Miasto Łomża udzieliło w dniu 16.11.2009r  zamówienia dla Zespołu Usług Projektowych w Sochaczewie na wykonanie projektu zamiennego. Nowe opracowanie objęło wykonanie niżej wymienionych elementów: 

1.zmianę wejścia głównego – z dwiema podwójnymi bramkami obrotowymi z kontrolą dostępu

2.dostosowanie budynków kasowych do 4 bramek w tym jedną dla osób niepełnosprawnych z bramką rozwieralną

3.lokalizacja wejścia dla kibiców gości z bramką obrotową pojedyńczą

4.lokalizacja wejścia dla kibiców na koronie wału od strony hotelu

5.lokalizacje agregatów prądotwórczych (stanowiących rezerwę  energii do zasilenia oświetlenia)

6.zmianę ogrodzenia stadionu do wysokości 250cm

7.projekt kanalizacji teletechnicznej fi 110 PCV od głównego budynku stadionu do hotelu

8.projekt trasy ułożenia nowego kabla elektrycznego od głównego budynku stadionu do hotelu.

Dokumentacja została wykonana i przekazana dla Zamawiającego. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji na wykonanie monitoringu obiektu. 

2.Budowa miejskiej pływalni w Łomży

PLAN  po  zmianach - 17.706 076 zł ,  wykonano  17 706 072,51 złotych , w tym wydatki  niewygasające 1 150 736 złotych.

Zadanie jest na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 12 lutego 2009 r. została podpisana umowa na dofinansowanie z funduszy unijnych.

Przedmiotem projektu jest budowa pływalni miejskiej z bogatą infrastrukturą rekreacyjną. Projekt obejmuje krytą pływalnię z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią, pomieszczeniami do ćwiczeń sportowych, zabiegów rehabilitacyjnych, kawiarnią, zapleczem szatniowo – sanitarnym. Podstawowym elementem pływalni jest niecka basenowa z sześcioma torami do pływania. Zaprojektowano również mniejszy basen rekreacyjny i sportowy do nauki pływania oraz niewielką częścią rekreacyjną wyposażoną w urządzenia rekreacyjne, takie jak: zjeżdżalnia i brodzik dla dzieci, ławeczka napowietrzająca (z zestawem dysz napowietrzających), parasol wodny, bicze wodne, kilka gejzerów podwodnych oraz dzika rzeka. 

WARTOŚĆ PROJEKTU - 34 872 214,71 PLN 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - 12 499 999,97 PLN

REALIZACJA: 2009 – 2011.

Zaawansowanie robót na koniec roku 2009:

1. Stan surowy – 90% na łączną kwotę 9 215 668,81zł, w zakresie którego wykonano na dzień 23.12.09:

- Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne – 100% na kwotę 1 633 982,85zł

- Drenaż opaskowy – 55% na kwotę 167 795,36zł

- Stan zerowy – 99% na kwotę 3 361 180,48 zł

- Konstrukcja parteru – 100% na kwotę 822 169,46 zł

- Konstrukcja piętra – 100% na kwotę 611 545,45 zł

- Konstrukcja poddasza – 100% na kwotę 339 363,08 zł

- Konstrukcja dachu z pokryciem – 71% na kwotę 2 279 632,14 zł

2. Roboty wykończeniowe – 32% na łączną kwotę 2 025 491,31zł, w zakresie tym mieści się wykonanie:

1. Ścianki działowe – 100% na kwotę 316 638,55 zł

2. Stolarka i ślusarka – 4% na kwotę 38 826,35 zł

3. Podłoża i posadzki – 21% na kwotę 393 787,31 zł

4. Tynki wewnętrzne – 24% na kwotę 245 951,28 zł

5. Elewacja i elementy zewnętrzne – 57% na kwotę 1 030 287,82 zł

3. Rozpoczęto wykonywanie technologii basenowej w zakresie elementów zabetonowanych w nieckach basenu oraz części konstrukcji zjeżdżalni. W sumie zaawansowanie wynosi około 3% na kwotę 81 153,03zł.

4Przyłącza wod-kan, kanalizacja deszczowa, instalacja wod-kan – 51% na łączną kwotę 939 259,69zł,

5.Wentylacja i klimatyzacja - 10% na kwotę 203 945,99zł

6.Instalacja CO i solarna - 14% na kwotę 119 400,00zł

7.Roboty drogowe – wykonano warstwy konstrukcyjne pod miejsca parkingowe na kwotę  636 578,35 zł.

8..Instalacja wewnętrzna, odgromowa i oświetlenie terenu – 27% na łączną kwotę 254 414,97zł

9.Roboty elektryczne niskoprądowe – 3% na kwotę 31 918,15zł.

10.Elektryka – złącze kablowe WLZ, itp. - 100% na łączną kwotę 34 219,22zł. 

Zaawansowanie wszystkich robót wynosi 47%. Wartość wykonanych robót: 

13 544 249,52zł netto (16 523 984,41 zł brutto) 

Dział 700

Rozdział 70004

Gospodarka mieszkaniowa

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

.PLAN- 600.000 zł,  wydatkowano     599 373,80  złotych 

Zaplanowano wydatki dla potrzeb MPGKiM: samochód śmieciarkę, samochód dostawczy ciągnik i drobny sprzęt.  W ramach  dotacji  celowej  na zakupy   inwestycyjne  dokonano  zakupu   samochodu   śmieciarki  z  wrzutnią.  Dotacja a  została  rozliczona. 

2.Modernizacja bazy MPGKiM przy ul. Poznańskiej

PLAN- 220.000 zł wydatkowano   kwotę   220 000 zł 

Modernizacja bazy została  zrealizowana . przez MPGKiM, której celem jest   poprawę użytkowania obiektów przedsiębiorstwa.  W ramach  modernizacji     wykonano  aranżację  wnętrz  komunikacji  ogólnej budynku  administracyjnego  oraz ocieplenie  ścian budynku warsztatowego  na bazie  MPGK i M   przy  ul  Akademickiej  22 ..

Dotacja  została  rozliczona 

Dział 750

Rozdział 75018

Urzędy Marszałkowskie

1.Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem dla Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

PLAN- 100.000 zł  ,  wydatkowano   99 991,50  złotych

W ramach  przekazanej  dotacji  zostało  zakupionych  3 komplety   ureteroskopów   ( długi  ,średni  i krótki ) oraz  1  komplet  instrumentarium i akcesoria. 

Rozdział 75022

Rady gmin (miasta na prawach powiatu)

1.Zakup urządzeń do obsługi sesji rady miejskiej i przeprowadzenia głosowania

PLAN -65.000 zł  .  wydatkowano       64 995,50   złotych . 

Zakupiono  urządzenie  komputerowe  z oprogramowaniem   za kwotę 64 995,50 zł  .

Rozdział 75023

Urzędy Gmin( miasta i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne - wyposażenie Urzędu Miejskiego

PLAN- 200.000 zł  ,  wydatkowano    142 757,59  zł ,  w tym  wydatki  niewygasające  60 000 zł .

W 2009 r.  wydatkowano   kwotę  142 757,59 złotych  na  wykonanie   stałej  zabudowy  mebli , sprzętu   biurowego  ,oraz  3 szt.  parkomatów  W  ramach wydatków  niewygasajacych   w kwocie  60 000 zł  planowany  jest  zakup  samochodu  służbowego 

2. Wirtualna Łomża Miasto – infrastruktura rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Łomża i okolicach

PLAN- 150.000 zł   ,  wykonano   13 778   zł  . 

Planowane jest dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Miasto poniesło nakłady finansowe związane z wkładem własnym.

Dział 754

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP 

PLAN-  910 000  złotych   ,  wykonano   909 500  zł .

Dokonano  zakupu  samochodu    gaśniczego   na  kwotę   909 500 złotych 

2. Wykonanie odciągów spalin w garażach budynku strażnicy KMPSP

PLAN – 46.320 zł

Zaplanowano ww prace i zakupy na potrzeby Straży Pożarnej,  w tym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej .

3.Modernizacja ześlizgów w budynku Strażnicy KMPSP

PLAN- 53.680 zł   ,  wykonano  53 680 zł .

Wykonano  zadanie  Modernizacja ześlizgów w budynku Strażnicy KMPSP   za  kwotę  53 680 zł

4.  Opracowanie   dokumentacji projektowej  na  utworzenie  Systemu  Powiadamiania Ratunkowego.

 Plan   25 000   zł  wykonano   25 000  zł 

Opracowano  dokumentację  projektową  na utworzenie  Systemu Powiadamiania   Ratunkowego obejmującego  Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łomży   za  kwotę  25 000 złotych.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

1.Monitoring miasta

Pierwszy plan 100.000 zł , plan po zmianach  107 700 zł , wydatkowano  107 673 zł .

Zainstalowano 3 nowe punkty kamerowe 

- skrzyżowanie  Al. Legionów -Polowa,  

- skrzyżowanie ul. Sikorskiego – Wojska Polskiego

- skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego - Browarna

oraz wykonano modernizację sieci transmisji radiowej sygnału wizyjnego w okolicach Placu Kościuszki, ul. Farnej i Rządowej,

Dział 801

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

1.  Budowa   skoczni  w dal na boisku  przy  SP 9

    Plan    46 000  zł ,  zrealizowano   36 770,71 zł .

 Wykonano  skocznię  w  dal  na  boisku   przy   Szkole  Podstawowej  nr 9.

2.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży – w tym Szkoła Podstawowa 

Nr 2, 4 i 9 

Pierwszy  plan 2.870.220 zł , plan  po  zamianach  1 200 000 zł , wykonano 1 199 999,64 zł  w  tym  wydatki  niewygasające    588 026,00zł .

Zadanie zostało zgłoszone do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Projekt jest w trakcie oceny. 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego  jest termomodemizacja trzech szkół z terenu miasta Łomża: Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Kierzkowej, Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 8 przy ul. Ks. Anny.

Realizacja Projektu będzie obejmowała następujące roboty budowlane:

a/ w przypadku robót budowlanych wykonywanych na SP 4:

- prace termomodemizacyjne za|iczone do wydatków kwalifikowanych: ocieplenie ścian budynku, stropodachu i  wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

-prace nie zaliczone do wydatków kwalifikowanych: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,wykonanie instalacji odgromowej, prace modernizacyjne kuchni

b/ roboty budowlane wykonywane w SP 2:

- prace termomodernizacyjne za|iczone do wydatków kwalifikowanych: roboty ocieplenie ścian budynku, stropu poddasza, dachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 

- roboty nie zaliczone do kosztów kwalifikowanych: modernizacja instalacji wod. – kan,

wentylacja kuchni i stołówki, instalacja elektryczna kuchni, wentylacja budynku szkoły,

instalacja odgromowa.

c/ roboty budowlane wykonywane w budynku SP 9 i Gimnazjum nr 8:

- prace zaliczone na podstawie audytu energetycznego do wydatków kwalifikowanych:

ocieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja

instalacji centralnego ogrzewania

- roboty budowlane nie zaliczone do wydatków kwalifikowanych: instalacja odgromowa oraz wykonanie klimatyzacji dla Sali widowiskowo - sportowej przyległej do budynku szkoły. Planuje się  w ramach projektu wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowo - sportowej łącznie z termomodernizacją budynku. 

Planowany całkowity koszt projektu - 11 610 463,10 zł.

Planowany Wkład wspólnotowy  - 5 085 210.69 zł.

II półrocze: 25.08.2009r. Ogłoszenie przetargu Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Łomży ;składanie i otwarcie ofert 15.09.2009r. 22.09.2009r. Wybór najkorzystniejszej oferty firmy ZRB Stanisław Kulikowski ŁOMŻA   z ceną brutto 1 060 935,80zł i terminem wykonania 22.12.2009r. 

Umowa zawarta 02.10.2009r.

Plac budowy został przekazany dla Wykonawcy .W  listopadzie wykonano całość wymiany stolarki okiennej, ocieplenie ścian styropianem wraz z wykonaniem malowania całości elewacji, wymieniono instalację odgromową.

W trakcie realizacji zadania nastąpiła konieczność opracowania nowej dokumentacji technologicznej, wentylacji i elektrycznej pionu żywieniowego z uwagi na brak uzgodnień sanepidu dokumentacji opracowanej przez Wydział Oświaty.

Prace projektowe zostały zlecone dla biura projektowego PPI „DOMINO”. Wartość prac projektowych wynosi: 12 200,00 zł brutto. oraz przeprojektowanie układu zasilania szkoły i instalacji elektrycznej oświetleniowej kuchni, instalacji elektrycznej siłowej, schemat tablicy układu pomiarowego, schemat tablicy głównej, schemat tablicy kuchni, kosztorys inwestorski, ,wykonanie bilansu mocy urządzeń do zamontowania w kuchni…które opracował PP R. Piórkowski z kwotę brutto 4 880,00zł. 

Z uwagi na wyłączanie połówkowe szkoły w celu umożliwienia prowadzenia robót w obiekcie czynnym w końcu grudnia wykonywane były prace instalacyjne wod –kan  oraz budowlane w pomieszczeniach pionu żywieniowego i w łazienkach. W pomieszczeniach lekcyjnych wymieniana jest instalacja centralnego ogrzewania. Na koniec grudnia 2009r przerób został wykonany na kwotę 483 000zł netto. W związku ze zmianą układu technologicznego bloku żywieniowego oraz rozszerzeniem zakresu wykonywanych robót o: remont trzech łazienek, rozebranie nieczynnego komina centralnego ogrzewania oraz uzupełnienie stropów po wyburzonym kominie - został podpisany aneks nr 2 przedłużający termin zakończenia całości robót do dnia 08.02.2010r.

Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku szkoły w około 70 %, instalację wod-kan w budynku szkoły i bloku żywieniowym wykonano w około 50%, instalację wentylacji mechanicznej w budynku szkoły wykonano w około 50%. Z branży budowlanej wykonano roboty zewnętrzne związane z termomodernizacją  w 100%, łazienki w 70%, pion żywieniowy w 50%.W związku z potwierdzeniem, że na poddaszu jest strop typu DMS biuro projektowe ,,TERMOPROJEKT” z Poznania podało dla Zamawiającego zmianę sposobu docieplenia poddasza. 

Zakupy  inwestycyjne     dla  Szkół  podstawowych 

 SP  10    plan     3 700 zł   , wykonano  3 696,6 zł   zakupiono   szatkownicę  do warzyw , 

 SP  5      plan   20 850 zł,  wydatkowano   20 850,zl  zakupiono   wyposażenie  do  kuchni ,

SP  nr 7   plan   13 014 zł , wydatkowano  13 013,74 zł  zakupiono  piekarnik  do  kuchni.    

Wykonanie   robót  w zakresie  zadania  „  Budowa  boiska  sportowego  przy  SP 7 „ jako kontynuacja   zadania  z 2008 r    na  kwotę   25 503 , 39  zł   zgodnie  z planem finansowym

Rozdział 80104

Przedszkola Publiczne

1.Przedszkole Publiczne nr 1

PLAN – 49.000 zł  ,  wykonanie   48 997,75 zł .

 Wykonano  roboty  remontowe  - modernizacyjne   w  zakresie  : remontu  łazienek  dla  4 – 

 latków i  dla  dzieci  starszych , wymiany  okładzin  ścian i  podłogi ,  wymiany  urządzeń sanitarnych   i instalacji   elektrycznej.

 Plan        7 000 zł      wykonanie  6 999,99 zł 

 Dokonano  zakupu   patelni   elektrycznej 

2.Przedszkole Publiczne nr 2

PLAN – 49.000 zł  ,  wykonano  49 000 zł ,

Wykonano  prace remontowo-modernizacyjne -  wymieniono  instalację  centralnego ogrzewania .

3.Przedszkole Publiczne nr 4

PLAN – 49.000 zł ,  wykonano  48 998,92  zł  

 Wykonano   prace remontowo-modernizacyjne   : ocieplono ścianę  szczytową   i   dokonano   rozbiórki   tarasu zewnętrznego . 

4.Przedszkole Publiczne nr 5

PLAN – 49.000 zł  ,  wykonano   48 999,92 zl 

Wykonano   prace remontowo-modernizacyjne   w  zakresie :  remontu  łazienki  , wymiany  okładzin  ścian i  podłogi, wymiany urządzeń  sanitarnych i instalacji  elektrycznej .ocieplenia   ścian zewnętrznych  budynku.

5.Przedszkole Publiczne nr 8

PLAN – 61.557 zł ,  wykonano   61 556,26  zł,

 Wykonano  prace remontowo-modernizacyjne. w  zakresie : wymiana  instalacji  elektrycznej , wymiana  stolarki  okiennej , remont   kuchni  i wejścia   bocznego.

6.Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego

PLAN-107.747 zł .  wykonano     107 747 zł 

Wykonano   prace remontowo-modernizacyjne  w zakresie   adaptacji  pomieszczenia  na potrzeby  Zespołu  Rewalidacyjno – Wychowawczego  ,   wymiana   posadzek   . malowanie  ścian , remont  łazienki, wykonanie   stropu  podwieszanego  ,wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej ,  wymiana  instalacji  elektrycznej   ,  co  i  wod.– kanalizacyjnej.

7.Przedszkole Publiczne nr 9

PLAN – 49.000 zł ,  wykonanie   49 000  zł 

 Wykonano   prace remontowo-modernizacyjne  w zakresie   adaptacji  pomieszczenia  na pokoje    administracyjne ,   wymiana   posadzek   . malowanie  ścian , remont  łazienki.

Plan  4956 zł  wykonanie   4 955,66 zł  -

Dokonano  zakupu  obieraczki   do  warzyw na  powyższą  kwotę.

8.Przedszkole Publiczne nr 10

PLAN – 49.000 zł  ,  wykonanie   47 991,08  zł 

Wykonano   prace remontowo-modernizacyjne w zakresie  łazienek,  wymiany   grzejników,   przystosowanie   pomieszczeń    na salę  przedszkolną .
9.Przedszkole Publiczne nr 14

PLAN – 49.000 zł , ,  wykonano   48 999,99  zł 

Wykonano  prace remontowo-modernizacyjne    w zakresie : remontu  łazienek, wymiany  okładzin  ścian i  podłóg,  wymiany urządzeń  sanitarnych.

10.Przedszkole Publiczne nr 15

PLAN – 49.000 zł ,  wykonano   48 999,52  zł 

Wykonano   prace remontowo-modernizacyjne   w  zakresie : remontu  łazienek , wymiany  okładzin  ścian i  podłóg  ,  wymiany urządzeń  sanitarnych.

Plan   5 338  zł,  wykonanie  5 337,50  zł  

Dokonano  zakupu obieraczki  do  warzyw.

11.SOSPP i N „EDUKATOR”- przebudowa dachu

PLAN-110.900 zł  wykonano  110 000 zl 

W  ramach   dotacji  celowej  na dofinansowanie   wydatków  inwestycyjnych   będącego  środkiem  trwałym   Miasta  Łomża . Na  podstawie   zawartego  porozumienia   Społeczne Oświatowe  Stowarzyszenie  Pomocy  Pokrzywdzonych  i Niepełnosprawnych w   „ EDUKATOR”    w Łomży     wykonało  przebudowę  dachu  na części  budynku  Przedszkola  „ Wesołe  Słoneczko „  na  kwotę  110 000 zł. 

Rozdział 80110

Gimnazja publiczne

1.Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych

PLAN- 250.000 zł   ,  wykonano   249 996,65  złotych 

 Wykonano modernizację szatni i wymianę stolarki okiennej w budynku  szkoły przy ul.M.C. Skłodowskiej.

Plan   13 185   złotych  ,    wykonanie   13 184,75  zł  

 Budowa  boiska  sportowego  przy  Zespole  szkół  Drzewnych i  Gimnazjalnych  nr 3  „ jakokontynuacja   zadania  z 2008 r    na  kwotę   13 184,75  zł   zgodnie  z planem finansowym

Plan 7190 zł  , wykonanie  7 189,07  zł 

 Dokonano  zakupu  zmywarki   gastronomicznej    dla potrzeb  PG  nr  1 

Plan 29 700 zł   ,  wykonanie   29 690,58  złotych 

 Dokonano  zakupu nagłośnienia  na  potrzeby Publicznego  Gimnazjum  nr1 w Łomży.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

1.Modernizacja i remont  sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół   Ogólnokształcących

PLAN-300.000 zł   /  wykonano  300 000 zł  , w tym   wydatki  niewygasające  300 000 zł.

Planowane zadanie poprzedzi opracowanie dokumentacji technicznej.

Wszczęcie postępowania w dniu 17.12.2009r. z terminem składania i otwarcia ofert w dniu 07.01.2010r. 

2.Opracowanie  dokumentacji  technicznej   remontu  elewacji  budynku  zabytkowego  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  

PLAN-   70 000  złotych ,  wykonanie    54 640  zł 

 Wykonano    planowaną   dokumentację 

3.  Plan    1 669 zł    ,  wykonanie   1668,33 zł  

 Budowa  boiska  sportowego  przy   II    Liceum   Ogólnokształcącym  „ jako kontynuacja   zadania  z 2008 r    na  kwotę   1  668,33 zł    zgodnie  z planem finansowym.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe

1.Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
i Ogólnokształcących nr 6

Pierwotny  plan 418.000 zł , plan  po  zmianie 450 900 zł ,  wykonanie  450 834,32 zł 

II półrocze : 02.07.2009 ogłoszono przetarg na wykonanie w/w zad. .Termin składania i otwarcia ofert 23.07.2009r.

05.08.2009r. Wybór najkorzystniejszej oferty  firmy Panorama II sp.z o.o w Gdyni z cena brutto 450 834,32zł   i terminem wykonania 12.10.2009r.

Umowa zawarta 21.08.2009r.

Został wykonany cały zakres prac objętych umową. Wykonawca robót dokonał  zgłoszenia zakończenia realizacji zadania. Odbiór boiska nastąpił w dniu 21.12.2009r.Ze względu na grubą warstwę śniegu zalegającego na powierzchni boiska komisja nie mogła odnieść się do jakości wykonanych prac. Po okresie zimowym zostanie ponownie powołana komisja celem odniesienia się do jakości wykonanych robót. Opóźnienie terminu zakończenia prac wyniosło 57 dni. Zamawiający zgodnie z § 8 pkt.1 umowy naliczył kary umowne w wysokości 28 500zł. 

2.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego dla ZSM  i O nr 5

PLAN- 30.000 zł po   zmianie   27 100  zł.,  wykonanie  0. 

  Brak  wykonania .

3.Zespół  Szkół  Weterynaryjnych  i Ogólnokształących  nr  7

 Plan  26 500 złotych  ,  wykonanie  26 455,70  złotych .

Wykonano  instalację  monitoringu  wizyjnego    zewnętrznego i  wewnętrznego. 2.Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego dla ZSM  i O nr 5

PLAN- 30.000 zł po   zmianie   27 100  zł,  wykonanie  0. 

  Brak  wykonania .

3.Zespół  Szkół  Weterynaryjnych  i Ogółnokształących  nr  7

 Plan  26 500 złotych  ,  wykonanie  26 455,70  złotych 

Wykonano  instalację  monitoringu   wizyjnego     zewnętrznego i  wewnętrznego   za  kwotę 26 455,70 zł .

 4..Zakup centrali telefonicznej   na potrzeby   ZST i O  nr 4  w Łomży

PLAN- 6.500 zł  ,  wykonanie    6478,20  złotych  .

Dokonano  zakupu  centrali telefonicznej   na potrzeby   ZST i O  nr 4  w Łomży 

 na kwotę 5 478, 20  zł .

 Rozdział   80148 

 Zakup  obieraczki   do  ziemniaków   w  SP  nr  7 .

.Plan  6210  złotych  , wykonanie   6 209,80  zł .

 Dokonano  zakupu obieraczki   do  ziemniaków   w  SP  nr  7  na kwotę   6 209,80  zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

1.  Monitoring  wizyjny     SP 7

 Plan  5 856  złotych  ,  wykonanie   5856  zł 

Dokonano  zakupu  i instalacji monitoringu  wizyjnego     SP 7  (zewnętrznego i .  wewnętrznego )

2. Monitoring  wizyjny   przy  II  LO  w  Łomży .

 Plan   3 965  zł    wykonanie    3965  zł .

Dokonano  zakupu  i  instalacji monitoringu  wizyjnego  w  II  LO  w Łomży (zewnętrznego .  wewnętrznego   obejmujący  cały  teren   szkoły.

Dział 852

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

1.Roboty modernizacyjne  budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

PLAN- 957.530 zł    wykonanie    955  562,35 zł .

Dokumentacja na przebudowę budynku przy ul. Rybaki na potrzeby Wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo Wychowawczej w Łomży opracowana w Pracowni Architektury mgr inż.arch Anny Korowickiej-Ciborowskiej w Łomży.

Przetarg na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych ogłoszony 11.2008r. 

Umowa o udzielenie zamówienia podpisana z Wykonawcą "MAR-TECH” Mariusz Chludziński, 18-400 Łomża, ul. Wiosenna 39 w dniu 16.01. 2009r. z terminem zakończenia robót:30.05.2009r. Prace zakończono w terminie tj do 30.05.2009r.

Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 15.06..2009r i obiekt przekazano w użytkowanie Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży .

W dniu 25.11.2009r podpisano protokół odbioru oddymiania klatki schodowej.

Z końcem roku budowę rozliczono drukiem OT.

Rozdział    85202

1. Zakup  pralnico- wirówki   na potrzeby  Domu  Pomocy  Społecznej  w Łomży.

 Plan   46 543  złotych     wykonanie   46 543  złotych  .

 Dom Pomocy  Społecznej  w Łomży  zakupił   pralnico- wirówkę   za kwotę  46 543  złotych .  

Rozdział    85219 

 Zakupy   inwestycyjne  na potrzeby  MOPS

Plan    29 000  zł   ,  wykonanie   28 547 złotych

 MOPS  w  Łomży  dokonał  zakupu  kserokopiarki  z oprogramowaniem   i  serwera  na kwotę   28 547  złotych .

Dział 854

Rozdział 85410

Internaty i Bursy szkolne.

1.Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 

Pierwotny  plan 100.000 zł  , po  zmianie   118 534 zł ,  wykonanie  118 534  złotych .

Wykonano  roboty  remontowo – modernizacyjne w   budynku   Bursy  nr  1   w zakresie  dostosowane    łazienki  dla  potrzeb osób niepełnosprawnych oraz   remont  łazienek  na  I  i II  piętrze

2.Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 

PLAN- 100.000 zł   wykonanie   99 222 ,97 złotych 

Wykonano  roboty  remontowo – modernizacyjne w   budynku   Bursy  nr  2   w zakresie wymiany   stolarki   okiennej ,  remontu  i  przebudowy   łazienek , remont   kuchcika  , wymiana   instalacji   elektrycznej .

3,Roboty remontowo-modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 

Pierwotny  plan 100.000 zł , po  zmianie  85 092  zł  , wykonano 85 091,96 zł  .

Wykonano  roboty  remontowo – modernizacyjne w   budynku   Bursy  nr  3   w zakresie
naprawy  dachu ,  elewacji   budynku  Bursy  Szkolnej  Nr  3   przy ul  Polnej   oraz  modernizacja    pomieszczeń  pionu  żywieniowego  (  kuchnia i przyległych  pomieszczeń ) .

4.Zakupy inwestycyjne bursy szkolnej nr 3

PLAN- 17 719 zł   ,  wykonanie  17 714,40 złotych .

Dokonano  zakupu  wyposażenia  kuchni   w filii  Bursy  na ul. Polnej   oraz  zakupu  i montażu   monitoringu w  budynku  Bursy    w ul  Zjazd  i  Filii  przy  ul  Polnej 16.

5.Budowa boiska przy Bursie Szkolnej (ul.Polna)

PLAN- 550 000 zł ,  wykonanie  508 757 ,10 złotych 

Planowana jest realizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią.

W drodze przeprowadzonego przetargu na Wykonawcę robót została wybrana oferta firmy PANORAMA II z Gdyni za cenę brutto 508 575,10złz terminem zakończenia prac do 12.10.2009r.Plac budowy został przekazany w dniu 26.08.2009r.Wykonawca robót z opóźnieniem rozpoczął realizację zadania. Zakończono zasypanie trawy syntetycznej granulatem gumowym wraz z przeczesaniem trawy oraz zamontowano ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej wysokości 4m. Odbiór boiska nastąpił w dniu 21.12.2009r. Z powodu zalegającego na boisku śniegu komisja nie była w stanie odnieść się do jakości wykonanych robót. Po okresie zimowym zostanie ponownie powołana komisja celem oceny wykonanych prac. Opóźnienie terminu zakończenia wykonania zadania wyniosło 57 dni. Zamawiający naliczył kary umowne zgodnie z § 8 pkt.1 umowy w wysokości 28 500 zł

6.  Monitoring  oraz  system LSA   w  Bursie  Szkolnej  nr  3 

 Plan  40 000 zł  ,  wykonanie   40 000 zł

 Zakupiono   i zainstalowano monitoring  oraz  system LSA   w  Bursie  Szkolnej  nr  3 za   kwotę   40 000  złotych.

Dział 900

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.Przebudowa wodociągu na terenie ogrodu działkowego im.Jakuba Wagi

PLAN- 40.000 zł  ,  wykonanie   29 872,37 zł 

Wykonanie wodociągu dn 160 PE  mb 209,8m zlecono do Zakładu Budownictwa Sanitarnego SANBUD Antoni Żelechowski, Kazimierz Jankowski za kwotę 29.872,37zł. Plac pod budowę przekazano 27.07.2009r . Odbiór końcowy odbył się 08.09.2009r.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

1.Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża 
i okolicznych gmin . 

Pierwszy  plan  3 500 000 zl , po zmianie LAN- 5.625 131 zł  wykonanie  5 575 969,25  zł,

 w  tym  wydatki  niewygasające    1 779 404   złotych  .

Rozbudowa systemu utylizacji odpadów komunalnych została zaplanowana na terenie funkcjonującego wysypiska w Miastkowie na podstawie dokumentacji technicznej, opracowanej na zlecenie MPGKiM. Planowany jest udział środków unijnych . Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Umowa o dofinansowanie została podpisana 7 maja 2009 r.

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego miasto Łomża wskazane jest jako centrum jednego z dziewięciu Rejonów Funkcjonalnych Gospodarki Odpadami. Łomżyński Rejon Funkcjonalny Gospodarki Odpadami zajmuje powierzchnię ok. 2.327 km2 zamieszkałą przez 165.069 mieszkańców. Są to tereny miasta Łomża, miasta i gminy Jedwabne, miasta i gminy Nowogród, gminy Łomża, gminy Miastkowo, gminy Piątnica, gminy Przytuły, gminy Śniadowo, gminy Wizna, gminy Zbójna, miasta Kolno, miasta Stawiski, gminy Grabowo, gminy Kolno, gminy Mały Płock, gminy Turośl, miasta Szczuczyn.

Obszar projektowanego Zakładu Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest na gruntach wsi Czartoria, w odległości około 3 km na północ od zabudowań wsi. Administracyjnie planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie gminy Miastkowo.

Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w skład którego wchodzić będą następujące obiekty: 2 kwatery składowania odpadów, kwatera składowania odpadów zawierających azbest, zbiorników odcieków składowiskowych, plac przetwarzania odpadów budowlanych, pryzmowa kompostownia odpadów, plac przygotowania kompostu, przepompownia odcieków składowiskowych, 
2 wagi samochodowe, brodzik dezynfekcyjny, zbiornik wód deszczowych dla celów p. poż., wiaty czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, wiaty na surowce wtórne, sortownia odpadów komunalnych, plac przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, zbiornik bezodpływowy, budynek socjalno-administracyjny, parkingi, wewnętrzna infrastruktura drogowa oraz wyposażenie w maszyny i urządzenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU - 37 596 272,27 PLN

Planowana kwota dofinansowania 17 841 499 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
REALIZACJA: 2008 - 2011

W I półroczu przystąpiono do realizacji Kwatery odpadów (innych niż  niebezpieczne 
i obojętne), która  będzie  posiadała charakter niecki podpoziomowo-nadpoziomowej. 

Podstawowe parametry techniczne kwatery nr 2: Powierzchnia dna kwatery  - 3 400 m 2, powierzchnia kwatery w koronie grobli - 10 600 m2, pojemność geometryczna całkowita- 85.700 m3; okres eksploatacji kwatery – 3,9 lata.

Zostanie  zastosowana następująca konstrukcja uszczelnienia niecki składowiska odpadów:

-  warstwa fiitracyjno-ochronna z piasku średniego gr,50 cm na dnie i skarpach kwatery;                                        

-  geowłóknina syntetyczna o gramaturze 800 g/m2, na dnie i 600 g/m2 na skarpach ;   

-  geomembrana PEHD gr.2,0 mm, na dnie gładka, na skarpach dwustronnie
   teksturowana;

-  mata bentonitowa gr. 6mm, zawartość  bentonitu > 5200 g/m2, 

     - warstwa uszczelnienia mineralnego o grubości min. 0,5 m.

Siatka izolacyjna do łapania odpadów na stelażu konstrukcji stalowej

Ujęcie i zagospodarowanie odcieków.                                

Odcieki zbierane będą systemem drenażu ułożonego w kwaterze i grawitacyjnie odprowadzane do projektowanej przepompowni odcieków , skąd rurociągiem będą tłoczone do zbiornika odcieków. Dla ujmowania i odprowadzania wód odciekowych zaprojektowano układ drenażu położonego w dnie kwatery powyżej jej  uszczelnienia, wykonany  z rur perforowanych PEHD, o średnicy 200 mm. Drenaż ułożony zostanie na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm i geowłókninie w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu 016-32 mm z filtrem powierzchniowym ze żwiru filtracyjnego 8/16 mm, o łącznej grubości min. 0,5 m. Ciągi drenarskie w kwaterze włączone zostaną. do kolektora głównego. Wyprowadzenie kolektora głównego poprzez uszczelnione skarpy obwałowań przewiduje sie wykonać rurociągiem z PEHD o średnicy 200 mm. Kolektor główny (zbierający odcieki z kwatery nr 2) wykonany będzie z rur dwuściennych o średnicy  250/225 mm. 

W niecce przewidziano 3 kolumny odgazowujące.

Zbiornik odcieków składowiskowych z przepompownią. 

Bezodpływowy, szczelny zbiornik odcieków, otwarty, w konstrukcji ziemnej, ogrodzony barierką, o pojemności eksploatacyjnej Vuz = 584 m3., wykonany z elementów:  płyty chodnikowe (spoiny cementowe), podsypka piaskowa gr. 15 cm, geowłóknina 600
g/m2, geomembrana PEHD grubości 2 mm, mata benfconitowa grubości 6 mm i zawartości 
bentonitu s 5200 g/m3,podsypka piaskowa 10 cm, zagęszczona, podłoże - grunt rodzimy. 
W rejonie zbiornika zlokalizowana zostanie studzienka czerpalna. Odpompowywanie odcieków ze zbiornika nastąpi przez beczkowóz. Rozlewanie odcieków na terenie kwater lub wywóz do oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz ze zbiornikiem wód deszczowych. Kanały deszczowe ( 150,0 mb) – odwodnienie drogi i placu oraz sanitarne (69,0 m) zostaną wykonane z rur PCV. Studzienki rewizyjne- z kręgów żelbetowych Ф1000 mm wraz 
z włazami D 400  Ф 600 mm. Wpusty uliczne z gotowych elementów prefabrykowanych 
z osadnikami. Zbiornik wód deszczowych o pojemności  200m3. (Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych - do zbiornika szczelnego). 

Wjazd do kwatery - z płyt drogowych ażurowych (np. YOMB).

Pozostała infrastruktura techniczna kwatery składowiska:

Waga samochodowa z systemem komputerowym  nośności 60Mg.

Brodzik dezynfekcyjny. Brodzik zlokalizowano w ciągu drogi wewnętrznej przy sortowni odpadów, w celu dezynfekcji kot pojazdów opuszczających Zakład.

Wymiary gabarytowe : 12,60 m x 3,60 m.

Ogrodzenie. Ogrodzenie wys. 2,00 m, z siatki plecionej 50 x 60 z drutu ocynkowanego, powlekanego PCV,  na słupkach, wykonanych z rur stalowych.

Budynek socjalno-administracyjny - kontener- z przeznaczeniem dla ludzi obsługujących wagę.

Modernizacja stacji transformatorowej, linii kablowej oraz oświetlenia zewnętrznego. Wymiana  transformatora na jednostkę 15/0,4kV o mocy 160 kVA.

Montaż słupów oświetleniowych stalowych 8,0 m z oprawami. 

Budowa kwatery zostanie dofinansowana z pożyczki z WFOŚiGW  na kwotę 1.500.000 zł. Koszt budowy kwatery-  3 224 175  zł. Planowane zakończenie robót- 31.12.2009 r.

Rozdział 90015

Oświetlenie placów, ulic, dróg 

1.Budowa punktów oświetleniowych

Plan  125 000   zł  ,  wykonanie  124 088,68  zł 

Wydatkowano  - 124.088,68 zł, na budowę oświetlenia stylowego ul. Dwornej (przy Katedrze), oraz oświetlenie ul. Mała Kraska (od strony Łochtynowa).

Rozdział 90095

Pozostała działalność

Przebudowa szaletu na placu pocztowym

PLAN-150.000 zł  ,  wykonanie   150 000  zł  ,  w  tym  wydatki  niewygasające  100 000 zł .  

Umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 224.843,60 zł. Przewidywany koszt według kosztorysu inwestorskiego był wyższy o około 140 000 złotych. 

Termin realizacji - 30.06.2010r.

Roboty zostały rozpoczęte. 

Plan na 2009 r – do 150.000zł, wykonanie    150 000 zł,  w  tym : środki  nieygasajace 

100 000 złotych   ,  które  będą  wykorzystane  w 2010 r .

Dział 921

Rozdział 92106

Teatry

1 Wydatki inwestycyjne „Mecenat”

Plan  80 000  zł   ,   wykonanie    80 000  zł .

Wykonano   remont   i  renowację     elewacji  budynku , remont   pracowni plastycznej  oraz  

 odnowienie   sali  widowiskowej .

Rozdział 92108

1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej- I etap

PLAN-  100 000 zł    wykonanie   0  zł.     

2.Zakup instrumentów dla   Filharmonii   Kameralnej

PLAN- 20.000 zł    ,  wykonanie  20 000 zł.

Filharmonia   Kameralna   dokonała  zakupu  kontrabasu  i  fletu marki  Powell.    

Zakup instrumentów został dokonany przez  Filharmonię .

Rozdział 92113

Centra Kultury i sztuki

1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury

Plan  pierwony  500 000 zl  , po  zmianach  700 000 zł  , wykonanie  694 180  zł  ,  wydatki  niewygasające   694 180  zł . W 2009 r. planowane jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na budynek Centrum Kultury.

Ogłoszono przetarg na Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na ŁCK w Łomży z salą sportowo-widowiskową .

1 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 07.04.2009r. - unieważniony (  podst. prawna art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP-w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

2 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 18.05.2009r. - unieważniony (  podst. prawna art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP-w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu).

3 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 10.06.2009r. - unieważniony (podst. prawna art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP- spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu nie można było wybrać oferty najkorzystniejszej , gdyż obie przekraczały środki jakie posiada Zamawiający na realizację zamówienia).

II półrocze :

4 przetarg – z terminem składania  i otwarcia ofert 09.07.2009r. ; 20.07.2009r. :wybór najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Architekt Radek Guzowski ul. Świętojerska 5/7 Warszawa i AWACO PROJEKT sp. z o.o ul. Bobrowiecka 11A  Warszawa  z ceną 694 180 zł brutto i terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Umowa podpisana 10.08.2009r. 

W ciągu planowanych 2 miesięcy od daty podpisania umowy nie udało się Projektantowi przedstawić koncepcji ŁCK  z salą sportowo-widowiskową, która mogłaby być przyjęta przez Zamawiającego . Koncepcja przedstawiona w grudniu 2009 po naniesieniu uwag zgłoszonych w trakcie kolejnych konsultacji i spotkań z Projektantem ostatecznie zostanie przyjęta przez Zamawiającego na początku stycznia 2010.r. 

Trwają prace związane z opracowywaniem wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączeń do gestorów sieci oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia

Rozdział 92118

Muzea

1.Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego   
w Łomży

Pierwotny  plan  738 080 , plan po zmianie   1.320 394 zł, wykonano  1 320 339,25 zł .

Projekt został zgłoszony do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt jest w trakcie oceny.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta 64/09 z dnia 16.04.2009 r. za realizację zadania odpowiadają pracownicy Wydziału Inwestycji, Wydziału Rozwoju Miasta i Dyrektor Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu z modernizacją i częściową rozbudową zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży został ogłoszony w dniu 22.05.2009 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 12.06.2009 r.

Ogólny zakres robót obejmuje:

1. 
W budynku muzeum:

-
wykonanie izolacji ścian piwnic,

-
remont elewacji od strony ulic Dwornej i Giełczyńskiej oraz remont elewacji od strony posesji wraz z dociepleniem ścian od strony posesji, 

-
remont pomieszczeń w budynku, a w tym między innymi częściowy remont stropów posadzek i ścian wewnętrznych,

-
remont klatki schodowej, wymianę balustrady,

-
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż krat okiennych,

-
remont instalacji wewnętrznych w budynku (co, wod-kan. elektrycznych), 

-
przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

-
remont więźby dachowej, docieplenie  połaci dachowych oraz wymianę pokrycia dachowego,

-
wykonanie nowych rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich parapetów        i gzymsów, 

-
dobudowę szybu dźwigowego w narożniku dziedzińca,

-
wykonanie klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczeń,

-
wykonanie sufitów podwieszanych i wysłonięć okien w salach wystawowych,

-
nadbudowę nad węzłem cieplnym budynku o pomieszczenie o wysokości jednej kondygnacji,

-
nadbudowę dachu dwuspadowego nad dawną salą gimnastyczną.

2.
Remont budynku gospodarczego.


3.
Remont ogrodzenia  od strony ul. Giełczyńskiej i wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Dwornej.

4. 
Wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wokół budynku muzeum.

5.
Uporządkowanie terenu po realizowanych robotach, odtworzenie chodników, trawników i innych elementów zniszczonych podczas prowadzenia robót.

Na przetarg oferty złożyło sześciu wykonawców.  

Na wykonawcę remontu z modernizacją i rozbudową zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży wybrano Pana Jarosława Chojnowskiego -Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski, 18-400 Łomża,  ul. Sikorskiego 126a. .cena oferty brutto  3.939.459,64 zł. Termin wykonania: 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamówienia udzielono w dniu 01.07.2009 r., termin wykonania robót 31.08.2010 r.

W dniu 22.07.2009 r. udzielono zamówienia Pani Jolancie Łucji Deptuła na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas wykonywania drenażu wokół budynku Muzeum i kanalizacji deszczowej na kwotę 5.000,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia zamówienia 30.04.2010 r.

Zaawansowanie robót na 31.12.2009r – 35%  wykonano zakres rzeczowo – finansowy zgodnie z harmonogramem. Przerób na koniec roku wyniósł 1 077 253,32zł.  Zamknięto stan surowy rozbudowanej części edukacyjnej oraz części nad byłą salą gimnastyczną. Roboty elewacyjne części „wewnętrznej” ( ocieplenie ścian styropianem) wykonano w 50%. Trwają roboty remontowo-wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń. Kanalizacja deszczowa, drenaż opaskowy wokół budynku wraz z izolacją pionową ścian zewnętrznych wykonano w 90%.  Wewnętrzna instalacja c.o. wykonana w 80%, a instalacja wod-kan  w 45%.

W trakcie prac budowlanych prowadzonych na w/w inwestycji stwierdzono, że występuje konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na przebudowie części kanalizacji sanitarnej zewnętrznej zlokalizowanej na dziedzińcu muzeum włącznie z leżakami znajdującymi się w budynku.

Wartość robót dodatkowych na podstawie zatwierdzonych kosztorysów wynosi: 22 466,85 zł brutto. Po ponownej opinii mykologicznej więźby dachowej , stwierdzono znaczne zniszczenie zdegradowanie konstrukcji więźby dachowej. Zlecono opracowanie PT konstrukcji nowej więźby z terminem realizacji do 10.01.2010r.

.Zakup samochodu dla Muzeum Północno-Mazowieckiego

PLAN- 120.000 zł   ,  wykonano  100 000 zł  .

 Dokonano   zakupu   samochodu   osobowego   marki  RENAUT    z ilości   9  miejsc.

3.Wydatki inwestycyjne „Mecenat”

PLAN-100.000 zł,   wykonanie   100 000  zł .

 Dokonano  zakupu   muzealiów.   przyczepy do ciągnika  do  Skansenu ,zestawu  komputerowego ,  aparatu  foto- cyfrowego  z obiektywem do  prac  foto , zestawu  komputerowego  do działu   historycznego ,  notebooka  oraz program  komputerowy.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.Remont budynku zabytkowego przy ul. Krzywe Koło (po Muzeum)

PLAN-50.000 zł  wykonano  4 500 zł .

W ramach inwestycji planowany był remont dachu w budynku.

Wykonano ekspertyzę dachu za kwotę 4 500zł.Ponieważ inne elementy budynku wymagają remontu po ustaleniu przeznaczenia i funkcji  obiektu należy opracować kompleksową dokumentację pod funkcję jaką spełniać będzie ten obiekt.

2.Budowa Grodziska Łomżyńskiego

PLAN- 150.000 zł    , wykonane  150 000 zł (  wydatki  niewygasajace   150 000zl ) 

W  2007 r. została opracowana koncepcja zagospodarowania grodu. W 2009 r. do opracowania dokumentacja techniczna . W związku ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych  w grudniu2009r.-  ogłoszenie przetargu przeniesiono na rok 2010.

Dział 926

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

1.Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży

PLAN- 1.427 733 zł  ,  wykonano   1 426 653,33  złotych 

Charakterystyka: 

-boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej- łaczna powierzchnia boiska 1868m²  wraz z kompletem bramek piłkarskich i piłkochwytami

-boisko do koszykówki z polem do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletem koszy i słupków do  do piłki siatkowej – łączna powierzchnia 617m²

-bieżnia lekkoatletyczna trzytorowa 3x1,21 długości 107m o nawierzchni poliuretanowej – łączna powierzchnia 400m²

-ogrodzenie wysokości 4m z siatki plecionej powlekanej wraz z bramami i furtkami długości 301m

-chodniki i ciągi pieszojezdne z kostki Polbruk – 364m²

-zaplecze modułowe kompletne wraz z instalacją elektryczną i sanitarną

oświetlenie boisk i-monitoring obiektu

W drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na Wykonawcę robót została wybrana oferta Firmy ,,UNIPOL” ze Szczecina za kwotę brutto 1 307 552,84zł z terminem zakończenia zadania do 12.10.2009r.Plac budowy przekazano w dniu 7 lipca 2009r.Inwestycja została wykonana w całości i komisyjnie odebrana. W związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na termin zakończenia zadania (prowadzenie czynności formalno- prawnych przez PGE Dystrybucja Białystok Sp.zoo Zakład Sieci Łomża związanych z przebudową kabli energetycznych oraz natrafienie  w trakcie robót na niewybuch) aneksem nr 1/09 termin zakończenia prac został przedłużony do dnia 29.10.2009r.Ponadto z uwagi na konieczność wycinki drzew wystąpiły roboty dodatkowe na kwotę brutto 4 154,34zł. Obiekt został przekazany w użytkowanie dla dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży.na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży .

Rozdział 92695

Pozostała działalność

1. Remont budynku hotelowego przy Stadionie

PLAN- 110.000 zł  ,  wykonano    109 189,48  zł .

   Wykonano   remont  budynku   hotelowego  przy   stadionie   w zakresie  wymiany stolarki okiennej,wymiany pokrycia dachowego z blachy z wymianą rynien i z ociepleniem wełna mineralną  ,wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną oraz wykonanie instalacji gazowej z przezbrojeniem pieca olejowego na gazowy.

2.Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10

PLAN pierwotny   1 520 000 zł , po  zmianie  6 042 900zł  , wykonano  5.835 383,46 zł ,

 w  tym  wydatki  niewygasające   355 000 zł .

W 2008 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt przeszedł pozytywna ocenę , lecz nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Realizowany był  ze środków własnych. Planowany jest udział środków budżetu państwa,
w wysokości 950.000 zł.+ 1 006 000 ,0zł

Plac przekazano w dniu 14.07.2008r. Dla Firmy „POLBUD” Sp. z o.o. Z Bielska Podlaskiego.  Prace zakończono w terminie umownym tj do 06.10.2009r. Komisja odbioru końcowego zakończyła swoją działalność w dniu 30.10.2009r spisaniem protokółu odbioru końcowego i przekazała obiekt dla MOSiR w Łomży. W dniu 07.12.2009r został złożony wniosek o użytkowanie do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży.

W dniu 07.10.2009 r. ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż szafek basenowych 
z płyty HPL wraz z systemem sterowania elektronicznego szafek basenowych na potrzeby basenu przy SP 10 z terminem otwarcia ofert 16.10.2009 r. , który został przesunięty na 20.10.2009 r.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty. 

I oferta  firmy „EURO-PEL” Bogdan Pelczar z Korczyna - cena brutto 84.219,31 zł . Termin wykonania do 15.11.2009 r.

II oferta TT Soft Sp. z o.o. w Rzeszowie  - cena oferty brutto 89.437,81 zł . Termin wykonania do 15.11.2009 r.

Postępowanie zostało oprotestowane przez firmę „EURO-PEL” Bogdan Pelczar z Korczyna.a następnie odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej odbyło się 29.10.2009 r. KIO uwzględniła odwołanie i nakazała powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z udziałem oferty odwołującego się do wykonawcy. 

W dniu 27.10.2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych i innych na potrzeby basenu przy SP 10 w Łomży z terminem otwarcia ofert  04.11.2009 r. Nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 06.11.2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony po raz drugi z terminem otwarcia ofert na dzień 13.11.2009 r. i ponownie nikt oferty nie złożył. 

W dniu 23.11.2009 r. wysłano zaproszenie do negocjacje do BIUROLAND P.U.H. 
w Suwałkach w celu udzielenia zamówienia na dostawę i montaż mebli biurowych i innych na potrzeby basenu przy SP 10 w Łomży w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po przeprowadzonych negocjacjach w/w firma przedłożyła w dniu 30.11.2009 r. ofertę z ceną brutto 44.410,71 zł  i terminem realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamówienie zostało udzielone, dostawa mebli zrealizowana do 31.12.2009r.

W dniu 06.11.2009 r ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę maszyn 
i urządzeń do utrzymania czystości Basenu  przy SP 10 w Łomży z terminem otwarcia ofert  16.11.2009 r. Ofertę złożyła  jedna firma „Beka” Beata Karolczyk z Białegostoku. z ceną brutto 27.120,24 zł   i terminem realizacji do 19.12.2009 r Urządzenia dostarczono.

3.Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja w Łomży

PLAN pierwotny 1 000 000zł ,plan po zmianie 1 377 860 zł ,  wykonanie  1 323 040,40 zł,

Na zadaniu „Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os..Konstytucji 3 Maja”  w latach 2006-2008 wykonano następujący zakres robót budowlanych:


A)1 - wykonanie  ścieżki rowerowej-945,0 m2 z ukształtowaniem terenu na koronie i stokach wałów po byłej strzelnicy z uformowaniem kształtów i obsypaniem czarnoziemem o powierzchni ok. 3200,0m2

2-. wykonanie nawierzchni chodników z o powierzchni 452,0m2

3 - wykonanie nawierzchni  boiska do piłki plażowej ręcznej i siatkowej o wym 18x27mb pow 486m2 j z dostawą urządzeń sportowych .

4 - wykonanie nawierzchni  parkingów o pow.- 175m2 . 

5 – wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej 

6 – wykonanie kablowej linii oświetlenia ogólnego terenów rekreacyjnych kabel YAKY 4x35mm2 o dł. 288 mb  z ustawieniem słupów stalowych ORION H=10m  - 7 szt. 

7- wykonanie trybun -ławki betonowe z siedziskiem drewnianym; 

B) oraz dokonano  dostawy i  montażu  urządzeń zabawowych (wg wykazu )na terenie przygotowanym pod Skate –park .  Urządzenia zamontowano na placu o pow. ok 855,0m2 o wymiarach 15mb x 57mb 

C) Zamontowano ściany wspinaczkowe po przeprowadzeniu postępowania przetargowego  Ściany wspinaczkowe zamontowano na placu o pow. ok 145,0m2 Umowa o udzielenie zamówienia podpisana w dniu 15.04.2009r. z Wykonawcą ALP EKSTREME Szkoła Alpinizmu W. Madejczyk P.Madejczyk Warszawa ul.Żwirki i Wigury 59/6 15.04.2009r. z terminem zakończenia robót: 30.05.2009r.Roboty całkowicie zakończone i odebrane 22.06.2009r. Koszt wykonanych robót (wg umowy) 137 860 zł brutto.

D) Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na budowę zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych  na os. Konstytucji 3 Maja w Łomży z realizacją boiska plażowego podpisano umowę z Wykonawcą Zakład Remontowo-Budowlany Jan Mierzejewski ul. Projektowana 12 Łomża w dniu 14.04.2009  z terminem zakończenia robót 30.05.2009r.Roboty całkowicie zakończone i odebrane  .Koszt wykonanych robót (wg umowy) 366 000 zł brutto

Uaktualniono projekt terenów rekreacyjnych o  pawilon sanitarno - magazynowy ,fontannę z maszynownią, placem zabaw  oraz głównego ciągu pieszego przy fontannie. 

W   2009 r.  planowane było zakończenie i  odbiór  końcowy  zadania  Kompleks   sportowo -rekreacyjny na ul. Konstytucji 3 Maja .Ze względu na powtarzanie procedury przetargowej 3 krotnie  „Na dostawę i montaż fontanny wraz z ukształtowaniem placów ,ścieżek i dojść  ogłoszony 27.07.2009r. z terminem składania i otwarcia ofert w dniu 17.08.2009r. W dniu 18.08.2009r. z terminem składania i otwarcia ofert w dniu 09.09.2009r 

3 przetarg ogłoszony w dniu 01.10.2009r. z terminem składania i otwarcia ofert w dniu 22.10.2009r. ; wybór najkorzystniejszej oferty 29.10.2009r. Konsorcjum BIK PROJEKT sp.z o.o Łomża i WATERSYSTEM sp.z o.o  Wesoła Zakręt  z terminem wykonania 31.05.2010r. 

Umowa zawarta 06.11.2009r.- zadania nie rozpoczęto w okresie zimowym, ze względu na warunki pogodowe.

Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PLAN- 170 640 zł    ,  wykonano    170 639,83  złotych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży, ul. Bernatowicza 4:

1. Dostawa i montaż urządzeń sportowych do sali gimnastycznej   w ramach zadania: Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży w zakresie  ścianki wspinaczkowej .Wszczęcie postępowania – 15.07.2009r. Otwarcie ofert w dniu 24-07-2009r. Wpłynęło 4 oferty. Dla kryterium najniższa cena wybrano oferty firmy Art Rocher z Czeladzi z ceną brutto: 34 462,58 zł. Termin wykonania 31.08.2009r. Zadanie wykonane.

2. Dostawa i montaż urządzeń sportowych do sali gimnastycznej w ramach zadania: Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.Wszczęcie postępowania – 24.07.2009r. Otwarcie ofert w dniu 3-08-2009r. Wpłynęło 1 oferta z firmy P.U.H. „Sport Plus” Szymon Niepsuj w Myślenicach z ceną brutto: 79 287,80 zł. Termin wykonania 10.09.2009r. Zadanie wykonane.

3. Zaprojektowanie i i wykonanie nagłośnienia  sali gimnastycznej w ramach zadania: Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.Wszczęcie postępowania – 17.07.2009r. Otwarcie ofert w dniu 27-07-2009r. Wpłynęło 4 oferty. Trzy oferty podlegały odrzuceniu (na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp). Wybrano oferty firmy TOMMEX Żebrowscy w Warszawie z ceną brutto: 56 889,45 zł. Termin wykonania 31.08.2009r. Zadanie wykonano.

                                                              Załącznik Nr 6


                                                                              do Zarządzenia Nr 41/10


                                                                                Prezydenta Miasta Łomża


                                                                            z dnia 12 marca 2010r.








Informacja z realizacji planu rzeczowo – finansowego �inwestycji  miejskich  �w  2009 r.
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