                                  Informacja z realizacji  planu inwestycji w I półroczu  2011 r.

Dział 600
Transport i Łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1.Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia
PLAN- 100  000 zł

Dokumentacja zostanie opracowana w ramach realizacji ustawy Partnerstwo Publiczno-Prywatne. 

Realizacja w I półroczu 2011 r.

Podpisano umowę z firmą doradczą Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na opracowanie  Koncepcji organizacyjno-biznesowej dla projektu „Rewitalizacja terenu targowiska miejskiego oraz centrum komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego  i Al. Legionów w  Łomży” , zawierającą .

1.Określenie zakresu i charakterystyka potencjalnego przedsięwzięcia

2.Wstępną analizę ekonomiczno - finansową

3.Wstępną analizę organizacyjno - prawną

4.Harmonogram realizacji działań
5.Memorandum  informacyjne.

Koszt opracowania oszacowano na 24.600  zł brutto.

W dniu 24.05.2011r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu  ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko  do torów kolejowych  oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .

Na przedmiotowe postępowanie wpłynęła jedna oferta:

1. Konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa- LIDER, 8+8 Concept Studio Krzysztof Kotala, ul. Grzybowska 5, 00-132 Warszawa, 2MB FUH Katarzyna Szczepańska, ul. Nawojowska 10A, 33-300 Nowy Sącz  z cena brutto 
597 780,00 zł  i  terminem wykonania: 4 miesiące od podpisania umowy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : 75 000,00 zł brutto. 

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważniono postępowanie na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 uPZP.

W dniu 10.06.2011r.  otwarto oferty w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego w ograniczeniu  ulic : Aleja Legionów – Sikorskiego - Dworcowa – istniejące targowisko  do torów kolejowych  oraz projekt budowlany i wykonawczy Hali Targowej z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną – rejon obecnego Targowiska Miejskiego - I etap .

Na II przetarg wpłynęła jedna oferta:

1. Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT” Spółdzielnia Pracy w Białymstoku, ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok z cena brutto 487 080,00 zł  i  terminem wykonania: 6 miesięcy od podpisania umowy.

W związku z faktem, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  unieważniono postępowanie na podstawie art.  93 ust 1 pkt. 4 uPZP.  Do 30.06.2011r.  nie wszczęto kolejnego postępowania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 22,0 zł.

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

1.Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży  i okolic - II  etap
PLAN- 25 270 606  zł

Inwestycja  została  objęta  przygotowanym  w  2009 r.  projektem  pod  nazwą  "Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II" i objęta wnioskiem  
o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Osi priorytetowej II: Rozwój infrastruktury transportowej; Działanie 2.3. Rozwój transportu publicznego. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę konkursową i została w dniu 29 stycznia 2010 r. podpisana na dofinansowanie projektu umowa nr  UDA- RPPD.02.03.00- 20 - 002/09 -00. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie rzeczowe projektu – 30.06.2011 r. Całkowita wartość projektu 30 058 535,04 zł. Dofinansowanie – 14 375 104,46 zł.

1. W dniu 19.04.2010 r. po przetargu została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania: Przebudowa zajezdni (bazy) MPK, przebudowa pętli autobusowych przy ul. Nowogrodzkiej i Przykoszarowej na wartość  4 269 967,44 zł brutto z terminem zakończenia robót 30.11.2010 r. Roboty objęte zadaniem zostały wykonane w terminie umownym.

2.  W dniu 16.11 2010 r. po przetargu została zawarta umowa na dostawę 22 szt. nowych autobusów Scania.  Zakres robót obejmował również wyposażenie 15 szt. autobusów Volvo w system monitoringu, informacji i łączności. Termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2011r. Koszt zadania 24 196 190, 46 zł. Umowa została zrealizowana.

3.  Pierwszy przetarg na dostawę samochodu pomocy technicznej został unieważniony 
z powodu braku ofert. Na II przetarg w dniu 28 marca 2011 r. wpłynęła jedna oferta Mercedesa  za kwotę 169 863 zł. Umowa została podpisana w dniu 24 maja 2011r. 
z terminem dostawy do 31.08.2011r.

4. Pierwszy przetarg na dostawę i wdrożenie systemu biletu elektronicznego został unieważniony z powodu zbyt drogiej oferty.Na II przetarg w dniu 18.05.2011r. wpłynęła jedna oferta firmy Pixel za kwotę 618 431,70 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.05.2011r. z realizacją do dnia 30.10.2011r.

5. Aktualnie trwa testowanie wdrażanych systemów zarządzania.

Z Instytucją Zarządzającą został podpisany 6.05.2011 r. aneks przedłużający okres realizacji projektu z 31.07.2011 r. do 30.11.2011 r. Powodem powyższego były przedłużające się procedury przetargów na autobusy, samochód pomocy technicznej 
i  bilet elektroniczny.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości   22 555 778,74 zł. 

Rozdział 60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy,
    dokumentacja)
PLAN- 400 000  zł

W celu skorzystania ze środków pomocowych UE i innych programów należy w 2011 r.  przygotować dokumentację techniczną na następujące zadania: przebudowa drogi krajowej 
Nr 63- ul. Sikorskiego od Szosy Zambrowskiej do Wojska Polskiego (remont), przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645- ul. Sikorskiego od Wojska Polskiego do Nowogrodzkiej 
( remont).

Ogłoszono w dniu 31-05-2011r przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej  przebudowy ulicy Sikorskiego  na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Dwornej 
z wyłączeniem skrzyżowań z ulicami Wojska Polskiego, Aleją Legionów oraz zakresu realizowanego przez galerię Veneda w Łomży.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na  przebudowę ulicy Sikorskiego w Łomży w czterech odcinkach odrębnie na każdy z nich:

1. Odc. 1 – droga krajowa nr 63 od ul. Wyszyńskiego do Al. Legionów  z wyłączeniem skrzyżowania z Al. Legionów. Droga dwujezdniowa. długości ok. 300 mb,

2. Odc. 2 – droga krajowa nr 63 od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego droga dwujezdniowa długości ok. 700 mb,

3. Odc. 3 – droga wojewódzka nr 645 od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką - droga dwujezdniowa długości ok. 850 mb,

4.Odc.4 – droga powiatowa nr 2600B od ul. Szosa Zambrowska do ul. Dwornej ze skrzyżowaniem z ul. Dworną - droga jedno jezdniowa długości ok. 540 mb.

Otwarcie ofert odbyło się 13.06.2011 roku, na przedmiotowe postępowanie wpłynęło 10 ofert 

Została wybrana oferta firmy: Egis Poland Sp. z o.o. , ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 
z ceną brutto: 177 735,00zł, umowę podpisano w dniu 28.06.2011 Termin realizacji zamówienia: 31-12-2011r.

2.Opracowanie  dokumentacji na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina

Po rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 30.03.2011r. o opracowanie dokumentacji na Szosę do Mężenina w dniu  30.03.2011r ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta z terminem składania ofert do 07.04.20011r Z uwagi na zapytania wykonawców termin składania ofert przedłużono do dnia 18.04.2011r.

Na przetarg oferty złożyło 14 wykonawców: 

Na wykonawcę dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szosa do Mężenina 
w Łomży na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta wybrano Pana Zygmunta Bieryło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  PROJEKTOWANIE w BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło, 15-814 Białystok, ul. Berlinga 34/34.-  cena oferty netto 44 353,66 zł, cena oferty brutto – 54 555,00 zł. Termin realizacji całości zamówienia - 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Zamówienia udzielono w dniu 02.05.2011 r., termin wykonania całości opracowań 02.02.2012 r.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3 660  zł.  (koszty przygotowania inwestycji).

2.Rozbudowa ul. Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do pętli autobusowej przy ul. Tkackiej
PLAN- 222 485 zł

Przyjęta w budżecie kwota przeznaczona jest na opłacenie  należności za opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac projektowych minął 4 .02.2011 r.  Zostaną naliczone kary umowne. Do 30.06.2011r. Projektant nie złożył dokumentacji.

W  I półroczu nie poniesiono wydatków. 

3.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - 
ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów 
(od ul. Piłsudskiego do granic miasta i ul. Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)
PLAN- 27 365 512 zł

Zadanie znajduje się na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Jest dofinansowane z  Osi Priorytetowej II. Rozwój Infrastruktury Transportowej, Działanie 2.1 Rozwój  transportu  drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa. 

Zadanie zostało rozpoczęte w 2010r. Planowane zakończenie- 2011 r.

Planowany zakres rzeczowy do wykonania :

1. Droga wojewódzka Nr 677 na terenie miasta Łomży - ulica Aleja Legionów: 
1.1. odcinek od początku ulicy do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (odcinek długości 
2300 m).

1.2. odcinek od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie sygnalizacji i poszerzenie wlotów na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową,  przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Poznańską i remont nawierzchni ulicy na odcinku 900 m.

1.3. odcinek od skrzyżowania z ul. Poznańską do granicy miasta – dł. 960m.
1.4. Usprawnienie systemu sterowania ruchem dla całej ulicy.

2. Ulica Piłsudskiego o długości 3,3 km od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej.

3. Ulica Spokojna. Przebudowa ulicy w trzech etapach.:

I etap przebudowa ul. Spokojnej (od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego): - Długość przebudowywanego odcinka – 930,53m. Skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (rondo). 

II etap budowa ulicy Spokojnej od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego (rondo) do torów kolejowych (w pobliżu Al. Legionów) – długość odcinka - 1136,88m. 

III etap budowa ulicy Spokojnej w ciągu drogi powiatowej nr 2607B na odcinku od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z linią kolejową Łomża – Śniadowo łącznie. Długość projektowanego odcinka - 157,87m.

Łączna długość przebudowywanej ulicy Spokojnej: - 2225,28m (w tym budowany odcinek ma długość1294,75m). 

W dniu 21.03.2011r. rozpoczęto realizację zadania. 

Na dzień 30.06.2011r. stan zaawansowania inwestycji określa się na 63%  wartości zadania:

ZADANIE I ,,Remont i przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od ul. Spokojnej do ul. Al. Legionów”

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem przyjętym w 2011r. Zaawansowanie wynosi 86% całości zadania. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i pionowe nawierzchni oraz   teren kolejowy przejazd przez tory z wlotem w ul. Al. Legionów. 

ZADANIE II ,,Przebudowa ulicy Al. J. Piłsudskiego od Al. Legionów do ul. Szosa Zambrowska z wyłączeniem Ronda Solidarności”

Stan zaawansowania określa się na 38 % wartości zadania wg harmonogramu ustalonego na 2011r.Wykonano w części chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe na całości Zadania II  oraz warstwy wyrównawcze i wiążące na odcinku prawa jezdnia( od strony szpitala)  od Ronda Solidarności do Sz. Zambrowskiej.

ZADANIE III ,,Przebudowa Ronda Solidarności”

Stan zaawansowania określa się na 59 % wartości zadania wg harmonogramu ustalonego na 2011r.Wykonano część sygnalizacji świetlnej w części chodniki, ścieżki rowerowe oraz warstwy wyrównawcze i wiążące na wlotach w ul. Zawadzką .

ZADANIE V,, Przebudowa Al. Legionów na odcinku od skrzyżowania z Al. 
J. Piłsudskiego włącznie, poprzez skrzyżowanie Al. Legionów z ul. Przykoszarową do skrzyżowania z ulicami Poznańską i Szosą do Mężenina włącznie”

Zadanie realizowane z opóźnieniem w odniesieniu do harmonogramu przyjętego w 2011r na poziomie 21% .Wykonano w części ścieżki ,chodniki,  ustawiono częściowo krawężnik kamienny rozpoczęto zatoki autobusowe oraz skrzyżowanie z ul.  Przykoszarową.

ZADANIE VI,, Przebudowa ulicy Al. Legionów od skrzyżowania z ul. Poznańską do granic miasta”

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym  harmonogramem w 2011r.. Do wykonania pozostało ułożenie ostatniej warstwy – warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nawierzchni.

Zadanie VII,, Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Al .J. Piłsudskiego”

Inwestycja zakończona, przygotowana do odbioru końcowego.

Zadanie VIII ,,Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Al. J. Piłsudskiego”

Zadanie zaawansowane w 95% wg harmonogramu robót. Do wykonania pozostało oznakowanie pionowe i poziome inwestycji.

W II kwartale 2011 roku wykonywane były prace przy przebudowie i budowie urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej w ulicy Spokojnej, Piłsudskiego oraz w Alei Legionów związane z budową tych ulic.  

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 8 515 085,44 zł.

4. Przebudowa ul. Poznańskiej
PLAN- 2 666 000 zł


Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z NPPD L (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 2008-2011.Wg ogłoszonej listy rankingowej inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania na drugim miejscu na liście rezerwowej.. Planowany jest do realizacji odcinek ulicy od Al. Legionów do PEPEES. Dofinansowanie z budżetu państwa na dzień 30.06.11 r. wynosi 606 542 zł.

W dniu 21.01.2011 r. wysłano do 7 biur projektowych zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku od Al. Legionów do ul. Poligonowej, a dokładnie od granicy pasa kolejowego  (dz. nr 40385 – równoległa do Al. Legionów) do połączenia z  odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka obejmującego most na rzece Łomżyczce. Oferty złożyło 3 biura projektowe. 

Po ich analizie wybrano ofertę z najniższą ceną - Adama Łazarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZPI „LAZAR”  Adam Łązarski, adres: ul. Kierzkowa 118 A, 18-400 Łomża. W dniu 02.02.2011 r. zawarta została umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 46.986,00 zł brutto. w terminie do 30.04.2011 r. 

Dokumentacja została dostarczona w dniu 04.05.2011 r. i po sprawdzeniu dokonano jej odbioru oraz zapłaty w kwocie umownej.

Uwzględniając stan prawny, że inwestycja posiadała tylko zgłoszenie na wykonanie robót drogowych dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i wodociągu w części kolizyjnej z remontem ulicy oraz przeprowadzono procedurę w celu uzyskania pozwolenie na budowę sygnalizacji świetlnej, budowę dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz na przebudowy odcinków linii energetycznych kolidujących z remontem ulicy. 

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku 788,33 m od granicy pasa kolejowego do ul. Poligonowej,  do połączenia 
z  odnowioną nawierzchnią na wysokości zatoki autobusowej przed skrzyżowaniem z ul. Poligonową z wyłączeniem odcinka 9,9 m obejmującego most na rzece Łomżyczce wraz 
z wykonaniem remontu skrzyżowania z ul. Akademicką został ogłoszony w dniu 
21.06.2011 r. 

Remont ulicy Poznańskiej będzie polegał na:

- wykonaniu nowej jezdni o szer. 10,00 m  z poszerzeniem do 12,5 m w rejonie dojazdu do przejazdu kolejowego i wykonaniu nowego skrzyżowania z ulicą Akademicką 
o pełnej nowej konstrukcji, z tym że na  dojeździe do mostu (odcinki o długości ok. 10 m ze zwężeniem do 7 m z każdej strony mostu) będzie remont częściowy,

- wykonaniu zatok autobusowych, 

- wykonaniu chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów na   posesje,  

- budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Akademicką,

- budowie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz   przebudowie odcinków linii kablowych oświetlenia drogowego i odcinków linii kablowej SN 15 kV,

- przebudowie elementów kanalizacji deszczowej i 2 odcinków wodociągu. 

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 06.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły cztery oferty:

Wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży  -  cena oferty netto 3.230.268,52 zł, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto 3.973.230,28 zł. Termin wykonania do 30.10.2011r.W dniu 25.07.2011r Zamawiający przekazał wykonawcy: Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunikacyjnego z siedzibą w Łomży, ul. Sikorskiego 156 plac budowy pod realizacją zadania.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 47 088,93 zł.

5. Budowa lądowiska przy ul. Grobla  Jednaczewska
PLAN-80 000 zł


Planowana inwestycja będzie polegała na budowie lądowiska dla motolotni i lekkich samolotów. Inicjatorem jest Towarzystwo Lotnicze Cumulus w Łomży. Lądowisko będzie służyło skróceniu czasu przejazdu inwestorom oraz zawodom paralotniarskim różnej rangi, 
w tym Mistrzostwom Europy.

W dniu 08.04.2011r otrzymano dokumenty ze stowarzyszenia paralotniarzy.

Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, przedłożyło Miastu Łomża wstępny harmonogram prac dla wykonania przedmiotowej inwestycji oraz  dokumentacji z badań geotechnicznych „Lokalizacja lotniska dla motolotni i lekkich samolotów sportowych” opracowanych przez SALIX s.c Usługi Geologiczne z 2000 roku. 


Na podstawie w/w informacji, posiadanej „Oceny oddziaływania na środowisko naturalne istniejących urządzeń melioracyjnych na zadaniu ŁOMŻA – PULWY, woj. łomżyńskie” opracowane przez dr. Marka Łosia w roku 1992 oraz przeprowadzonej analizy przedsięwzięcia Wydział Inwestycji stwierdza:

Dla zapewnienia energii elektrycznej w hangarze obsługującym całe lądowisko konieczne jest ułożenie wzdłuż Grobli Jednaczewskiej kabla 15 kV i budowa nowej stacji kontenerowej. Ponadto dla obsługi w/w stacji koniecznym jest zatrudnienie konserwatora co generuje dodatkowe koszty. Całkowity koszt doprowadzenia energii elektrycznej szacowany jest na około 384 000 złotych

Dla zapewnienia lądowiska w bieżącą wodę koniecznym będzie wykonanie odcinka wodociągu o długości około 1100 metrów. Szacowany koszt przedmiotowego wodociągu to 330 000 złotych z zastrzeżeniem, że ze względu na specyfikę terenu przybliżony koszt jego wykonania może zostać doprecyzowany dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej jego wykonania zawierającej badania geologiczne gruntu.

Zabezpieczone w budżecie na rok 2011 środki na przedmiotową inwestycję w wysokości 
80 000 złotych nie są wystarczające na jej realizację zgodnie z harmonogramem złożonym przez Towarzystwo Lotnicze „CUMULUS”, dlatego zlecono opracowanie projektu przepustu na rowie melioracyjnym szer. 6 m wraz z płytą  pod hangar  dla biura projektowego „ Kopańczyk z terminem realizacji do 31.08.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

1.Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ( w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej)
PLAN- 355 000 zł

Planowane  są  wydatki na  przygotowanie  dokumentacji technicznej pod realizację budowy ulic w drogach gruntowych (w tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża).

Planowane jest również: opracowanie dokumentacji na parking przy SP Nr 4 oraz dokumentacji na dojazd i parking przy S P Nr 5.

W dniu 02.05.20110r.skierowano zaproszenia do 6 biur projektowych na opracowanie Pt na parking przy  SP 4 i parking przy ul. Łagody tj: Projektowanie w Budownictwie 
Zygmunt Bieryło ul. Z. Berlinga 34/34 ;15-814 Białystok ;  Drejpro- Tomasz Drejer ul. Parkowa 6 16-400 Suwałki, Przedsiębiorstwo POLNET Sp.zo.o. ul.Wypusty3 16-300 Augustów; Projektowanie i Nadzory   Renata Stankiewicz ul. Ełcka 23 16-400 Suwałki; ZPI „Lazar” Adam Łazarski   ul. Kierzkowa 118 A   18-400 Łomża ;Zakład Realizacji Inwestycji ZRI DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 18-300 Zambrów ul. Białostocka 20F/1.

 Na zaproszenie Miasta Łomży w sprawie złożenia ofert  na wykonanie dokumentacji technicznej na parking przy Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa  oraz dokumentacji na parking w ciągu ulicy Porucznika Łagody w Łomży do dnia 13.05.2011r d złożyły swoje oferty 2 Firmy .

W dniu 16.05.2011 roku zaakceptowano wybór  Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz z siedzibą w Ełku z ceną brutto 37 023,00zł   i terminem realizacji 3 miesiące od podpisania umowy jako Wykonawcy przedmiotowej dokumentacji. Projektant otrzymał wydane przez Miasto Łomża decyzję lokalizacyjną na ul. Łagody i decyzję celu publicznego na parking przy SP4. Poniesiono nakłady za dokumentację  na przebudowę ul. Staszica w wysokości 25.823,20 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze- 58.938,74 zł.


2. Budowa ul. Żabiej
PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja techniczna na ul. Żabią została rozpoczęta w 2010 r. Zakończenie nastąpi 
w 2011 r. Zakres rzeczowy do wykonania w ul. Żabiej zostanie określony na podstawie opracowanej dokumentacji. 

Przedsiębiorstwo Polnet z Augustowa w dniu 30.03.2011r przekazało dokumentację techniczną na ul. Żabią. Do rozpoczęcia  budowy ulicy Wydział Inwestycji przystąpi  po dokonaniu wykupu działek. Wydział GN zlecił podział działek w terminie do 14.04.2011r.  

Do dnia 30.06. 2011 r. żadne działki pod pas drogowy ulicy Żabiej umożliwiające wystąpienie o pozwolenie na budowę na realizację ulicy zgodnie z opracowaną dokumentacją (i obowiązującym planem zagospodarowania terenu) nie zostały pozyskane przez miasto (brak tytułów własności).

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

3.Budowa ulic Polnej i Staszica

PLAN- 400 000 zł

W 2011 r. planowana jest realizacja części zakresu rzeczowego ulic Polnej w ramach planowanych środków. Ulica Polna  posiada opracowaną dokumentację projektową. W ul. Polnej  na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Wesołej należy wykonać: kanalizację deszczową, oświetlenie, przebudowę wodociągu, kanalizację sanitarną oraz nawierzchnię jezdni i chodniki. 

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Polnej od skrzyżowania z ul. Wesołą w kierunku ulicy Wojska Polskiego na odcinku o długości 150 m  został przygotowany w miesiącu czerwcu i ogłoszony w dniu 01.07.2011 r. Do wykonania jest jezdnia ulicy, chodniki, zjazdy na posesje, kanalizacja deszczowa, przebudowa 
i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej.  

Główny zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe fragmentów jezdni i ogrodzeń.

Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m  o konstrukcji: warstwa mrozoodporna z pospółki gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm o łącznej powierzchni 935,00 m2  + wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm o pow. 128 m2 – nakładka połączenie   z ul. Wesołą.

Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm i łącznej powierzchni  385,00 m2  .

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm  o łącznej  pow. 207,00 m2 

Wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D1 (na istniejącym kanale w ul. Wesołej)   do studni D 6    + 6 m dalej  w kierunku studni D 7 o średnicy 315 mm z rur PVC SN 8 i łącznej długości 152,50 m, wykonanie odcinka kanału od studni D5 w kierunku planowanej drogi 

o średnicy 250mm z rur PVC SN8 o długości  8,5 m oraz  wykonanie  przykanalików z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm i łącznej długości 31,00 m. W w/w kanalizacji są do wykonania:  studnie rewizyjne  z kręgów betonowych o śr. 1,20 m – 6 szt. oraz 4 studzienki ściekowe z osadnikiem. Wykonane kanały należało będzie ocieplić keramzytem gr. 30 cm - długości kanałów do ocieplenia to 172,5 m. Wykonanie regulacji pionowej zasuw wodociągowych szt. 4.

Roboty telekomunikacyjne: demontaż starej linii telekomunikacyjnej wraz ze słupami 
i przyłączami do budynków, budowa nowej linii kablowej o długości   297 mb, budowa  montaż słupów z wyposażeniem 5kpl., montaż muf przelotowych i rozgałęźnych, montaż nowych przyłączy do budynków dł. 300 mb.

Wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego ulicy. 

Zgodnie z ogłoszeniem w dniu 18.07.2011 r. odbyło się otwarcie ofert.

Na przetarg wpłynęły dwie oferty:

I oferta  UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. 
w Łomży - cena oferty netto wynosi 317.628,90 zł, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto 390.683,55 zł . Termin wykonania do 30.09.2011 r.

II oferta BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedziba  w Łomży  -  cena oferty netto 
324.835,43 zł, plus podatek VAT 23%, łącznie cena brutto 399.547,58 zł. Termin wykonania do 30.09.2011r. 

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

4. Budowa ulicy Wiśniowej

PLAN- 400 000 zł

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. Zakres rzeczowy do wykonania: kanalizacja deszczowa i jezdnia z chodnikami.

Przygotowany kosztorys inwestorski do rozpoczęcia procedury przetargowej lub zlecenia do realizacji dla MPGKiM. 

W dniu 15.06.2011r. MPGKiM Zakład Budżetowy w Łomży poinformował ,że nie posiada możliwości wykonania w/w robót ze względu na rodzaj nawierzchni ( asfaltowa).

W dniu 14.07.2011r. w BZP został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej w Łomży.

Otwarcie ofert  : 29.07.2011r. 

Planowany termin zakończenia robót 15.10.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

5.Budowa ul. Senatorskiej

PLAN- 1 041 000 zł

W 2010 r. ze środków budżetu miasta Łomża był realizowany odcinek dług. 260,0 m  ulicy Senatorskiej od ul. Giełczyńskiej do ul. Jana z Kolna.  Inwestycja  została  zgłoszona  przez  Miasto  do  dofinansowania  w  2011 r. z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011., lecz z braku środków została zakwalifikowana na dalszej pozycji.
W związku z tym inwestycja musi być realizowana z własnych środków. Na 2011 r. zaplanowano środki własne w wysokości 50% pozostałej wartości kosztorysowej.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Senatorskiej w Łomży na odcinku 
o długości  380 m od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w kierunku ulicy Sikorskiego tj. od miejsca wykonanej nawierzchni w 2010 r. do wjazdu na działkę Nr 10566  został ogłoszony w dniu 01.06.2011 r. Otwarcie ofert zostało wyznaczone na dzień 17.06.2011 r.

Remont ulicy będzie polegał na wykonaniu nowej jezdni o pełnej nowej konstrukcji, wykonaniu nowych chodników i zjazdów na posesje oraz   przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej. 

Główny zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe jezdni, wjazdów i chodników oraz elementów kanalizacji deszczowej.

Wykonanie nowej jezdni o szer. 6,00 m  o pełnej nowej konstrukcji i nawierzchni     z betonu asfaltowego gr. 9 cm podbudowa zasadnicza  + 5 cm warstwa ścieralna  i łącznej powierzchni 2477,42 m2. Wykonanie chodników z kostki betonowej Polbruk kolorowej o gr. 6 cm 
i łącznej powierzchni  1514,80 m2  .

Wykonanie zjazdów z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm  o łącznej  pow. 420,00 m2 .

Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej w miejsce istniejącej na odcinku od istniejącej studni w ul. Plac Zielony do istniejącej studni nr 5 z rur PP, dwuwarstwowych SN 8 
o średnicy 600 mm i długości 98,7 m  oraz wykonanie kanału na odcinku od studni istniejącej nr 1 do wpustu nr 46 o średnicy 300 mm  z rur PP dwuwarstwowych SN o długości 28,5 m oraz wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm do studni na przebudowywanym odcinku ulicy o łącznej długości 111,5 m. Na kanalizacji są do wykonania: studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1,50 m – szt. 6 (w miejsce  istniejących  Dw 1200 -  istn, i1, i3, i4, i5 oraz nowa Nr 2), 7 szt. studni o śr. 1,20 m ( w tym 5 na kanale istniejącym Nr 8, 10, 11, 12, 14 oraz 2 - Nr 23 i 24  na nowym kanale )  oraz 31 wpustów deszczowych z rur betonowych wipro o średnicy 500 mm.

Regulację pionową studzienek  na kanalizacji sanitarnej i deszczowej z drobnym ich remontem, wymianą płyt nastudziennych i włazów – 23 szt. (w tym 18 na kanalizacji sanitarnej -  włazy na te studzienki dostarczy MPWiK).

Regulację pionową studzienek na wszystkich innych istniejących urządzeniach podziemnych (w tym zasuw wodociągowych i gazowych szt. 54, studzienek telefonicznych szt. 4). 

Montaż odwodnienia liniowego w ciągach pieszych  o łącznej długości ok. 40 mb.

Wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego ulicy. 

Na przetarg wpłynęły trzy  oferty:

W wyniku dokonanej zgodnie z ustaleniami SIWZ oceny ofert komisja przetargowa zaproponowała na wykonawcę przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy Senatorskiej w Łomży UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim - MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży.cena oferty netto wynosi 1.044.105,85 zł, plus podatek VAT 23 %, łącznie cena brutto 1.284.250,20 zł . Termin wykonania do 15.10.2011 r. 

Z uwagi na brak wystarczającej ilości środków finansowych na przedmiotowym zadaniu decyzja o udzieleniu zamówienia w/w wykonawcy została podjęta po zwiększeniu środków na zadaniu Uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 06.07.2011 r. 

W dniu 18.07.2011r. Zamawiający przekazał plac budowy wykonawcy: Unibep S.A. Makbud oddział Unibep w Łomży ul. Poligonowa 12 pod realizację zadania.


W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 43,25  zł.

6.Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul. Żabiej i ul. Akademicka)
PLAN- 100 000 zł

Miasto planuje złożenie 2 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów polegających na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ww. środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie opracowania dokumentów niezbędnych jako załączniki do wniosku aplikacyjnego (Studia Wykonalności, Ocena Oddziaływania na Środowisko).

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

7.Budowa parkingów w ciągu ul. Por. Łagody
PLAN- 250 000 zł

W rejonie ulicy Por.Łagody istnieje potrzeba budowy brakujących parkingów. Zlecono realizacje tego zadania do MPGKiM w terminie realizacji do 15.09.2011r.      W I półroczu  nie poniesiono wydatków. 

8. Budowa połączenia ulicy Krzywej z ul. Ogrodnika

PLAN- 70 000 zł


Zadanie będzie wymagało opracowania dokumentacji technicznej, na podstawie której zostanie określony zakres rzeczowy zadania. 

Dokumentacja drogowa została opracowana w 2010r .Istnieje linia komunalna do przestawienia – w zakresie PGE  Dystrybucja Oddział Białystok Zakład Sieci Łomża.

Wydział Gospodarki Nieruchomości i Spraw Lokalowych prowadzi negocjacje w sprawie wykupu gruntu 2 działek .

W dniu 08.04.2011r Wydział GN przekazał plac budowy w celu rozbiórki budynków. 

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap
PLAN- 12 696 439 zł

Inwestycja  planowana  jest do realizacji  w ramach  III Osi Priorytetowej , Działanie 3.2.  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Realizacja jej planowana jest w latach 2010-2012. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana  30 grudnia 2010r. 

Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego została  podpisana 30.12.2010r. na kwotę 13 933 575,09 PLN i 31.03.2010r ogłoszono wybór wykonawcy. Zostało złożone odwołanie do KIO.20.01.2011r odbyła się rozprawa w której Sędzia Krajowej Izby Odwoławczej przyznała rację Zamawiającemu. Po uprawomocnieniu się wyroku podpisano umowę w dniu 11.02.2011r z terminem realizacji do 30.11.2012r.W dniu 24.02.2011r.przekazano plac budowy. Od dnia 01.08.2011r WARBUD z siedzibą w  Warszawie  rozpoczął realizację inwestycji.


Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 05 października 2010 roku RDOŚ-20-WPN-II-663031-181/10/bm.  Wykonawca przedmiotowego zadania nie będzie mógł prowadzić żadnych robót budowlanych w okresie od 1 marca do 31 lipca – powodem jest fakt położenia inwestycji na granicy obszarów specjalnej ochrony ptaków tj. Przełomowej Doliny Narwi oraz Doliny Dolnej Narwi czyli obszarów Natura 2000. Pomimo wystosowanej przez Zamawiającego prośby z dnia 15.02.2011 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przygotowanie placu budowy w okresie czerwiec/lipiec 2011 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odmówiła jej wyrażenia i Wykonawca rozpocznie prace tak jak pierwotnie przewidywano tj. w sierpniu 2011.


Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace zostaną rozpoczęte od karczowania drzew oraz robót sanitarnych, a zakończone robotami drogowymi 
w październiku/listopadzie 2012 roku. Zgodnie z w/w harmonogramem największe natężenie prac przypadnie w okresie wrzesień-listopad 2011 roku oraz w sierpniu 2012 podczas wykonywania robót hydrotechnicznych.

. W tym roku do realizacji wg harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy:

- roboty przygotowawcze

- bulwar  od ścianki szczelnej do portu

- rozpoczęcie budowy Portu i Mariny

- bulwar od mariny do końca projektu

- rozpoczęcie robót drogowych

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 5.087,51 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

1. Budowa miejskiej pływalni w Łomży
PLAN- 473 170 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.  Inwestycja została zakończona i odebrana 
w dniu 8.02.2011r. W dniu 07.02.2011r Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie W dniu 24.02.2011r PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-5-1/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 11.03.2011r . Uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 25.03.2011r.

Został złożony wniosek o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości  228 421,91 zł.

1. Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II
PLAN- 2 193 098 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. 

Dokończenie realizacji boiska do piłki nożnej w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego w Łomży – II etap”. 

Od połowy lutego 2011r do 03.03.2011r trwały roboty związane z wypełnieniem  zaleceń KM PSP w Łomży oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku,  których koszt zamknął się kwotą brutto 49 958,00zł.

W dniu 11.03.2011r  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego 

w Łomży wydał  pozwolenie na użytkowanie przebudowanego i rozbudowanego Stadionu Miejskiego w Łomży – II etap, które uprawomocniło się w dniu 25.03.2011r.  Uroczyste otwarcie części piłkarskiej stadionu  nastąpiło 29.03.2011r.

W dniu 17.03.2011r wznowiono prace przy boisku bocznym. W dniu 31.03.2011r zgłoszono zakończenie robót. Z powodu niedostarczenia dla Zamawiającego dokumentacji powykonawczej nie została powołana komisja odbioru końcowego. Komisja w dniu 14.04.2011r. rozpoczęła czynności odbiorowe, a zakończyła w dniu 20.04.2011r podpisaniem protokołu odbioru końcowego wykonanego zadania. W dniu 17.05.2011r Miasto Łomża złożyło wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży.

W dniu 15.06.2011r została wydana decyzja nr PINB-7353-2-2-1/2011 udzielająca pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.  Obiekt jest już użytkowany przez grupy piłkarskie ŁKS-u Łomża.

Całkowita wartość wykonanego zadania przez firmę POLCOURT – Spółka Akcyjna 
w Warszawie ul Generała Zajączka 11 lokal C7 wynosi zgodnie z zawartą umową nr 267/2010 z dnia 03.09.2010r 3.082.547,70zł (słownie brutto trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 70/100).

Zrealizowana inwestycja otrzymała dotację z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości 1.000.000zł. 

 W dniu 20.04.2011r. zostało odebrane końcowo boisko treningowe piłki nożnej tym samym jest do data zakończenia  rzeczowego całego Projektu. Został złożony wniosek 
o płatność końcową dla Projektu. Projekt czeka na przeprowadzenie kontroli końcowej przez służby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2 171 278,25 zł. Miasto otrzymało   i  rozliczyło dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki na boisko boczne kwocie 1,0 mln  zł.

Dział 750
Administracja publiczna
Rozdział   75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu
PLAN- 100 000 zł

Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM-2560na potrzeby Wydziału Urbanistyki 
i Budownictwa  za kwotę 14.760,0 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 14 760,0 zł.

2. Budowa Hot-Spotów
PLAN- 30 000 zł

Zostaną otwarte w mieście Łomża i udostępnione  publicznie punkty  dostępu  umożliwiające  dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej opartej na standardzie (WiFi).

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża
PLAN-131 740 zł

W październiku 2010 r. Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, 
z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży 
z  gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków unijnych. 

Trwa proces przygotowania  dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 245,39 zł – publikacja ogłoszenia prasowego na poszukiwanie partnera.

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej


1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP
PLAN- 135 000 zł

W I półroczu 2011 r. dokonano zakupów  :

 a)dotacji    celowej  budżetu państwa   w  kwocie  60 000 zł   z przeznaczeniem    na  zakup 

- zestawu łączności bezprzewodowej  dla grupy  płetwonurków    ,

- zestaw balonów wypornościowych IRYDYNA   -  zakupu  dokonano   na kwotę  
4 706,64 zł, 

- skokochronu   - dokonano  zakupu na kwotę  36 396 zł ,

b) środków  budżetu  miasta     na  kwotę  75 000  zł   z  przeznaczeniem    na  zakup   silnika  do  łodzi zaburtowej     oraz motopompy  przenośnej .  Dokonano   zakupu   środków  trwałych    na  łączną  kwotę   74 996 zł  tj.  silnika  Honda  BF 30  do  łodzi  zaburtowej    na  kwotę  17 000  zł   oraz  motopompę  przenośną  FoX M 16/8  57 996  zł 

Łącznie wydatki   inwestycyjne  zostały zrealizowane    na kwotę   116 098,64  złotych   co stanowi 87,48 %.

2. Wydatki inwestycyjne KMPSP
PLAN- 587 000 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

Dział 801
Oświata  i  wychowanie

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży-  w tym SP 2,4 , 9 i 5
PLAN- 4 022 000 zł

Inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2008 r., realizowanego w 2009
 i 2010 r (termomodernizacja SP nr5 , SP Nr 2 i SP Nr 4).  W 2011 r. termomodernizacją zostanie objęty budynek SP Nr 9 i PG Nr 8. Miasto Łomża złożyło w kwietniu 2010 r. wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
o dofinansowanie przedsięwzięcia p.t.: „Termomodernizacja  placówek  oświatowych  
w  Łomży”  w  ramach  konkursu: „GIS – Zarządzanie energią – Konkurs I". Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane.

23  marca  br. przeprowadzono negocjacje przedumowne  z NFOŚ i GW w Warszawie. 

Umowy o dofinansowanie inwestycji pn: Termomodernizacja placówek oświatowych 
w Łomży tj. Umowa nr 201/2011/ Wn -10/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki i Umowa nr 202/2011/ Wn -10/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji  zostały podpisane pomiędzy Miastem Łomża 
a  NFOŚ i GW  w dn. 03.06.2011r. 

W dniu 13.05.2011r został ogłoszony przetarg na termomodernizacje budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Publicznego nr 8. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2 czerwca 2011r.Na przetarg wpłynęły 4 oferty:

Na wykonawcę zadania została wybrana oferta firmy Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń,,Mroczkowski” 18-400 Łomża ul Poznańska 37. z ceną brutto 2.376.530,17 zł

W dniu 22.06.2011r została podpisana umowa nr 132/2011 pomiędzy Miastem Łomża, 
a firmą ,,Mroczkowski” z terminem wykonania:

a/wymiana okien oraz roboty wewnętrzne do 15.08.2011r

b/pozostałe roboty w zakresie termomodernizacji do 30.09.2011r.

Zadanie jest realizowane na podstawie pozwolenia na budowę nr 204/09 z dnia 12.08.2009r.

W dniu 27.06.2011r  została przekazana dla Wykonawcy robót dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji. 

Plac budowy został przekazany w dniu 29 czerwca 2011r przy udziale dyrekcji obu szkół, przedstawiciela Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Łomży oraz przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży.

Wykonawca robót rozpoczął prace od demontażu starej instalacji centralnego ogrzewania, 
a przy pracach zewnętrznych od wykonania wykopów pod drenaż opaskowy wraz 
z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych. Od dnia 18 lipca podwykonawca robót firma ,,SONAROL” z Jedwabnego rozpoczęła prace związane z wymianą stolarki okiennej.   

Na dzień 28.07.2011r wykonano około 80% robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania,  trwają prace związane z zabudowami przewodów płytą k-g. Wykonano także około 80% robót związanych z drenażem opaskowym wokół budynku szkoły. Przygotowano materiały do wymiany elementów wentylacji sali gimnastycznej.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 1 996,24 zł związane z przygotowaniem inwestycji do przetargu.

2. Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 
PLAN-50 500 zł

Wejście do budynku szkoły wymaga wykonania nowych schodów oraz zadaszenia. Wydział Oświaty zlecił opracowanie PT wejścia.

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

4.Modernizacja szkolnych placów zabaw
PLAN – 714 635 zł, z tego:
Szkoła Podstawowa Nr 2  – 120 042 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4  -  123 924 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5  -  117 147 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7  -  122 622 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10 - 230 900 zł

W dniu 08.07.2011r. o godz. 10.30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- ”Radosna Szkoła”. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem placu zabaw dla dzieci z projektu „Radosna Szkoła” zlokalizowanego przy budynku:

w części I: Szkoły Podstawowej Nr 2 – ul. Piękna 2 – mały plac zabaw – 
pow. 230,75 m2;

w części II: Szkoły Podstawowej Nr 4 – ul. Kierzkowa 7 – mały plac zabaw – 
pow. 240,00 m2

w części III: Szkoły Podstawowej Nr 5- ul. Polna 40a – mały plac zabaw – 
pow. 236,25 m2

w części IV: Szkoły Podstawowej Nr 7-ul. Mickiewicza 6 – mały plac zabaw -  
pow. 235,75 m2

w części V: Szkoły Podstawowej Nr 10-ul. Niemcewicza 17 – duży plac zabaw –  
pow. 483,75 m2

W przedmiotowym postępowaniu na części I, II, III oraz IV złożono 7 ofert a na część V złożono 6 ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia : 714 635,00 złotych brutto

Udzielono zamówienia na „Utworzenie lub modernizację placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- ”Radosna Szkoła”

firmie:

	LP
	Wykonawca 


	Kwota brutto oferty
	Część zamówienia do realizacji

	1
	PHU RAKOCZY S.C.

Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka


	118 103,19 zł brutto
	I część – Szkoła Podstawowa nr 2

	2
	PHU RAKOCZY S.C.

Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka
	119 169,99 zł brutto
	II część – Szkoła Podstawowa nr 4

	3
	PHU RAKOCZY S.C.

Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka
	113 500,67 zł brutto
	III część – Szkoła Podstawowa nr 5

	4
	PHU RAKOCZY S.C.

Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka
	120 922,89 zł brutto
	IV część – Szkoła Podstawowa nr 7

	5
	PHU RAKOCZY S.C.

Jolanta, Marek, Józef, Artur Rakoczy, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka
	215 583,64 zł brutto
	V część – Szkoła Podstawowa nr 10

	ŁĄCZNIE
	687 280,38 zł brutto
	


W  I półroczu nie poniesiono wydatków.

4. Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla SP Nr 9
PLAN- 17 000 zł

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80104
Przedszkola Publiczne

1. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja)
PLAN- 150 000 zł

Zadanie dotyczy uzupełnienia placów zabaw w urządzenia zabawowe we wszystkich przedszkolach.

W I półroczu nie poniesiono nakładów.

  Rozdział 80120
Licea Ogólnokształcące

1. Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących , w tym aula
PLAN- 464 492 zł

. 
W 2011 r. planowany jest remont  elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego z wymianą stolarki, wymianą nawierzchni asfaltowej na tereny zielone oraz modernizacja auli. 

Zadanie w  zakresie remontu okien w ZSzO przy ul. Bernatowicza została przeniesiona do Działu 921 Rozdział 92120  jako   wydatki  bieżące .W I półroczu 2011 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego o dofinansowanie w kwocie 30.000 zł wymiany okien w budynku szkoły
Zgodnie z umową z dn. 16.06.2011 nr 06/2011, w dniu 27.07.2011r , zawartą z firmą EL-PRO Władysław Charkiewicz, Białystok, ul. Zielonogórska 36/27, za kwotę brutto 30 750 zł dostarczono:

projekt remontu i przebudowy instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych  wraz 
z projektem rozdzielnicy elektrycznej zasilającej odbiory na auli

projekt instalacji audiowizualnych (nagłośnienie, projekcja),

wyposażenie audiowizualne,

projekt oświetlenia sceny z kurtyną główną,

projekt systemu zaciemniania sali,

projekt systemu sterowania.

Na podstawie w/w opracowań oraz opracowanych już: Projektu wentylacji i klimatyzacji auli, Projektu aranżacji wnętrza auli oraz Ekspertyzy technicznej stropu auli zostanie wykonany remont pomieszczenia auli przy ZSO w Łomży.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 10,09 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i PG Nr 2  oraz Bursy Nr 1
PLAN- 50  000 zł

W dniu 20.07.2011r. Miasto Łomża ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży przy ul. Kopernika 16 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Niemcewicza 17 w Łomży.

	Termin składania ofert w dniu 03.08.2011r.


W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN- 150  000 zł

Środki przeznaczone są m. in. na opracowanie dokumentacji budowy Hali widowiskowo – sportowej przy II LO i SP Nr 2.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

  Dział 854
  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

1. Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Nr 3
PLAN- 100 000 zł

Przyjęta w planie kwota 100.000,00 zł jest to udział Miasta Łomża w realizacji programu likwidacji barier architektonicznych w Bursie Nr 3 ( przy ul. Zjazd i Polnej). W ramach zadania planowana jest modernizacja łazienek. Realizacja jest uwarunkowana otrzymaniem środków finansowych z PFRON, na które Bursa złożyła wniosek i oczekuje na odpowiedź. 
W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2.Zakup kuchni gazowej
PLAN- 5724 zł

Kuchnia gazowa została zakupiona dla Bursy nr 1 (przy ul. Kopernika).

W I półroczu poniesiono wydatków w wysokości 5724,0 zł.  

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


Rozdział 90002

Gospodarka  odpadami

1.Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża 
i okolicznych gmin
PLAN- 17 469 336 zł

Projekt  jest  realizowany od 2009 r. z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastru-ktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą – WFOŚiGW  została podpisana w dniu 7 maja 2009 r. Planowane zakończenie projektu – w  2011 r. Projekt jest współfinansowany ze środków gmin włączonych do systemu gospodarowania odpadami.

W I półroczu 2011r. zostały opłacone faktury za urządzenia, maszyny i wyposażenie dostarczone do końca grudnia 2010r., dotyczące urządzeń: myjnia przejazdowa do kół samochodowych, prasa do puszek i kruszarka do szkła, rozdrabniacz do odpadów wielkogabarytowych,  przerzucarka kołowa, rozdrabniacz do odpadów zielonych, spycharka gąsienicowa, dwa samochody ciężarowe MAN w tym jeden  z przyczepą, ciągnik rolniczy, samochód, kontenery, pojemniki na odpady. Realizowano również końcowe roboty Projektu: drogę dojazdową do wysypiska, kwaterę nr 1, kwaterę na azbest, zieleń. Realizację projektu planuje się zakończyć w III kw. 2011r. 

W I półroczu poniesiono wydatki  w wysokości 10 293 201,93 zł.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu

1.Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej- I etap
PLAN- 1 722 100 zł

Projekt planowany jest do realizacji z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa V, Działanie 5.1. Przedmiotem projektu jest instalacja solarna ciepłej wody użytkowej (cwu) i basenowej na budynku pływalni i hali sportowej w SP Nr 10. Łączna liczba zaprojektowanych kolektorów słonecznych - 112 szt. Ponadto zostanie wykonana konstrukcja wsporcza, wymiana dachu na Hali Sportowej, zmiany w węźle cieplnym. Cel główny: Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego Miasta Łomży poprzez wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. W lipcu 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. Kwota 418 710 zł jest planowanym udziałem Miasta w realizacji projektu. Planowana kwota dofinansowania- 1 303 389,65 zł.

W dniu 15.03.2011r. ogłoszono przetarg. ze składaniem ofert na dzień 31.03.2011r. 

Główny zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczych pod solary słoneczne na dachu
i ścianie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 oraz wymianę pokrycia na dachu    w/w hali sportowej ( pow. dachu ok. 778,94 m2 ). 

2. Wykonanie i zamocowanie konstrukcji wsporczej pod solary słoneczne na dachu pływalni o powierzchni  ok. 557,52 m2.

3. Wykonanie instalacji solarnej c.w.u. w zakres której wchodzi między innymi 56 kolektorów  słonecznych  na ścianie i dachu hali sportowej, 2 zbiorniki buforowe 
i zasobnik ciepłej wody, wykonanie instalacji solarnej C.T.B.  w zakres której wchodzi  między innymi 56 kolektorów słonecznych na dachu pływalni i zbiornik buforowy. Ponadto do wykonania jest wspólny dla obu instalacji zbiornik na glikol. 

4. Wykonanie urządzeń i instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem i technologią układów solarnych ( urządzenia i instalacje elektryczne wynikające bezpośrednio 
z technologii układów solarnych + elementy instalacji odgromowych, wynikające 
z zainstalowania przedmiotowych kolektorów solarnych na dachach pływalni i sali gimnastycznej). 

5. Wykonanie robót polegających na zmianie usytuowania węzła cieplnego, zmianie usytuowania rozdzielaczy c.o. i c.t.w. oraz tras przebiegu przewodów w pomieszczeniu węzła.

6. Wykonanie wszystkich prac naprawczych i wykończeniowych po przeprowadzonych robotach (np. naprawa pokryć dachowych i innych elementów dachów w miejscach objętych pracami montażowymi, naprawa przejść w przegrodach wewnętrznych 
i zewnętrznych budynków – w sposób zapewniający spełnienie przepisów ochrony p.poż. dla wyznaczonych stref pożarowych w budynkach). 

7. ROBOTY MODERNIZACYJNE TOWARZYSZĄCE wykonaniu instalacji solarnych na budynku hali sportowej: wymiana elementów wentylacji (wywietrzaków, wywiewek,  wentylatora i wpustów dachowych wraz z robotami elektrycznymi), wykonanie ocieplenia styropianem gr. 12 cm ściany w pasie montowanych solarów, wykonanie 2 drabin wejściowych na dachy (jedna na dach hali sportowej, druga na dach pływalni).

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

1. ECO-TERM Sp. z o.o. adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 – cena oferty brutto 1 307 267,87 zł. Termin wykonania zamówienia – 25.08.2011 r.

2. Konsorcjum firm: SANMET Sp.J. Muła, adres: 18-400 Łomża, Al. Legionów 56 i ECO ENERGA P. Szutkiewicz sp. J. adres: 15-206 Białystok ul. J.K. Branickiego 33 – cena oferty brutto 1 561 064,88 zł . Termin wykonania zamówienia: 25.08.2011 r.

W dniu 08.04.2011 r. Komisja przetargowa  zaproponowała na wykonawcę zamówienia ECO-TERM Sp. z o.o. adres: 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 i w tym samym dniu propozycja ta została przyjęta oraz zostały wysłane zawiadomienia o wyborze oferty w/w wykonawcy.

W dniu 18.04.2011 r.  ECO-TERM Sp. z o.o. w Łowiczu poinformowała, że nie podpisze umowy. 
Po otrzymaniu Postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej 
w dniu 24.05.2011 r. i dokonaniu zgodnych z prawem czynności w postępowaniu dokonano wyboru Konsorcjum firm: SANMET Sp.J. Muła, adres: 18-400 Łomża, Al. Legionów 56 
i ECO ENERGA P. Szutkiewicz sp. J. adres: 15-206 Białystok ul. J.K. Branickiego 33 na wykonawcę instalacji solarnych.

Zamówienie w/w Konsorcjum firm zostało udzielone w dniu 31.05.2011 r. i

W dniu 07.06.2011r został przekazany plac budowy Wykonawcy :Konsorcjum firm:  „SANMET” Spółka Jawna J. Muła,  18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 56  i „EKO ENERGA” P. Szutkiewicz Spółka Jawna,  15-206 Białystok, ul. J.K. Branickiego 33. Rozpoczęto roboty od budynku sali sportowej przy SP10.  Przerób na dzień 30.06.2011r. netto wyniósł 250 000,00zł. 

Na dzień 28.07.2011r. Wykonawca przystąpił do prac montażowych w węźle c.o., trwa montaż urządzeń instalacji solarnej (zbiorniki buforowe, naczynia przeponowe, wymienniki), trwa montaż instalacji solarnej cwu i ct wewnętrznej w węźle c.o. Przygotowano otwory w przegrodach budowlanych pod wprowadzenie instalacji solarnej z zewnątrz.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych

1.Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz 
z połączeniem   z ul. Kierzkową
 PLAN- 150 000 zł

Ogłoszono przetarg (19-07-2011) na wykonanie dokumentacji technicznej na  budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód 
z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na  budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z podłączeniem z ul. Kierzkową. Opracowanie projektowe dotyczy czterech odcinków:

- Odcinek 3KDL  - dł. ok. 675 m,

- Odcinek 1KDD  - dł. ok. 115 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 5KDR dł. ok. 35m

- Odcinek 2KDD  - dł. ok. 200 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową 4KDR dł. ok. 30m

- Odcinek 3KDD  - dł. ok. 280 m,

Termin składania ofert: 5.08.2011r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.Budowa punktów oświetleniowych
PLAN- 200 000 zł

Zakres rzeczowy przyjęty do realizacji: 
- dokończenie budowy oświetlenia ul.Mała Kraska – ok. 40.000 zł;
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Wiosennej i sięgacza I– ok. 50.000, zł;
- budowa oświetlenia ul. Bursztynowej – ok. 40.000, zł;
- pozostałe środki – na zakup ozdób świątecznych


W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2. Budowa oświetlenia ulicy Cegielnianej
PLAN- 70 000 zł

Inwestycja będzie polegać na budowie oświetlenia kablowego ze słupami parkowymi 
i planowana jest w II półroczu br. 

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

1.Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika
PLAN- 90 000 zł

Inwestycja jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny ogrodzenia.
W celu realizacji remontu bramy i ogrodzenia zabytkowego cmentarza dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji. Wartość zamówienia 27675,00 zł brutto. Wykonawcą  jest firma  Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej Wszeborowski.

Zakres zamówionej dokumentacji:

- aktualizacja wykonanej w 1977r. inwentaryzacji architektonicznej ogrodzenia cmentarza, 

- ocena stanu technicznego ogrodzenia, bramy, domu przedpogrzebowego (dawna kaplica   ewangelicka) którego ściana szczytowa stanowi kontynuację ogrodzenia, 

- projekt budowlany renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży wraz z bramą i domem przedpogrzebowym. Projekt ma zawierać program konserwatorski robót na obiekcie zabytkowym zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków, 

- obmiar i kosztorys inwestorski 

Ww zakres jest I etapem realizacji modernizacji ogrodzenia i ma na celu określenie ilości koniecznych robót i ich koszt. 

W związku z wychyleniem bramy od pionu  (lewy filar do 28 cm) w dniach 2-4 sierpnia br. zabezpieczono ją podporami. Koszt brutto wykonania podpór - 1460,00 zł.

W  I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 921
Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

Rozdział  92108
Filharmonie, Orkiestry, Chóry

1.Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
PLAN- 500 000 zł

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinan-sowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 
Oś  Priorytetowa Nr VI, Działanie 6.3. Jest obecnie w trakcie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Ostatecznie projekt nie otrzymał dofinansowania z RPOWP .

W związku z nieotrzymaniem środków zewnętrznych na rozbudowę i przebudowę w/w obiektu w dniu 22.06.2011 r. odbyło się spotkanie  Dyrektora FK , Prezydenta Miasta ds. inwestycji i projektantów na temat określenia sposobu zminimalizowania kosztów planowanej przebudowy obiektu. Ustalono: Projektanci do 22.08.2011 przeanalizują 
i przedstawią  3 warianty zmian 1)pozostawienie kubatury obiektu z uwzględnieniem nowych rozwiązań akustycznych ; 2) zmniejszenie wielkości sali i rezygnacja z rozbudowy całości obiektu o funkcję gastronomiczną i obsługi sali; 3)podział realizacji inwestycji na etapy,który umożliwi realizację inwestycji przy zachowaniu możliwości funkcjonowania Filharmonii; Wszystkie warianty zmian będą przygotowane przy założeniu maksymalnego wykorzystania dotychczasowej dokumentacji.

W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków  na inwestycję.

Rozdział  92113
Centra Kultury i Sztuki


1.Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury
PLAN- 263 520 zł

W dniu 28.03.2011r. podpisany został Aneks nr 2 uwzględniający nowe terminy przekazania dokumentacji w związku z przedłużającym się procesem zmian i uzgodnień roboczej wersji PB ŁCK oraz zmiany stawki VAT.

W maju 2011r. została opłacona faktura za Projekt budowlany -79 056 zł brutto.

Pozostała do opłacenia kwota 184 464zł za projekty wykonawcze ŁCK ,dokumentacja została przekazana przez Projektanta, trwa sprawdzanie i przekazywanie uwag, protokół odbioru końcowego nie został jeszcze podpisany.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 79 056,0 zł.

Rozdział  92118
Muzea

1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego  Muzeum Północno-Mazowieckiego 
w Łomży
PLAN-15 000 zł

Przyjęte środki są zaplanowane na  rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum, niezbędnej do wydania decyzji o użytkowaniu budynku.

Po odbiorze końcowym z dniem 23.11.2010 obiekt Muzeum został przekazany Użytkownikowi Muzeum Północno – Mazowieckiemu w Łomży. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w trakcie przeglądu obiektu stwierdziła uchybienia
 i zaleciła wykonanie  między innymi: wymianę drzwi wewnętrznych poddasza na drzwi ppoż. o EI30, instrukcji bezpieczeństwa  ppoż. w celu podłączenia obiektu do Miejskiego Stanowiska Kierowania KMPSP w Łomży, wymianę klap rewizyjnych zwykłych na poddaszu na klapy rewizyjne o EI30. Powyższe zalecenia zostały wykonane i Miasto Łomża wszczęło procedurę otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  W dniu 30.12.2010r  Miasto Łomża wystąpiło do PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a PINB wszczął postępowanie administracyjne z dniem 31.12.2010r.  

W dniu 20.01.2011r 
PINB Powiatu Grodzkiego w Łomży decyzją nr PINB-7353-1-38-1/2010/2011 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku, które uprawomocniło się 07.02.2011r.

Opłacono fakturę po zatwierdzeniu budżetu miasta po 28.02.2011r. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł (uregulowano zobowiązania z 2010 r.).

Dział 926
Kultura fizyczna 


Rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej

1 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR
PLAN-250 000 zł

Zgodnie z Planem finansowym MOSiR w Łomży opracowanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 25/VII/11 z 23 lutego 2011r. o budżecie Miasta Łomży na 2011r. wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej 
w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  wyniosą 
w 2011r. 250 000 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową wydatki te mogą być poniesione na: zakup systemu POS TV dla Pływalni na ul. Niemcewicza i Wyszyńskiego; zakup wózka regałowego; zakupy związane z wyposażeniem stadionu; zakupy związane z wyposażeniem Pływalni na ul. Ks. kardynała Wyszyńskiego 15 w Łomży.

Do dnia 30 czerwca 2011r. plan zakupów inwestycyjnych został wykonany w ujęciu wartościowym  w 55,4%% i wydatki te wyniosły 138 522,55 zł (po uwzględnieniu  kwoty zwrotu VAT za I kwartał 2011r.)

Były to wydatki związane z wyposażeniem stadionu -  kwota 101 178,29 zł i pływalni na ul. Wyszyńskiego-  kwota 37 344,26 zł.

Szczegółowa ich specyfikacja znajduje się w poniższym zestawieniu:

[image: image1.emf]Zestawienie wydatków MOSiR na zakupy inwestycyjne za okres od 1/01/2011 do 30/06/2011

Nr dok.Data dok.Podatek VatKwota bruttoNazwa wyposażenia inwestycyjnego

Pływalnia Miejska Nr 2 na ul. Ks. kardynała Wyszyńskiego 15

FV 199/22011-03-15MASZYNY SPRZATAJĄCE TASKI,ODKURZACZ X 2 

FV 161/12011-02-28

FV 506/12011-05-24zestaw 15 szafek depozytowych dla klientów

Razem36309,26

Stadion Miejski w Łomży, ul. Zjazd 18

RK 109/102011-02-25TABLICZKI INFORMACYJNO - OSTRZEGAWCZE

FV 184/12011-03-11184,12BIURKO MEDYCZNE, SZAFA MEDYCZNA, KOZETKA

RK129/12011-03-11Sofy

FV 240/12011-03-25320,0076,30396,30LUSTRA

FV 245/12011-03-25KOSZ ULICZNY

FV 251/12011-03-25

FV 258/12011-03-28

RK 188/12011-03-18354,4781,53436,00

RK 188/52011-03-18514,21STOLIKI,ZEGAR , FOTELE

RK 188/72011-03-18203,2446,75249,99FOTEL

RK 188/132011-03-18248,56

RK 188/302011-03-18599,38TABLICE INFORMACYJNE

FV 270/12011-03-31110,8625,50136,36

FV 271/12011-03-31AUTOMAT SZORUJĄCO ZBIERAJĄCY

FV 300/12011-03-31341,4678,54420,00

FV 301/12011-03-31402,03ROLETY+USŁUGA MONTAŻOWA

FV 302/12011-03-31617,85142,11759,96WIESZAK CACTUS

RK 261/252011-03-31879,29

FV 405/12011-04-30Urządzenia do łączności internetowej

FV 433/12011-05-11471,55471,55Namiot 3x3m

RK 578/12011-05-20410,0094,30504,30Regulaminy – tablice

FV 499/12011-05-24Regały

FV 499/12011-05-31Ławki do szatni

Razem Stadion Miejski83327,57

119636,83

Kwota netto 

bez VAT

21 049,6821 049,68

10 759,5810 759,58

TABLICE INFORMACYJNE Z REGULAMINAMI NA 

POSZCZEGÓLNE OBIEKTY

4 500,001 035,005 535,00

1 035,0037 344,26

1 892,001 892,00

2 730,002 914,12

4 874,801 121,205 996,00

8 037,001 848,519 885,51

8 800,922 024,2110 825,13

DOZOWNIK MYDŁA,POJEM,NIK NA PAPIER 

TOALETOWY,POJEMNIK NA RĘCZNIKI 

PAPIEROWE,KOSZ,SUSZARKA DO RĄK

14 455,283 324,7217 780,00

BIURKA, SZAFY, KONTENER,PRZYSTAWKA, 

KRZESŁA

ZNAK OSTRZEGAWCZY, TACKA NA 

BILON.ZWILŻACZ DO PALCÓW PODSTWAKA NA 

RESZTY

2 235,672 749,88

2 515,482 764,04

STÓŁ DO REHABILITACJI, WAŁEK 

REHABILITACYJNY

2 606,003 205,38

PŁYN AKTIV DO MASZYNY CZYSZCZĄCEJ+ 

DOZOWNIK DO POJEMNIKA

4 391,001 009,995 400,99

ŻALUZJE PIONOWE VERTICALE.WIESZAK KĄTOWY 

Z REGULACJĄ , USŁ. MONTAŻOWA

1 747,972 150,00

3 823,004 702,29

 TABLICZKI, NAPISY NA KIOSKACH, NAPISY W 

KASACH,REGULAMINY

6 320,021 453,607 773,62

4 669,001 073,875 742,87

11 400,002 622,0014 022,00

17 850,72101 178,29

Razem wydatki na zakupy 

inwestycyjne po rozliczeniu 

VAT za I kwartał 2011r.

18 885,72138 522,55

W I półroczu poniesiono wydatki  w wysokości 138 522,55 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność

1.Zakup kontenerów sanitarnych WC
PLAN- 0 zł

2. Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej
PLAN- 100 000 zł

Obiekty będą realizowane w wybranych terenach zabudowy mieszkaniowej. W dniu 21.06.2011r Miasto Łomża zleciło opracowanie zagospodarowania placów zabaw dla  MPGKiM. Zaakceptowano lokalizację przy ul. Harcerskiej ul. Polnej i przy ul. Browarnej. Dnia 14.07.2011r.  MPGKiM przedłożyło do akceptacji wybrane oferty na zabawki .

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Sporządzono 

w Wydziale Rozwoju 
i Funduszy Zewnętrznych

sierpień, 2011 r.                                                                                  Prezydent Miasta 

                                                                                                  Mieczysław Leon Czerniawski
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